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Capitulo 1.- Objeto del proyecto 
El proyecto objeto de estudio consiste en la ejecución de una vía forestal en el 
Término Municipal de Aldea del Fresno, Comunidad de Madrid. 
El trazado de la vía tendrá una longitud total de 2558 metros. Para llevar a cabo 
la misma, será necesaria la explanación del terreno, la excavación de desmontes y la 
construcción de terraplenes según sea necesario en cada tramo. 
Es necesaria la realización de obras de fábrica para garantizar un correcto 
drenaje de la escorrentía superficial y para salvar el cruce de la vía con ríos y arroyos. 
 
1.1.- Motivo del proyecto 
El fin de este proyecto es el de mejorar la accesibilidad de la zona para la 
realización de trabajos agrícolas y forestales así como para la vigilancia, prevención y 
extinción de incendios. 
 
1.2.-Localización 
La vía proyectada se encuentra en el Término Municipal de Aldea del Fresno, 
situado en la zona Suroeste de la Comunidad de Madrid, aproximadamente a 53 km. de 
la capital. Por su situación geográfica, Aldea del Fresno limita al norte con Chapinería y 
Navas del Rey; al sur, con Méntrida y Santa Cruz del Retamar; al este con Villamanta y 
Villamantilla, y al oeste con Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias; y se accede 
a él a través de las carreteras M-507 y M-510. 
A continuación se adjunta el mapa de carreteras para acceder  desde Madrid al 
Término Municipal en el que se sitúa la vía a realizar. 
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Fuente: Google Maps 
 
La localización de los puntos  inicial y final de la vía son, refiriéndonos a sus 
coordenadas U.T.M. E.D.50 (Huso 30): 
» INICIO: X= 395.632,18 m ; Y=4.459.958,85 m 
» FINAL: X= 397.542,36 m ; Y=4.459.662,89 m 
 
1.3.- Dimensión 
La vía proyectada tiene una longitud total de 2557.5 m descomponiéndose en 23 
alineaciones rectas y 22 alineaciones curvas cuyos radios mínimo y máximo son de 20 
m y 36 m respectivamente. 
La pendiente máxima, contando con dos carriles de 2,5 metros cada uno y dos 
arcenes de 0,5 metros, sin contar el ancho de la cuneta, de 0,5 metros, para la 
evacuación de aguas en los taludes de desmonte, que se alcanza en el trazado, es de 
11.99% en rampa y de 7.99% en pendiente. 
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Capítulo 2.- Antecedentes  del proyecto 
 
2.1.- Motivo del proyecto 
           El objeto de este proyecto es la construcción de una vía forestal en el monte 
conocido como “Las Dehesillas”, situado al Sur de la localidad de Aldea del Fresno y al 
Norte de la localidad de Méntrida, en el Término Municipal de Aldea del Fresno, 
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
 El objetivo principal que se pretende alcanzar con la vía proyectada es la mejora 
del acceso a la urbanización que allí se encuentra, así mismo, se facilitaría el acceso a 
las múltiples propiedades privadas del monte, casi todas ellas de carácter agrícola, para 
mejorar las condiciones de las labores, dado que la red de caminos que existía con 
anterioridad se está perdiendo por falta de mantenimiento en muchos casos. 
 
 Un objetivo secundario de este proyecto es el uso cinegético del monte, ya que 
en la zona se encuentra un coto de caza menor cuya actividad se verá facilitada con la 
realización de esta vía. 
 
 Por último, otro gran objetivo, y de vital importancia para la conservación del 
monte, será la prevención y extinción de incendios forestales, puesto que algunos de los 
terrenos pertenecientes a particulares se encuentran abandonados y en mal estado de 
conservación, lo cual conlleva la aparición de una masa vegetal fácilmente inflamable 
en la época seca. 
 
2.2.- Información preexistente 
Se cuenta como información básica con estudios, tablas, mapas y datos 
reflejados en los anejos adjuntos a esta Memoria o, en su caso, referidos en la 
bibliografía. 
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Capítulo 3.- Condicionantes del proyecto 
3.1.- Estado legal y administrativo 
 
3.1.1.- Posición administrativa 
Comunidad Autónoma: Madrid 
Provincia: Madrid 
Término Municipal: Aldea del Fresno 
 
3.1.2.- Pertenencia 
La zona de las Dehesillas se encuentra compuesta por pequeñas parcelas de 
carácter privado y con una finalidad preferentemente agrícola donde abundan, por 
encima de otros cultivos, los viñedos. 
 
3.1.3.- Limites con otros Términos Municipales 
El monte de “Las Dehesillas” queda delimitado por: 
- Por la carretera M-510 al Norte. 
- Por la carretera CM-610 al Este. 
- Por la carretera de acceso a la urbanización Calalberche al Oeste. 
- Al sur la delimitación sería el límite de provincia entre Toledo y Madrid. 
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Fuente: Wikipedia 
 
 
3.2.- Estado natural 
3.2.1.- Introducción 
En este apartado se analiza el área de estudio y sus condiciones ambientales 
antes del inicio del proyecto y de su desarrollo y explotación. Se estudian las variables y 
factores ambientales afectados y los elementos de dichas variables susceptibles de ser 
modificados, procediéndose a la realización de un inventario de las mismas. 
El inventario incluye variables del medio biofísico y del medio socioeconómico, 
no siendo en ningún caso un estudio de investigación científico o académico, sino 
simplemente informativo, realizado con criterio operativo en función de los objetivos 
del proyecto y de la información acotada al ámbito del mismo. 
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3.2.2.- Situación geográfica 
“Las Dehesillas” se sitúa en el Término Municipal de Aldea del Fresno, al 
suroeste de la Comunidad de Madrid, más concretamente en las proximidades del límite 
provincial de Toledo,  entre el municipio de Méntrida y Aldea del Fresno. 
El Término Municipal de Aldea del Fresno tiene una extensión de 51,8 km2. La 
zona en la que va a realizarse la obra se encuentra comprendida en la Hoja 580 del 
Mapa Topográfico Nacional editado por el Instituto Geográfico Nacional, a escala 
1:50.000, denominado “Aldea del Fresno”. Las coordenadas de Latitud y Longitud de la 
zona según dicho mapa son: 
 
  Latitud: 40º 16´ 19´´ - 40º 17´ 09´´ Norte 
              Longitud: 4º 12´ 50´´ - 4º 12´ 00´´ Oeste 
 
3.2.3.- Topografía y orografía 
Las tierras de Aldea del Fresno se encuentran recorridas de norte a sur por el río 
Alberche, que entra dejando atrás el embalse de Picadas para seguir la dirección sureste. 
Dicho río sufre un brusco cambio de sentido hacia el suroeste en las proximidades del 
casco urbano donde recibe a río Perales, perdiéndose por el sur en el límite con Villa del 
Prado y Santa Cruz del Retamar. 
El área de estudio está situada en las estribaciones suroccidentales del Sistema 
Central, junto a la depresión tectónica de San Martín de Valdeiglesias – El Tiemblo – 
Cebreros.  
 La orografía presenta lomas de escasa altitud, con monte bajo y encinares que se 
extienden por las zonas del término que no se encuentran cultivadas. Las altitudes 
máximas y mínimas de la zona de estudio son: 
- Altitud máxima: 563.6 m. 
- Altitud mínima: 481.3 m. 
 
Las pendientes en la finca son bastante variables, en las laderas por las que 
discurre el trazado de la vía, podemos encontrar desde pendientes inferiores al 5% hasta 
pendientes superiores al 20%. 
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Según los datos aportados en el anterior párrafo, y atendiendo a la clasificación 
convencional en topografía, la vía pasa por un terreno que se debe calificar de llano 
(Pte. < 5 %) en la mayor parte de su recorrido, entre ondulado (5 % < Pte. < 10 %) y 
montañoso (10 % < Pte. < 20 %) en zonas concretas, y escarpado (Pte. > 20 %) en zonas 
muy concretas. 
 
3.2.4.- Litología y geología 
El área de estudio está situada en las estribaciones suroccidentales del Sistema 
Central, junto a la depresión tectónica de San Martín de Valdeiglesias – El Tiemblo – 
Cebreros. 
El Término Municipal de Aldea del Fresno, por el que discurre la vía 
proyectada, se encuentra en el límite suroccidental de lo que geológicamente se conoce 
con el nombre de la Cuenca de Madrid. 
 
La Cuenca de Madrid es una amplia depresión de forma triangular y origen 
tectónico que ocupa una superficie aproximada de 10.000 km2, rellena de materiales 
sedimentarios continentales, que van desde la base del Paleógeno hasta el Terciario 
Superior. 
Es, junto con la del Duero y la del Ebro, una de las tres cuencas terciarias 
continentales interiores principales de la Península Ibérica. 
Se encuentra limitada al oeste y noroeste por granitoides y rocas metamórficas 
de alto grado (Sierra de Gredos, Guadarrama y Somosierra), al sur por los granitos y 
rocas metamórficas de los Montes de Toledo y al este y noreste por los materiales 
calcáreos de la Sierra de Altomira y la rama castellana de la Cordillera Ibérica, 
respectivamente. 
 Los terrenos donde se halla situada la vía se encuentran sobre materiales de edad 
Cuaternaria, periodo en el que acaba de definirse la red hidrográfica actual. En términos 
generales, se trata de un valle fluvial, que al otro lado de lo que hoy es la carretera M-
507 linda con la llanura de piedemonte de la sierra. Existen varios niveles de terrazas 
asociados al río, éstas corresponden a la acción sedimentaria del río en su proceso de 
excavación del cauce. Tras esta secuencia de aterrazamiento y aluvionamiento se 
encuentra, hoy día, una terraza en la vega baja, entre los 452 y 455 m, y otra a una 
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altitud media de 481 m, que forma la base principal de la vega alta o fondo de la artesa 
superior. 
 
Situación del área de estudio. Mapa obtenido del Instituto Tecnológico Geominero 
de España. 
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Asociada a los encajamientos de la red fluvial, tienen lugar fenómenos de ladera 
tales como coluvionamientos, derrames y removilización de materiales, que si bien son 
de escasa entidad por su pequeño espesor, tienen gran importancia ya que a costa de 
ellos van a desarrollarse los horizontes edáficos, es decir, los suelos como sistema 
ecológico que posibilita la colonización por la vegetación, la fauna y el hombre. 
 
La litología del terreno está formada, en la zona de vega, por arenas, gravas mas 
o menos rodadas de naturaleza cuarcítica, limos arenosos y cantos, pertenecientes al 
Holoceno (Cuaternario) y en la zona de terraza por materiales aluviales, alóctonos, 
como son los cantos rodados de tamaño centimétrico a decimétrico, gravas y arenas. 
 
En cuanto a la estratigrafía de la zona, podemos afirmar que los materiales más 
abundantes en este sector son neises plagioclásicos muy migmatizados. En nuestra zona 
de estudio se encuentran unos niveles de rocas carbonatadas que pueden estar asociados 
a esquistos metasamíticos y paraanfibolitas. Estas rocas están representadas por 
mármoles de color blanquecino grisáceo y presentan un bandeado definido por la 
presencia de niveles más oscuros con silicatos cálcicos y magnesianos correspondientes 
a niveles más impuros. 
 
Su textura es granoblástica de grano medio a grueso y están compuestas 
fundamentalmente por calcitas y dolomitas con proporciones variables de silicatos 
cálcicos y magnesianos, entre los que pueden encontrarse anfibol tremolítico-
actinolítico, flogopita y clinopiroxeno. 
 
 Los niveles calcosilicatados presentan una textura bandeada con diferencias de 
coloración asociadas a las diferencias mineralógicas y corresponden a la transformación 
de rocas de composición margosa y calizas impuras. 
 
Se observa la existencia de un ciclo sedimentario con edades que varían desde el 
oligoceno hasta el Cuaternario. Las paleodirecciones observadas en los sedimentos así 
como la distribución de las facies nos indican que las mismas están relacionadas con las 
lineaciones morfotectónicas de la Sierra de Guadarrama, a diferencia de los sedimentos 
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paleógenos que no tienen esta relación. Esto quiere decir que el levantamiento en la 
sierra de Guadarrama se produce al mismo tiempo que la sedimentación de las facies, 
siendo la causa de su génesis. 
 
 Los sedimentos se organizan en cuerpos canalizados de 0,5 a 1 m. de potencia e 
interiormente ofrecen estratificación cruzada de surco. Los cuerpos canalizados tienen 
base erosiva y están tapizados por cantos de tamaño mediano o pequeño, y los formados 
por arenas tienen signos de haber sido edafizados en el techo. 
 
3.2.5.- Edafología 
La naturaleza del material que forma parte del suelo varía en el espacio y en el 
tiempo; las discontinuidades litológicas que pueden observarse en el perfil son 
consecuencia del carácter sedimentario del río y de las posibles variaciones del área 
fuente de estos sedimentos; asimismo, las variaciones del contenido en materia orgánica 
es muy irregular con la profundidad, debido a las distintas avenidas, si bien desde hace 
unos años dichas avenidas pueden evitarse en gran medida gracias a la presa de Las 
Picadas, situada a pocos kilómetros aguas arriba. A esto hay que añadir la influencia del 
hombre, que desde antiguo ha venido explotando la vega por su magnífica relación 
manejo – fertilidad y la gran variabilidad del nivel freático. 
 
 Los suelos de la zona pertenecen al grupo de los fluvisoles, también llamados 
suelos de vega o suelos aluviales; son suelos poco evolucionados edáficamente, que se 
desarrollan sobre depósitos aluviales recientes, sin tiempo para alcanzar una mayor 
diferenciación genética. 
 
3.2.6.- Climatología 
El clima condiciona numerosas variables ambientales como la distribución de las 
comunidades de vegetación y de fauna, además de intervenir decisivamente en los 
procesos de formación de suelos. Las características climáticas de la comarca de la 
Sierra Oeste, a la cual pertenece el término municipal de Aldea del Fresno, vienen 
determinadas por la cercanía de las sierras de Guadarrama y Gredos. 
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 El clima que caracteriza la zona de estudio es el Mediterráneo Templado; 
además, atendiendo a las precipitaciones podemos encontrar dos tipos de ombroclimas 
en esta comarca: el mediterráneo seco (350<P<600 mm) y el subhúmedo (600<P<1000 
mm), la zona que nos ocupa estaría dentro del primero de ellos ya que la precipitación 
media anual se encuentra por debajo de los 600 mm. anuales. 
 Siguiendo la clasificación fitoclimática de Allué Andrade obtenemos que la zona 
de estudio se caracteriza por un clima VI (V) NEMOROMEDITERRÁNEO 
GENUINO. 
 Atendiendo a la clasificación climática de Rivas Martínez, en España se 
reconocen tres regiones biogeográficas: Mediterránea, Eurosiberiana y Macaronésica. 
La inclusión de la zona de estudio dentro de la Región Mediterránea se hace en función 
de la existencia de un período de aridez estival, reflejado en el climodiagrama, y del 
estudio de los Índices de mediterraneidad. 
 Según los datos obtenidos de la estación termopluviométrica de la base aérea de 
Getafe, a una altitud de 598 m. sobre el nivel del mar, la temperatura media anual ronda 
los 14.4 ºC, siendo Enero el mes más frío con 1,0 ºC de media mientras que Julio es el 
más caluroso con 32,3 ºC. 
 En lo que se refiere a las temperaturas mínimas absolutas, tenemos 5 meses de 
helada probable y ningún mes de helada segura. 
 Las precipitaciones totales anuales de 406,7 mm. determinan la inclusión de la 
zona de estudio dentro de la España semiárida. El invierno es la estación del año más 
lluviosa, siendo el mes de Diciembre el que registra las mayores precipitaciones con un 
total mensual de 51,1 mm. 
 
3.2.7.- Hidrología 
La zona pertenece a la Cuenca Hidrográfica del río Alberche, el cual pasa por el 
lado Oeste del monte en estudio y es el eje principal de drenaje de la zona. 
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El Alberche nace en la vertiente septentrional de la sierra de Gredos, 
desarrollándose su cauce en sentido Oeste-Este entre esta sierra y la de Paramera. La 
mayor parte de su cauce recorre tierras de Ávila y Toledo, discurriendo únicamente 30 
kilómetros por la Comunidad de Madrid. Confluye su cauce con el del río Perales en las 
cercanías de Aldea del Fresno, a unos escasos 5 kilómetros de la zona de estudio. Es 
uno de los mayores afluentes del Tajo, y en su zona alta es objeto de algunos 
aprovechamientos hidráulicos, junto al embalse del Burguillo y en la presa del embalse 
de regulación de las Picadas. 
 A su paso más cercano por la zona de estudio, su lecho está constituido por 
cantos rodados, existiendo en sus márgenes abundantes arenales, circunstancias éstas 
que unidas a la claridad y frescura de sus aguas son aprovechadas por numerosos 
excursionistas y gentes de los pueblos cercanos que en los meses de verano acuden a su 
cauce para bañarse y refrescarse. 
Para la vía proyectada no hay ningún cauce de agua que revise importancia ya 
que en la zona por donde se proyecta no existen cauces permanentes, tan sólo pequeños 
arroyos estacionales los cuales se encuentran secos durante la mayor parte del año y, en 
caso de no estarlo, su caudal es tan pequeño que no supone una importancia apreciable 
ni para las obras ni para el posterior uso de la vía. 
En lo que respecta a la hidrología subterránea, los niveles acuíferos se localizan 
a escasa profundidad debido a la constitución del suelo a base de materiales sueltos lo 
cual le dota de una acusada permeabilidad. 
 
3.2.8.- Vegetación 
 Se analiza en este punto la vegetación existente en las inmediaciones de la zona 
del proyecto.  
Dentro del paisaje se podrían distinguir dos tipos de asociaciones: 
- La primera y más importante, debido a que su influencia es mayor, es el 
pastizal con matorral y arbolado, el cual ocupa la totalidad de la zona, salvo en las 
proximidades a los cursos de agua. En esta asociación se podría destacar la fusión entre 
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el vuelo, el matorral y las especies herbáceas o anuales, esta asociación tiene su 
peculiaridad en la densidad del estrato arbóreo, que al no ser una masa cerrada permite 
bajo su cubierta el desarrollo del matorral en competencia, tanto por espacio, como por 
la luz y el agua, con las especies herbáceas, que pueden convivir debido a la diferencia 
de profundidad en la que absorben el agua las raíces, y el aprovechamiento más 
exhaustivo del espacio por parte de las herbáceas. 
Este paisaje formado principalmente por la encina (Quercus ilex), como especie 
arbórea principal, acompañado por el enebro de la miera (Juniperus oxicedrus) y el 
Quejigo (Quercus faginea), como matorral se podría destacar la presencia de la jara 
pringosa (Cistus ladanifer) y (Pistacia terebinthus) o cornicabra, además, es fácil 
encontrar otros matorrales como la retama (Retama sphaerocarpa), el cantueso 
(Lavandula stoechas), la aulaga (Genista scorpius) y el tomillo (Thymus mastichina). 
 
- La segunda,  existente en la zona aunque de presencia casi testimonial en el 
trazado de la vía, es la vegetación de ribera o ripícola, ésta se caracteriza por un denso 
estrato arbóreo, al que se asocia vegetación de porte arbustivo de gran variedad y en 
menor medida un estrato herbáceo.    
Las especies arbóreas características de este tipo de formación son los chopos 
(Populus alba y Populus nigra ), fresnos  (Fraxinus angustifolia), sauces (Salíx alba) y 
algún olmo (Ulmus minor). En el estrato arbustivo existe una gran variedad de especies, 
las más representativas son los sauces (Salíx salvifolia, Salíx purpurea, Salíx atrocinerea 
y Salíx trianda), los majuelos (Crataegus monogyna), zarzas (Rubus sp.), rosales 
silvestres (Rosa spp.), retamas locas (Osyris alba) y los endrinos (Prunus espinosa). 
 
 - La última, introducida por el hombre, son los cultivos de vid (Vitis ssp.), trigo 
(Triticum ssp.), cebada (Hordeum vulgare), avena (Avena sativa) y centeno (Secale 
cereale).  
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3.2.9.- Fauna 
La fauna que puede encontrarse hoy en día en este lugar es aún bastante variada 
y abundante, sin duda favorecida por la presencia del río, auténtica fuente de vida para 
los animales que en sus proximidades habitan. 
Entre las especies de mamíferos más representativas, puede verse en la finca el 
conejo (Oryctolagus cuniculus), el zorro (Vulpes vulpes), y micromamíferos como el 
erizo común (Erinacea europaea), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el topo 
(Talpa europaea), topillo (Microtus sp.) y la rata campestre (Rattus rattus). 
El grupo más ampliamente representado es sin duda el de las aves, ya que 
además de las habituales en la zona, pueden contemplarse muchas otras ocasionales o 
que se encuentran de modo estacional en estas tierras antes de iniciar sus migraciones; 
entre ellas destacan por su interés especies como el buitre negro (Aegypius monachus), 
el águila imperial (Aquila heliaca), el azor (Accipiter gentilis), la rara águila culebrera 
(Circaetus gallicus) y el aguilucho cenizo (Circus pigargus); otras rapaces más 
frecuentes de ver sobrevolando la zona son el milano real (Milvus milvus), el milano 
negro (Milvus nigrans), el águila calzada (Hieraetus pennatus), el ratonero común  
(Buteo buteo), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), y el alcotán (Falco subbuteo). En 
cuanto a rapaces nocturnas, se hallan presentes el mochuelo (Athene noctua), la lechuza 
común (Tyto alba) y el cárabo (Strix aluco). La abundancia de aves no se ciñe 
exclusivamente a las rapaces, abundando también otras como las palomas torcaces 
(Columba palumbus) y las bravías (Columba livia), procedentes estas últimas de 
palomares particulares. Pueden verse también carracas (Coracias garrulus), oropéndolas 
(Oriolus oriolus), abejarucos (Merops apiaster), las omnipresentes urracas (Pica pica), 
los rabilargos (Cyanopica cyana) y muchas otras pequeñas aves insectívoras como los 
carboneros comunes, herrerillos, chochines, petirrojos, mitos, etc. 
 Entre los reptiles podemos encontrar con frecuencia la culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanum), la culebra de escalera (Elaphe scalaris), y el lagarto 
ocelado (Lacerta lepida). 
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3.2.10.- Incendios 
Según la información facilitada por el Ayuntamiento, en la zona no ha habido 
recientemente ningún incendio importante.  
 
3.3.- Estado forestal 
Se ha encontrado escasa información referente a este apartado, por lo que me 
remito a lo ya expuesto en otros apartados referentes a la vegetación. 
 
3.4.- Estado socioeconómico 
La vida de los pueblos de la vega del Alberche se ha desarrollado 
tradicionalmente en base a dos actividades: la agricultura y la ganadería; si bien estos 
aprovechamientos siguen siendo de gran importancia en la cabecera del río, en la parte 
media y baja estos recursos han ido disminuyendo paulatinamente desde mediados de 
siglo a favor del desarrollo de la actividad turística y recreativa, cambiando de este 
modo el uso que se hace del medio. 
 
 Hasta hace unas décadas, el término municipal de Aldea del Fresno pertenecía a 
varias fincas de gran tamaño, antiguas fincas señoriales que llegaban a trascender los 
propios límites municipales. Estas fincas se han visto afectadas por la decadencia de las 
actividades agrarias, que conocieron su máximo auge en las décadas posteriores a la 
guerra civil, llegando alguna de ellas a dar trabajo a más de cien personas entre 
agricultores, pastores y guardas. La caída de las actividades agrarias y ganaderas trajo 
consigo, como ya se ha comentado, la reconversión hacia actividades más rentables, 
parcelándose el terreno (a menudo ilegalmente) y derivándolo a actividades de diversa 
índole, como urbanizaciones, campings, el Safari “El Rincón”… 
 
 Las edificaciones que existían en estas grandes fincas estaban relacionadas con 
las actividades agropecuarias, siendo, por tanto, en su mayoría almacenes, portaderas 
para el ganado y viviendas para peones, guardas y pastores. El tipo de edificación más 
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usual es la “casilla de huertano”, de planta rectangular, tejado a dos aguas y construida 
en ladrillo, teniendo por lo general un aljibe cercano a la edificación. 
 
 
 El aumento progresivo del turismo en la zona, atraído por la cercanía de la 
capital y la belleza del río Alberche y sus embalses de Picadas y San Juan, así como por 
el safari “El Rincón”, muy cercano a la población, ha hecho que prosperen en Aldea del 
Fresno y los pueblos cercanos tanto el sector de servicios como el de la construcción, lo 
cual ha supuesto una gran mejora económica, gracias al aumento de los comercios, 
hostelería, construcción de edificaciones y zonas residenciales, entre otros. 
 
 Si bien este aumento en el turismo es en términos económicos positivo, hay que 
resaltar el fuerte impacto visual que producen las grandes edificaciones existentes, así 
como el elevado peligro de incendios que supone la presencia de abundantes 
excursionistas de fin de semana. 
 
 Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento de la población 
en Aldea del Fresno viene siendo elevado y sostenido en los últimos años, 
correspondiendo al decenio 1981 -1991 el mayor aumento, con valores que oscilan entre 
el 10 y el 20 %, llegando así al actual número de habitantes que según el último censo 
realizado en 2006 es de 2326 habitantes, si bien, la población aumenta de forma 
espectacular durante el periodo estival, llegando a albergar entre 10.000 y 11.000 
habitantes, según datos facilitados por el ayuntamiento de la población. 
 
 El término de Aldea del Fresno tiene una superficie de 51,8 Km2, lo que unido a 
sus 2326 habitantes, ofrece una densidad de población de 44,9 habitantes por kilómetro 
cuadrado, población que presenta una equitativa distribución por sexos y que se dedica 
predominantemente al sector económico de los servicios y la construcción y, en menor 
medida, a la agricultura. 
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La distribución por grupos de edad manifiesta que el 71,9 % de la población está 
en edad de trabajar (edad entre 16 y 65 años), el 14,9 % tiene más de 65 años y el 13,2 
% es menor de 16 años. 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 
La distribución poblacional por edades se muestra en la siguiente gráfica: 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 
Capitulo 4.-Descripción de la vía 
 
4.1- Denominación de la vía 
Según la Ley de Carreteras los caminos que recorren el monte tiene la 
denominación administrativa de vía de servicio que a su vez pueden llamarse también 
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vías de saca o caminos forestales cuando además sirven para la gestión, defensa y 
conservación de los recursos naturales de los montes. 
 
4.2.- Longitud del recorrido 
La vía trazada tiene una longitud total de 2557.5 metros medidos en 
proyecciones horizontales y repartidas en 2006.3 metros de alineaciones rectas y 551.2 
metros de alineaciones curvas. 
Las pendientes por las que está constituida son 19 rampas y 3 pendientes. En 
ningún caso se sobrepasa la pendiente del 12%. 
 
4.3.- Características geométricas de la vía 
Para llevar a cabo la construcción de la vía se resumen a continuación las 
características geométricas de la misma. 
Trazado en planta: 
- Longitud total: 2558 metros. 
• Coordenadas U.T.M.  E.D.50 (Huso 30) del punto inicial: X =  395.632,18 m 
                          Y = 4.459.958,85 m 
• Coordenadas U.T.M. E.D.50 (Huso 30) del punto final: X = 397.542,36 m 
                          Y = 4.459.662,89 m 
- Número de alineaciones rectas: 23 
- Longitud de las alineaciones rectas: 2006.3  metros 
- Alineación recta más larga: 211.17 metros 
- Alineación recta más corta: 19.97 metros 
- Número de alineaciones curvas: 22 
- Longitud de las alineaciones curvas: 551.2 metros 
- Alineación curva más larga: 38.00 metros 
- Alineación curva más corta: 12.71 metros 
- Radio mínimo de curvatura: 20 metros 
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- Radio máximo de curvatura: 36 metros 
Las curvas  en planta tienen un trazado circular de un solo centro (se ha evitado el 
empleo de curvas de varios centros por no ser recomendable por razones de seguridad), 
intercalando una recta entre dos curvas. Debido a las dificultades del terreno, buena 
parte de los radios son pequeños para minimizar el movimiento de tierras.  
 
Trazado en perfil: 
En el trazado de la rasante se ha tenido en cuenta: 
 
• Respetar las pendientes máximas y mínimas, adaptándose en lo posible a la 
topografía de la zona. 
 
• La pendiente máxima fijada en el proyecto ha sido del 10 %. Finalmente, tras el 
diseño, la pendiente máxima ha sido del 11,99 %. 
 
• La pendiente mínima de la rasante es, en todos los casos, mayor del 0 %, para 
asegurar la evacuación de aguas.  
 
• Evitar los tramos largos de rasante, procurando no superar las llamadas 
longitudes críticas de pendientes. 
 
• Se han evitado los cambios de rasante en las curvas de la vía. 
 
• Se ha evitado que la cota roja supere los 2 metros, para impedir que los 
volúmenes de tierra aumentaran considerablemente. Tras el diseño, la mayor cota roja 
ha resultado ser de 1.74 metros de terraplén, correspondiente al perfil transversal Nº 
184. 
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• Se ha procurado que haya compensación de los volúmenes de tierra de desmonte 
con los de terraplén, prefiriendo que sobren tierras (caballeros) a que falten (préstamos). 
 
- Pendiente máxima: 11.99% (rampa) y 7.99% (pendiente) 
- Pendiente mínima: 0.71% (rampa) y 3.88% (pendiente) 
- Número de rampas: 19. 
- Número de pendientes: 3. 
- Tramos llanos: 0. 
- Número de acuerdos verticales:  
- Cota máxima del terreno: 529.6 metros 
- Cota mínima del terreno: 452.2 metros 
- Cota máxima de la rasante: 529.6 metros 
- Cota mínima de la rasante: 452.2 metros 
- Cota roja máxima en desmonte: 1.73 metros 
- Cota roja máxima en terraplén: 1.74 metros 
Secciones transversales: 
- Ancho de la plataforma: 6 metros 
- Cunetas en V de 0.50m x 0.50m 
- Pendiente de bombeo de la calzada: 2% 
- Pendiente de taludes: 
»Desmonte: 2/3 
»Terraplén: 3/2 
- Número de perfiles transversales: 214. 
 
Movimientos y distribución de tierras: 
- Superficie ocupada por la vía: 17988.786 m2 
- Volumen de desmonte necesario: 8223.287 m3 
- Volumen de terraplén necesario: 2204.437 m3 
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Capítulo 5.- Bases del proyecto 
5.1.- Finalidad 
El fin principal del proyecto es unir la carretera de la urbanización de 
Calalberche con el camino vecinal de Aldea del Fresno a Méntrida, lo cual, además 
de reducir los tiempos de desplazamientos, mejorar la transitabilidad y aumentar la red 
viaria, facilitará las actividades agrícolas y aumentará la eficiencia de los equipos de 
extinción de incendios. 
 
5.2.-Situación actual de la zona 
Actualmente, la zona es un paisaje ondulado, cuenta con pendientes medias y en 
algún caso fuertes. En su mayoría, la superficie está ocupada por tierras de cultivo, 
generalmente viñedo, las cuales en ciertas ocasiones se encuentran en estado de 
abandono; las superficies que no están cultivadas son zonas adehesadas con pies 
dispersos de encina. En ciertas zonas se dificulta la accesibilidad, debido al mal estado 
de los caminos. 
 
5.3.-Condiciones técnicas de proyecto 
Los condicionantes técnicos a tener en cuenta son: 
- Ancho de la plataforma, sin tener en cuenta las cunetas, es de 6 metros. 
- Se dejará un arcén de 0.5 metros a cada lado de la calzada. 
- Las cunetas se harán en forma de V con dimensiones de 0.5m x 0.5m, 
localizándose en los taludes de desmonte.     
 
 
Capítulo 6.- Ingeniería del proyecto  
 
6.1.-Descripción de las obras a realizar 
La explanación del terreno ha de soportar directamente el firme y comprende la 
realización de desmontes y terraplenes para conseguir las cotas de la rasante definitiva y 
las pendientes del perfil longitudinal de proyecto. 
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El primer trabajo consistirá pues en la retirada de todo el material que se 
encuentre dentro de la zona de ocupación de la vía, principalmente matorral, después 
habrá que eliminar la capa de tierra vegetal, puesto que disminuye la estabilidad del 
suelo como firme soporte, y transportarlo fuera de dicha área, normalmente se usará 
para revestir taludes potenciando la instalación de vegetación en ellos y reduciendo los 
procesos erosivos en los mismos. 
Al tratarse de una vía de nueva construcción habrá que desmontar el terreno 
hasta una profundidad que asegure, no sólo la eliminación de la capa vegetal, sino 
también aquellos otros materiales que no soporten las cargas unitarias que produce el 
tráfico. Además se eliminarán todos aquellos materiales que dificulten una buena unión 
entre el cuerpo de la vía y el terreno natural. 
 
6.1.1.- Desbroce y limpieza 
La primera tarea a realizar será el desbroce de la zona de ocupación, que es de 
poca talla, 15 centímetros aproximadamente de media, y tiene escasa fracción de cabida 
cubierta, por tanto no será necesario una limpieza y desbroce previos muy intensos. Se 
procederá a arrancar la vegetación con la cuchilla de un tractor de orugas (entre 170 y 
190 C.V.) siendo el desbroce total, en fajas y por arranque. 
El tractor avanzará de forma que la hoja penetre en el terreno unos centímetros y 
realizará dos pasadas; en la primera derribará la vegetación y la arrastrará hacia delante, 
y en la segunda extraerá las raíces del suelo y eliminará la mayor parte de la tierra 
vegetal, alisando la zona y preparándola para la explanación inicial. 
Para desarraigar los árboles medios, el tractor se aproximará con la cuchilla 
levantada lo máximo posible, consiguiendo así derribar los pies por empuje. Tan pronto 
el árbol inicie su movimiento de caída, el maquinista retrocederá para dejar sitio a la 
cepa y las raíces gruesas cuando se levanten. De esta forma, la caída no será frenada. En 
tercer lugar y una vez finalizada totalmente la caída, el maquinista se aproximará a la 
cepa y las raíces situando debajo la cuchilla, elevándola posteriormente para empujarlas 
y conseguir así un total desarraigo. 
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Deberán ser observadas durante las tareas de desbroce las medidas de seguridad 
pertinentes tanto para el medio natural como para los operarios. 
La eliminación de árboles con valor estético o silvícola será la menor posible, 
debido a que el monte puede tener  una cierta función recreativa. 
Los restos vegetales de las tareas de desbroce deberán ser eliminados (para 
evitar riesgos de plaga y de incendios forestales) mediante quema controlada o 
trituración si las condiciones meteorológicas no lo permitieran. 
 
6.1.2.- Movimiento de tierras y ejecución de terraplenes 
En este apartado se analiza la excavación de todos los materiales. Se incluyen 
también la excavación de préstamos para obtener el material preciso en la formación de 
terraplenes si fuera necesario, también se incluye el transporte de los productos 
arrancados o de desecho a las zonas correspondientes. 
Consistirá el terraplenado en la colocación en la zona de la explanación de los 
materiales excavados para ser compactados hasta obtener la densidad y consistencia 
requerida para comportarse como firme de rodadura. 
La excavación mecánica consiste en las siguientes fases: 
- Arranque 
- Transporte 
Vertido por otra parte, la construcción de un terraplén consta de dos subfases: 
- Transporte 
- Extensión de materiales 
Excavación 
El arranque puede ejecutarse con pala cargadora, tractor de orugas o 
retroexcavadora de cadenas. La pala cargadora es la más versátil debido a sus múltiples 
usos en la obra, puesto que además de cargar puede transportar el material excavado a 
corta distancia. El tractor de orugas tiene como cometido la excavación a media ladera, 
ya que permite extender las capas del terraplén a la vez que lleva a cabo el arranque. 
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El transporte de material procedente de la excavación depende del equipo 
utilizado, la pala cargadora necesita la ayuda de otra máquina para realizar el transporte, 
un camión basculante, mientras que los demás cargan y transportan simultáneamente. 
Se considerará el vertido una operación en la ejecución de terraplenes cuando el 
suelo extraído en la excavación es adecuado, si el suelo es inadecuado, el vertido se 
realizará en los lugares previstos para ello, llamados “caballeros”. 
Terraplenado 
El sistema de transporte depende del equipo de excavación elegido y 
condicionará las operaciones necesarias para realizar el extendido de los materiales. 
Si el transporte es realizado por un camión basculante el vertido de los 
materiales en la descarga se hará en montones que posteriormente serán expandidos por 
la motoniveladora. 
La motoniveladora es una máquina utilizada para el acabado de la explanación,  
refino de taludes, extensión y mezcla de los materiales, limpieza de terreno y cunetas y 
conservación de caminos, también puede utilizarse para excavación y transporte. 
El dúmper o camión basculante es un vehículo diseñado para el transporte de 
tierras. Lleva en la parte trasera una caja basculante y es utilizado cuando la excavación 
la realiza la pala cargadora y la distancia de transporte es superior a los 200 metros. 
En ésta fase la maquinaria utilizada es la siguiente: 
- Tractor de orugas de 171 a 190 C.V. 
- Pala cargadora de cadenas de 131 a 160 C.V. 
- Camión basculante o dúmper de 161 a 191 C.V. con capacidad de carga de 7 
a 13m3. 
Tractor de orugas: 
Es la máquina más utilizada en trabajos de 
este tipo, ya que se considera que puede ejecutar la 
mayoría de las operaciones. 
Los tramos de camino a media ladera Fuente: Europe-machinery  
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deberán comenzar lo más arriba posible para aprovechar al máximo las ventajas del 
trabajo en descenso. Se deberá crear una plataforma horizontal que permita al tractor 
maniobrar y desplazarse para poder trabajar. 
Para la construcción de la plataforma en terrenos con pendiente transversal 
acentuada se deberá proceder de la siguiente manera: 
El tractor, con la pala en posición recta se situará sobre el terreno de cimentación 
del camino en posición de descenso siguiendo la línea de máxima pendiente. Bajando la 
cuchilla al máximo excavará y apartará la tierra ladera abajo, así se conseguirá una 
plataforma mixta, mitad desmonte y mitad terraplén. El ancho de la plataforma será al 
menos igual al largo de la cuchilla, y tendrá una longitud mínima de una vez y media la 
del tractor. 
Cuando esté construida la plataforma se situará en ella la máquina para continuar 
los trabajos, siguiendo el perfil longitudinal del camino, si es posible en descenso. Se 
deberá conseguir un perfil transversal plano mediante sucesivas pasadas, para evitar la 
tendencia al deslizamiento del tracto hacia fuera. 
De esta manera se comenzará a excavar la ladera, el conductor bajará la hoja del 
tractor y avanzará mientras, la carga y la estabilidad de la máquina se lo permitan. Si el 
tractor perdiera estabilidad, el conductor hará girar el tractor alrededor de una de sus 
cadenas, con lo que la hoja recorrerá un arco, extendiendo la carga y formando una 
plataforma en la que el tractor podrá iniciar una nueva excavación. 
El tractor es capaz de realizar el transporte de grandes cantidades de material a 
cortas distancias y con gran velocidad, ésta tarea se efectuará del siguiente modo: 
El tractor se pondrá en marcha hacia delante en primera velocidad y el conductor 
bajará la cuchilla unos centímetros. Bajo el peso del tractor la cuchilla penetra en el 
suelo y empuja el material que se acumula frente a ella hasta llenarse. Se prosigue 
empujando los materiales en segunda marcha hasta el punto colector, donde serán 
acumulados o extendidos levantando la cuchilla según convenga. Durante toda la 
maniobra el maquinista deberá controlar rigurosamente la posición de la cuchilla, 
compensando en todo momento su tendencia a elevarse o descender, mediante una 
ligera corrección en sentido contrario a la posición de la cuchilla. 
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Siempre que sea posible, las excavaciones se harán en descenso de manera que 
la fuerza de la gravedad ayude a la tarea de la excavación, la cual requiere mucha fuerza 
por parte de la máquina. 
En la ejecución de los terraplenes el tractor extenderá capas sucesivas de 30 cm. 
de espesor, que será arrastrado delante de la hoja desde el lugar donde excava el 
material. Al llegar al final del recorrido el conductor levantará la cuchilla para formar 
un pequeño repecho a lo largo de la línea de descarga, el cual será empujado en cada 
pasada y evitará que la máquina pueda caer por el terraplén en construcción. Estas 
pasadas, si el suelo es mullido, conseguirán un apisonado notable del suelo sólo por 
efecto del peso del tractor. 
Pala cargadora: 
Si la distancia de transporte es superior a los 200 metros se usará la pala 
cargadora para las maniobras de excavación, carga y transporte, ayudada por un camión 
basculante o dúmper. 
La mayor parte de la excavación la 
llevará a cabo la pala cargadora con la parte 
inferior del cucharón, en sentido horizontal o 
inclinado ligeramente hacia abajo. 
El mejor sistema de circulación para la 
excavación y descarga, siempre y cuando las 
condiciones de la obra lo permitan, es aquel en el cual el dúmper está estacionado en un 
ángulo de 45º. En esta posición algunas cargas pueden llevarse girando desde el banco 
hasta el interior del dúmper con un mínimo movimiento de retroceso, aumentándose así 
notablemente la velocidad de la carga. 
Camión basculante o dúmper: 
El camión basculante será utilizado junto con 
una pala cargadora qué será la máquina que deposite 
el material en la caja basculante de éste para su 
transporte. La manera normal de proceder será que el 
Fuente: Europe-machinery  
Fuente: Europe-machinery  
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dúmper se aproximará marcha atrás en un ángulo de 45º a la zona de carga, para que la 
pala cargadora sólo necesite dar un cuarto de vuelta para vaciar. El dúmper ha de estar a 
una distancia tal que el tiempo que la pala cargadora invierte en avanzar no supere el 
tiempo empleado para levantar el cucharón. El conductor no debe permanecer en la 
cabina durante la carga.    
El dúmper usado es un camión basculante de 7 a 13 m3 de capacidad de carga, 
con caja amplia en forma de cuña para servicio pesado, de fácil carga, y expulsión 
limpia de los materiales, y con inclinación de 18º para una mejor retención de dicha 
carga. 
Los dúmpers presentan unas costillas envolventes de sección en la caja que se 
disponen a poca distancia con el objetivo de reforzar la caja contra golpes o 
deformaciones. 
La capacidad de la caja con un centro de gravedad muy bajo proporciona una 
excelente estabilidad; esto unido a su gran maniobrabilidad permite al dúmper cargar 
con facilidad mediante diversos sistemas de carga. 
 
6.1.3.- Nivelación y compactación 
La siguiente fase después de la excavación es la nivelación del terreno y su 
compactado, sin éste proceso la regularidad alcanzada por la superficie desaparecería 
rápidamente bajo los efectos del tráfico rodado y del agua de la lluvia si no se llevasen a 
cabo las fases de nivelación y compactación. 
El equipo de maquinaria a utilizar es el siguiente: 
- Nivelación: Motoniveladora de 101 a 130 C.V. 
- Compactación: Compactador de neumáticos de 71 a 100 C.V. para tierra y 
de 20 Tn. 
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Nivelación: 
Motoniveladora: 
En éste momento se procederá a igualar los montículos y rellenar los huecos con 
los materiales extraídos. La nivelación, el extendido de materiales y el refino de taludes 
(en desmonte y terraplén) se realizan con la 
motoniveladora. 
Durante la nivelación se darán varias 
pasadas con la motoniveladora. En la primera la 
hoja de la máquina se dispondrá formando un 
ángulo de 50º con el eje longitudinal de la 
máquina. En la segunda la cuchilla se situará casi 
perpendicularmente al eje de la máquina y estará inclinada ligeramente hacia delante, en 
función de la velocidad de marcha, de forma que arrastre los montículos y rellene los 
surcos de la plataforma, vertiendo el exceso lateralmente. Para el último refinado la hoja 
se colocará de forma casi perpendicular al eje longitudinal. 
Durante el extendido de materiales, situados éstos previamente en el borde y 
centro de la plataforma, la orientación de la cuchilla será de unos 70-80º con respecto al 
borde cortante, consiguiéndose así un ángulo de incidencia de unos 90º. 
Las tongadas se extenderán en capas uniformes de entre 20 y 40 cm. y paralelas 
a la plataforma de explanación. 
Para ejecutar el refino de los taludes se ha de establecer el perfil definitivo del 
fondo de la cuneta y el borde del camino. La hoja se pasará de manera que el camino 
quede con el ancho definitivo. 
Durante el refino de taludes la hoja se dispondrá formando un ángulo con 
respecto al eje del camino de unos 35º y atacará el talud hasta una profundidad máxima 
de 30 centímetros, siendo la inclinación de la cuchilla la que corresponda al talud; a 
continuación se cambiará la inclinación de la cuchilla y se perfilará la cara superior de 
la explanación, extendiendo las tierras depositadas anteriormente y estableciendo así el 
perfil definitivo del camino. 
Fuente: Europe-machinery 
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Compactación: 
La compactación suele ser la última fase en el movimiento de tierras sobre la 
plataforma de la vía forestal; para que el suelo de la plataforma soporte la circulación de 
vehículos en condiciones desfavorables de humedad o sequía, es necesario estabilizar el 
terreno y mejorar su calidad, esto se consigue gracias a su compactado. 
Ésta operación consiste en reducir el volumen aparente del suelo, eliminando los 
espacios vacíos y por tanto aumentando su densidad. 
Por tanto su resultado dependerá del contenido de agua en el suelo. En pequeña 
proporción el agua actúa como lubricante y facilita la eliminación del aire y la 
colocación de las partículas respecto a las demás. Pero si hay demasiada agua, las 
burbujas de aire quedan atrapadas y absorben el esfuerzo de las máquinas. 
En las obras el contenido de agua en el suelo es variable, por tanto dependiendo 
del caso deberá escarificarse previamente a la compactación para airearlo y facilitar la 
evaporación del exceso de agua, o regarse en caso de déficit de agua en el suelo. No se 
debe añadir agua posteriormente a la compactación debido a que provocaría una 
disminución de la resistencia. Se debe conocer el grado de cohesión óptimo del terreno, 
para ello se utiliza el Ensayo Proctor. En terraplén la densidad requerida es de un 95% 
del Proctor Normal. 
Compactador: 
Se usará durante la fase de compactación un compactador neumático para tierra 
de 20 Tn., está dotado de unos grandes neumáticos que giran en torno a unos ejes 
dispuestos de tal forma que permiten la adaptación de las ruedas a la superficie del 
terreno, a pesar de las irregularidades del mismo, logrando un reparto uniforme de la 
presión.  
La carga por cm2 sobre el suelo mide el esfuerzo compactador de la máquina, 
que es igual a la carga de inflado del neumático repartida entre la superficie de la huella, 
sin tener en cuenta el efecto de la rigidez de las paredes del neumático. Las ruedas 
delanteras y traseras se disponen de manera que las superficies pisadas por cada uno de 
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los ejes, delantero y trasero, se solapen, consiguiendo el apisonado y por tanto 
compactado total de la zona. 
Las tongadas en ningún caso podrán superar los 30 cm. de espesor. 
 
6.1.4.- Obras de fábrica 
Durante la construcción de la vía se 
realizarán un total de 8 obras de fábrica, 
cuyo diámetro varía entre 0.80 y 1.00 
metros, en función del volumen de agua que 
deba ser evacuado y la diferencia entre las 
cotas del terreno y de la rasante.  
Su localización, diseño, dimensiones 
y materiales se puede consultar en los anejos correspondientes y en el Documento II de 
Planos. 
La maquinaria utilizada especialmente para esta tarea será una retroexcavadora 
de cadenas de 131 a 160 C.V. 
 
6.1.5.- Señalización 
Durante el desarrollo de las obras, la señalización correrá a cargo del contratista, 
la única señalización permanente y obligatoria consiste en cinco carteles informativos, 
uno en el inicio y otro en el fin de la vía en sus respectivas confluencias con la carretera 
y el camino a enlazar, y los otros tres restantes en cruces con otros caminos. En todos 
ellos se indicará que hay una vía en construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Europe-machinery 
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Capítulo 7.- Tráfico y velocidad base de la vía 
 
7.1.-Tipo de tráfico 
De manera general, un camino forestal posee las siguientes características 
singulares, debido a su uso, que difieren del resto de vías de comunicación: 
- Período de utilización es marcadamente temporal o estacional. 
- Gran incidencia de los factores meteorológicos. 
- Variedad de vehículos que circulan por ella, pero siempre con tráfico pesado 
y lento. 
Debido a sus especiales características y como paso previo a la redacción de un 
proyecto de construcción de una vía forestal, se debe precisar qué tipo de circulación va 
a soportar la vía en cuestión, para poder dimensionar sus elementos constitutivos. 
La estimación del tráfico que se prevé que circule por una vía es calculado 
mediante la Intensidad Media Diaria (I.M.D.), para lo que existen métodos, que pueden 
ser analógicos, analíticos o empíricos. Sin embargo, en las diferentes clasificaciones del 
tipo de tráfico que se obtienen tras aplicar alguno de los métodos de cálculo de la I.M.D. 
se consideran dentro de la misma categoría a aquellas vías que soportan un I.M.D.<100 
y, como en la vía objeto del proyecto no se espera que dicho valor sea superior a 
cincuenta, no se considera necesario el cálculo de la I.M.D. 
 
7.2.-Velocidad base de la vía 
La velocidad base del proyecto es un valor convencional que se fija con el fin de 
determinar y coordinar entre sí los elementos geométricos del camino. Además es la 
velocidad máxima que puede ser mantenida por un vehículo aislado de manera 
continuada, en condiciones de seguridad, en cada tramo del camino, cuando las 
condiciones meteorológicas y de tráfico son tan favorables que las únicas limitaciones 
vienen impuestas por las características geométricas del mismo. 
La velocidad base del proyecto es función básicamente de: 
- La Intensidad Media Diaria. 
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- Las condiciones topográficas del terreno. 
En el proyecto que nos atañe, la I.M.D. es mínima, por tanto para fijar la 
velocidad base nos centraremos exclusivamente en la orografía del terreno. Como se 
desprende de la descripción de la misma, realizada en el apartado correspondiente de la 
memoria y como puede observarse en el plano topográfico que aparece en el 
Documento II, el terreno puede clasificarse como llano-ondulado, con pendientes 
comprendidas entre el 1% y el 10%. 
Con estos datos y teniendo en cuenta las recomendaciones de la antigua 
instrucción de carreteras de España, de la A.A.S.H.T.O. (American Association of State 
Highway and Transportation Officials), y del Ministerio de Agricultura, se opta por 
tomar como velocidad base del proyecto 40 km./h. 
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Capítulo 8.- Plan de obra 
8.1.- Programación en la ejecución de obra 
Podemos definir unas fases de trabajos por orden de ejecución que serían las 
siguientes: 
• Fase 1: Señalización y replanteo del eje 
• Fase 2: Desbroce y excavación de tierra vegetal 
• Fase 3: Movimiento de tierras. 
• Fase 4: Explanación. 
• Fase 5: Obras de fábrica 
El tiempo empleado en cada fase se obtiene a partir de los rendimientos 
recogidos en el Anejo de Justificación de Precios. 
La determinación de los plazos totales y parciales se hace conociendo las tareas, 
el orden y los tiempos de ejecución. Los tiempos se asignan mediante los rendimientos 
tomados experimentalmente. 
Una posible forma de organización de las fases en el tiempo puede ser la que se 
expone en el siguiente cronograma: 
 
TRABAJOS 
 
MESES 
1 2 3 4 5 6 7 
1.-Señalización y replanteo 
                         
    
2.-Desbroce y limpieza 
                         
    
3.-Movimiento de tierras 
                         
    
4.-Explanación y refino 
                         
    
5.-Obras de fábrica 
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8.2.- Mantenimiento de la vía 
Como en toda obra se debe realizar un mantenimiento periódico que permita 
poder usar la vía para llevar a cabo los objetivos para los cuales ha sido proyectada. 
Se considera que se pueden hacer trabajos de conservación de la vía 
aproximadamente cada 5 años, acortándose o alargándose en función de los 
contratiempos que puedan surgir. 
Las tareas de mantenimiento y conservación son entre otras: 
• Mantenimiento del afirmado de la calzada para evitar baches producidos por las 
rodadas de los vehículos que pueden ir deteriorando la calzada dificultando el 
tránsito por ella 
• Limpieza de las cunetas y obras de fábrica para evitar la formación de balsa que 
puedan poner en peligro la estabilidad de la vía. 
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Capítulo 9.- Presupuestos 
9.1.-Presupuestos de ejecución material 
Código 1: Señalización y replanteo de la traza                                  4721,12  € 
 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierra vegetal                   12286,35  € 
 
Código 3: Movimiento de tierras                                                      18587,35  € 
 
Código 4: Explanación                                                                     13059,95  € 
 
Código 5: Obras de fábrica                                                               13794,15  € 
 
 
PEM                                                                                                  62448,92  €        
 
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto “Proyecto de construcción de 
una vía forestal en el Término Municipal de Aldea del Fresno, provincia de Madrid”, 
asciende a la cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO EUROS Y NOVENTA Y DOS CENTIMOS. 
Madrid, Diciembre 2012. 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
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9.2.-Presupuesto base de licitación 
 
Presupuesto de Ejecución Material                                                      62448,92 € 
 
Gastos Generales (15% PEM)                                                               9367,34 € 
  
Beneficio industrial (6%)                                                                      3746,94 € 
 
TOTAL BASE                                                                                   75563,20 € 
 
I.V.A. (21%)                                                                                       15868,27 € 
 
 
PBL                                                                                                   91431,47 € 
 
    
El Presupuesto Base de Licitación del proyecto “Proyecto de 
construcción de una vía forestal en el Término Municipal de Aldea del Fresno, 
provincia de Madrid”, asciende a la cantidad de NOVENTA Y UNO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO EUROS Y CUARENTA Y SIETE 
CENTIMOS. 
 
 
Madrid, Diciembre  2012. 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
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Capítulo 10.- Valoración del proyecto 
10.1.- Rentabilidad del proyecto 
Este tipo de proyecto no suele resultar rentable económicamente, sino que se 
debe hacer la valoración en cuanto a los beneficios indirectos que reporta a la zona 
como puede ser mejorar la transitabilidad del monte que hace que se fomente el uso 
recreativo del mismo lo que aportará beneficios al municipio en cuestión de turismo y 
por otra parte se puede mejorar la gestión y conservación de la zona, así como aumentar 
la eficacia en la lucha contra incendios mejorando la accesibilidad. 
 
10.2.- Financiación 
El coste de la obra podría correr a cuenta del Ayuntamiento de Aldea del Fresno, 
aunque sería posible contar con alguna subvención por parte de la Comunidad de 
Madrid o la Unión Europea. 
 
10.3.- Vida útil del proyecto 
Llevando  a cabo el debido mantenimiento y conservación de la obra, la vía 
puede tener una vida útil indefinida a no ser que en algún momento deje de tener la 
funcionalidad para la cual se ha proyectado. 
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Capítulo 11.- Evaluación de impacto ambiental 
11.1.- Concepto y contenido del estudio 
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto es la primera parte del proceso 
para llevar a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) que consiste en el 
pronunciamiento por parte de un organismo oficial, sobre la conveniencia o no, de 
realizar el presente proyecto, en función de los efectos ambientales previsibles, tanto 
positivos como negativos. En caso de que se decida llevar a cabo dicho proyecto, el 
organismo oficial también debe de establecer las condiciones para la adecuada 
protección del medio ambiente y de los recursos naturales. El Estudio consiste en 
evaluar la diferencia entre la evolución del medio sin proyecto y con proyecto, siempre 
dentro de un ámbito temporal prefijado. 
En una primera fase se describe el proyecto y sus características, así como las 
acciones a realizar en el desarrollo de las obras, especificando su incidencia en el 
medio; debe contar además con un inventario ambiental en el que se hace referencia a 
las variables del medio físico, biológico y socioeconómico. 
En una segunda fase, se identifican las acciones y se describen sus efectos e 
impactos sobre cada uno de los elementos del medio, que son: suelo, agua, aire, erosión, 
vegetación, fauna, etc. Algunas de estas acciones y sus correspondientes impactos son 
las siguientes: 
1. La eliminación de la vegetación puede traer consigo una aparición o fomento 
de la erosión provocada por la falta de cubierta o sujeción y una pérdida de 
calidad de suelo. 
2. La preparación del suelo y el arrastre de fustes, provoca un desgarramiento 
superficial. 
3. Los vertidos conllevan una contaminación del ecosistema. 
4. El paso de la maquinaria y del personal puede provocar daños a la 
vegetación que ha permanecido, el paso de la maquinaria y en menos medida  
el personal produce compactación. Aumenta el nivel de ruido y la 
concentración de partículas en la atmósfera.  
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5. Modificación de los cursos de agua que pueden ser aterramientos, turbidez, 
contaminación, etc. 
6. Acumulación de residuos. Riesgo de plagas; si los residuos son 
contaminantes, se consideran vertidos. 
7. Disminución de la superficie del biotopo. 
8. Aumento del empleo rural en la zona que produce un freno al 
despoblamiento rural. 
9. Aumento del valor de las fincas cercanas y de la transitabilidad de la zona.  
Tras ello se evalúan los impactos mediante una matriz de impacto. Finalmente, 
se citan las medidas preventivas y correctoras que conviene aplicar para minimizar los 
impactos. 
 
11.2.- Conclusión al estudio 
El impacto que puede ocasionar la construcción de la vía sobre el medio no es 
excesivo debido a que los efectos negativos puntuales que se producen durante la fase 
de ejecución de las obras son contrarrestados por los efectos positivos que la vía 
provoca. También se favorece con la construcción de la vía el uso recreativo y 
paisajístico de la zona, una gran mejora en la gestión y conservación de la masa, además 
de garantizar mejores condiciones de transitabilidad, imprescindibles para la prevención 
y extinción de incendios. A su vez aumentará el valor de las fincas próximas a la vía así 
como su mejor aprovechamiento agrícola. 
Se puede afirmar, en el caso de que se cumplan las medidas preventivas y 
correctoras propuestas en el presente documento, que el impacto de la construcción de 
la vía en la zona sería escaso y, en todo momento, reversible, no provocando daños 
importantes en los recursos naturales. 
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11.3.- Medidas protectoras y correctoras 
En este apartado se realizará una breve descripción de las medidas protectoras y 
correctoras. Estas medidas pretenden establecer la forma más eficaz de alterar lo menos 
posible el equilibrio que existe en la zona. 
Las medidas para disminuir impactos sobre el suelo, serían principalmente, 
minimizar la superficie de actuación, realizar la impermeabilización de taludes en su 
parte superior, así como guardar tierra vegetal procedente de la limpieza y desbroce,  
para volver a extenderla, de manera que se favorezca la rápida reimplantación de la 
vegetación autóctona. 
En cuanto a la vegetación se plantea, al igual que para el caso anterior, la 
disminución de la superficie de ocupación, y favorecer la regeneración de la cubierta, 
con acciones similares a la descrita anteriormente. Finalmente, disminuir el riesgo de 
incendio mediante la existencia de dispositivos de extinción de incendios. 
Con el fin de que las obras afecten lo menos posible a la fauna de la zona, se 
evitará que se lleven a cabo en zonas de nidificación de especies o de cría y refugio para 
la fauna. Se reducirá al máximo el nivel de ruido provocado por la maquinaria y el 
personal, especialmente donde haya especies protegidas o en peligro de extinción. Se 
propone también limitar la velocidad máxima e imponer la obligación de retirar de la 
zona, todos aquellos elementos ajenos al medio, como es el caso de los bidones 
utilizados para el repostaje.  
A la hora de hablar del paisaje únicamente se puede evitar realizar taludes 
excesivos, evitar los cortes rectos y extender una capa de tierra vegetal, para evitar un 
gran contraste de colores. 
Por último al hablar del ciclo del agua, se propone la realización de obras de 
drenaje así como las cunetas para evitar encharcamientos o desviación de los cauces. 
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Capítulo 12.- Estudio de Seguridad y Salud 
12.1.-Objetivo del estudio de Seguridad y Salud 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud debe contener: 
El análisis de los riesgos laborales y las medidas de protección de toda la 
actividad de la obra. Asimismo deben distinguirse los riesgos que puedan ser evitados 
de los que no puedan eliminarse, y en estos se debe evaluar la eficacia de las medidas y 
protecciones tendentes a reducirlos y controlarlos, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. 
- La localización e identificación de las zonas en que se realicen trabajos que 
implican riesgos especiales (Anexo II del R.D. 1627/97), así como sus 
correspondientes medidas específicas. 
- Las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
El R.D. 1627/97 no especifica la inclusión de planos o esquemas en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, no obstante pueden resultar muy conveniente a la hora de 
la identificación y localización de riesgos y medidas de protección. 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los 
servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales 
facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de 
Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y 
Salud. 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud debe señalar los riesgos posibles así 
como valorar sus consecuencias, por tanto tiene como objetivos principales:  
- Definir los riesgos detectables durante la realización de la obras 
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- Conocer el proyecto y definir la metodología adecuada para realizar la obra, 
para conocer los posibles riesgos que de ella se deriven. 
- Analizar las unidades de obra del proyecto y la relación de las mismas en el 
espacio y en el tiempo, con el fin de que no coincidan a la vez varias 
operaciones. 
- Fomentar la prevención e implicar a todas las personas que intervienen en la 
misma en su puesta en práctica. 
- Crear un marco de salud laboral con una eficaz prevención de las 
enfermedades laborales. 
- Enfocar la importancia de la prevención de riesgos laborales desde un punto 
de vista económico, haciendo ver tanto a empresas como a autónomos que 
intervienen en la obra, la repercusión en los costes. 
- Formar al personal como medida para prevenir los accidentes y 
enfermedades profesionales. 
- Definir un plan de actuaciones para que en caso de que se produzca un 
accidente, el accidentado reciba la atención adecuada y sea evaluado con 
eficiencia y rapidez. 
- Diseñar líneas preventivas siguiendo una metodología adecuada y siendo 
conocida por todas las personas que trabajan en la obra. 
-  
12.2.-Contenido del estudio de Seguridad y Salud  
  Según la normativa vigente, en el Estudio de Seguridad y Salud se 
especificarán los siguientes términos (ver apartado 2 del artículo 6 del real Decreto 
1627/1997: 
- Las normas de seguridad y salud que son de aplicación en la obra. 
- Previsiones e informes útiles para efectuar de manera segura los trabajos 
previstos en el plan de obra. 
- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 
aquellas medidas técnicas que fueran necesarias. 
- Una relación de los riesgos laborales que  no puedan ser evitados según lo 
señalado en los apartados anteriores, especificando las medidas preventivas 
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y protecciones que sirvan para controlar y reducir dichos riesgos valorando 
su eficacia y proponiendo medidas alternativas. 
 
12.3.- Justificación del estudio 
Basado en el recurso on-line: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1627-1997.html#a6 y según el 
artículo 4, apartado 2, del real Decreto 1627/1997, para todos los  proyectos de obra 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado I de dicho artículo, su promotor se 
encuentra obligado a redactar un “Estudio de Seguridad y Salud” si se cumple alguno 
de los siguientes requisitos: 
- Si la duración de la obra es mayor de 30 días y se emplean simultáneamente 
más de 20 trabajadores. 
- Si el presupuesto base de la obra es mayor o igual a 450.760 euros. 
- Si el volumen de la mano de obra supera los quinientos días (siendo el 
volumen de la mano de obra la suma de días de trabajo del conjunto de 
trabajadores). 
- Si se realizan obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Dado que en nuestro proyecto no se dan las circunstancias descritas 
anteriormente, así que bastaría redactar un “Estudio Básico de Seguridad y Salud”. 
 
12.4.-Análisis general de riesgos y su prevención 
A continuación clasificaremos los riesgos en función de sus causas: 
1.- Derivados de factores ambientales y de la ubicación: 
- Factores climatológicos (temperatura, insolación, lluvia, etc.). 
- Factores orográficos (pendiente, ondulación, exposición, etc.). 
- Factores biológicos (picaduras, mordeduras, heridas, urticarias, etc.). 
2.-Derivados del trabajo realizado por uno o más trabajadores: 
- Cortes, amputaciones, pinchazos, atrapamientos, etc. 
- Golpes contra objetos fijos o móviles y caídas al mismo o distinto nivel. 
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- Fatigas y dolores musculares debidos a excesivos esfuerzos y malas 
posturas. 
- Caídas de objetos y/o de cargas manipuladas y proyección de partículas. 
- Accidentes debidos al transporte por carreteras y caminos. 
3.-Derivados del material empleado: 
- Elementos eléctricos sin protección. 
- Roturas de maquinaria o de alguna de sus partes debido a su mal estado. 
- Atrapamientos en la manipulación de la maquinaria. 
- Lesiones y/o quemaduras manipulando o arreglando la maquinaria. 
- Ausencia de cabina antivuelco o deficiencias en la misma. 
Cabe destacar que para completar este apartado, consultar el Anejo de Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Madrid, Diciembre  2012 
Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
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1.1.- Topografía y orografía 
 Las tierras de Aldea del Fresno se encuentran recorridas de norte a sur por el río 
Alberche, que entra dejando atrás el embalse de Picadas para seguir la dirección 
sureste. Dicho río sufre un brusco cambio de sentido hacia el suroeste en las 
proximidades del casco urbano donde recibe a río Perales, perdiéndose por el sur en el 
límite con Villa del Prado y Santa Cruz del Retamar. 
 El área de estudio está situada en las estribaciones suroccidentales del Sistema 
Central, junto a la depresión tectónica de San Martín de Valdeiglesias – El Tiemblo – 
Cebreros.  
 La orografía presenta lomas de escasa altitud, con monte bajo y encinares que 
se extienden por las zonas del término que no se encuentran cultivadas. Las altitudes 
máximas y mínimas de la zona de estudio son: 
- Altitud máxima: 563.6 m. 
- Altitud mínima: 481.3 m. 
 Las pendientes en la finca son bastante variables, en las laderas por las que 
discurre el trazado de la vía, podemos encontrar desde pendientes inferiores al 5% 
hasta pendientes superiores al 20%. 
 Según los datos aportados en el anterior párrafo, y atendiendo a la clasificación 
convencional en topografía, la vía pasa por un terreno que se debe calificar de llano 
(Pte. < 5 %) en la mayor parte de su recorrido, entre ondulado (5 % < Pte. < 10 %) y 
montañoso (10 % < Pte. < 20 %) en zonas concretas, y escarpado (Pte. > 20 %) en 
zonas muy concretas. 
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Fuente: Atlas de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
 
 
DOMINIOS Y UNIDADES FISIOGRÁFICAS 
La sierra La depresión 
Cumbres Altas superficies 
 Cuerdas y cumbres serranas  Páramos y alcarrias 
 Parameras serranas  Campiñas de sustitución del páramo 
 Cerros aislados o alineaciones de cerros  Raña 
Vertientes Relieves intermedios 
 Laderas de la sierra  Cerro testigo 
 Rampas  Relieves de transición en la cuenca 
Depresiones  Cuestas calcareas 
 Valles interiores Valles 
  Llanuras aluviales y terrazas 
 Vertientes 
 Urbano 
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1.2.-Litología y geología 
El área de estudio está situada en las estribaciones suroccidentales del Sistema 
Central, junto a la depresión tectónica de San Martín de Valdeiglesias – El Tiemblo – 
Cebreros. 
El Término Municipal de Aldea del Fresno, por el que discurre la vía 
proyectada, se encuentra en el límite suroccidental de lo que geológicamente se conoce 
con el nombre de la Cuenca de Madrid. 
 La Cuenca de Madrid es una amplia depresión de forma triangular y origen 
tectónico que ocupa una superficie aproximada de 10.000 km2, rellena de materiales 
sedimentarios continentales, que van desde la base del Paleógeno hasta el Terciario 
Superior. 
 Es, junto con la del Duero y la del Ebro, una de las tres cuencas terciarias 
continentales interiores principales de la Península Ibérica. 
 Se encuentra limitada al oeste y noroeste por granitoides y rocas metamórficas 
de alto grado (Sierra de Gredos, Guadarrama y Somosierra), al sur por los granitos y 
rocas metamórficas de los Montes de Toledo y al este y noreste por los materiales 
calcáreos de la Sierra de Altomira y la rama castellana de la Cordillera Ibérica, 
respectivamente. 
 Los terrenos donde se halla situada la vía se encuentran sobre materiales de edad 
Cuaternaria, periodo en el que acaba de definirse la red hidrográfica actual. En términos 
generales, se trata de un valle fluvial, que al otro lado de lo que hoy es la carretera M-
507 linda con la llanura de piedemonte de la sierra. Existen varios niveles de terrazas 
asociados al río, éstas corresponden a la acción sedimentaria del río en su proceso de 
excavación del cauce. Tras esta secuencia de aterrazamiento y aluvionamiento se 
encuentra, hoy día, una terraza en la vega baja, entre los 452 y 455 m, y otra a una 
altitud media de 481 m, que forma la base principal de la vega alta o fondo de la artesa 
superior. 
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Asociada a los encajamientos de la red fluvial, tienen lugar fenómenos de ladera 
tales como coluvionamientos, derrames y removilización de materiales, que si bien son 
de escasa entidad por su pequeño espesor, tienen gran importancia ya que a costa de 
ellos van a desarrollarse los horizontes edáficos, es decir, los suelos como sistema 
ecológico que posibilita la colonización por la vegetación, la fauna y el hombre. 
 La litología del terreno está formada, en la zona de vega, por arenas, gravas más 
o menos rodadas de naturaleza cuarcítica, limos arenosos y cantos, pertenecientes al 
Holoceno (Cuaternario) y en la zona de terraza por materiales aluviales, alóctonos, 
como son los cantos rodados de tamaño centimétrico a decimétrico, gravas y arenas. 
 En cuanto a la estratigrafía de la zona, podemos afirmar que los materiales más 
abundantes en este sector son neises plagioclásicos muy migmatizados. En nuestra zona 
de estudio se encuentran unos niveles de rocas carbonatadas que pueden estar asociados 
a esquistos metasamíticos y paraanfibolitas. Estas rocas están representadas por 
mármoles de color blanquecino grisáceo y presentan un bandeado definido por la 
presencia de niveles más oscuros con silicatos cálcicos y magnesianos correspondientes 
a niveles más impuros. 
 Su textura es granoblástica de grano medio a grueso y están compuestas 
fundamentalmente por calcitas y dolomitas con proporciones variables de silicatos 
cálcicos y magnesianos, entre los que pueden encontrarse anfibol tremolítico-
actinolítico, flogopita y clinopiroxeno. 
 Los niveles calcosilicatados presentan una textura bandeada con diferencias de 
coloración asociadas a las diferencias mineralógicas y corresponden a la transformación 
de rocas de composición margosa y calizas impuras. 
Se observa la existencia de un ciclo sedimentario con edades que varían desde el 
oligoceno hasta el Cuaternario. Las paleodirecciones observadas en los sedimentos así 
como la distribución de las facies nos indican que las mismas están relacionadas con las 
lineaciones morfotectónicas de la Sierra de Guadarrama, a diferencia de los sedimentos 
paleógenos que no tienen esta relación. Esto quiere decir que el levantamiento en la 
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sierra de Guadarrama se produce al mismo tiempo que la sedimentación de las facies, 
siendo la causa de su génesis. 
 Los sedimentos se organizan en cuerpos canalizados de 0,5 a 1 m. de potencia e 
interiormente ofrecen estratificación cruzada de surco. Los cuerpos canalizados tienen 
base erosiva y están tapizados por cantos de tamaño mediano o pequeño, y los formados 
por arenas tienen signos de haber sido edafizados en el techo. 
     
 
MAPA LITOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
             Fuente: Atlas de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
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 CUATERNARIO 
 Terrazas y depósitos fluviales 
TERCIARIO 
Neógeno 
 Raña 
 calizas lacustres (serie del paramo) 
 Serie blanca: sepiolita y silex 
 Arcillas 
 Yesos 
 Arcosas, arenas, arcillas y limos 
Paleógeno 
 Arcosas, arenas, gravas, conglomerados, arcillas y yesos 
SECUNDARIO 
Cretácico 
 Calizas 
PALEOZOICO-PRECÁMBRICO 
 Pizarras y cuarcitas 
 Cuarcitas 
 Esquistos 
 Rocas gnéisecas 
 Rocas graníticas 
 
1.3.-Edafología 
 La naturaleza del material que forma parte del suelo varía en el espacio y en el 
tiempo; las discontinuidades litológicas que pueden observarse en el perfil son 
consecuencia del carácter sedimentario del río y de las posibles variaciones del área 
fuente de estos sedimentos; asimismo, las variaciones del contenido en materia 
orgánica es muy irregular con la profundidad, debido a las distintas avenidas, si bien 
desde hace unos años dichas avenidas pueden evitarse en gran medida gracias a la 
presa de Las Picadas, situada a pocos kilómetros aguas arriba. A esto hay que añadir la 
influencia del hombre, que desde antiguo ha venido explotando la vega por su 
magnífica relación manejo – fertilidad y la gran variabilidad del nivel freático. 
 Los suelos de la zona pertenecen al grupo de los fluvisoles, suelos poco 
evolucionados edáficamente, que se desarrollan sobre depósitos aluviales recientes, sin 
tiempo para alcanzar una mayor diferenciación genética. 
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Ambiente edafogenético: 
La falta de homogeneidad de los sistemas forestales determina que se establezcan 
diferencias significativas respecto al tipo e intensidad de los distintos procesos 
formadores del suelo, dando lugar a la aparición de diferentes ambientes edafológicos. 
A la hora de inventariar el papel en la edafogénesis de los distintos factores 
formadores estacionales, se propone caracterizar estos de acuerdo con las siguientes 
posibilidades.  
1. CLIMA. El factor del clima puede ser diferenciado mediante la 
identificación del: 
- Régimen térmico. 
- Régimen de humedad. 
2. RELIEVE. El análisis detallado de la configuración del relieve ha de 
permitir adscribir  el lugar de estudio.  
3. ROCA MADRE. Los diferentes materiales litológicos que han servido de 
punto de partida a la evolución del suelo han de clasificarse de acuerdo  a las 
categorías siguientes: 
- Respecto a su grado de consistencia: 
- Respecto a su composición química dominante: 
- Respecto a la presencia de insolubilizadores químicos de los precursores 
húmicos: 
4. VEGETACIÓN (microflora). La comunidad vegetal instalada debe ser 
adscrita a alguna de las categorías siguientes: 
- Vegetación no mejorante. 
5. ACCIÓN HUMANA. El grado de afección de las actividades humanas  
viene íntimamente relacionado  con el uso del suelo tanto presente como 
pasado. 
- Uso agrícola. Modificación intensa de las condiciones edáficas y de su 
tendencia evolutiva, recuperables a corto o medio plazo. 
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             MAPA DE ASOCIACIONES DE SUELOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Atlas de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid  
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1.4.-Climatología 
Elección del observatorio metereológico: 
La captura de los datos necesarios para la caracterización climática de una 
estación debe estar realizada en un observatorio que cumpla los siguientes requisitos. 
 
1. El observatorio se ha de encontrar en la misma comarca fisiográfica que el área 
de estudio (cuenca hidrográfica) y estar sometido a un régimen general de vientos 
dominantes. 
2. La altitud media de la superficie a caracterizar climáticamente y la altitud del 
observatorio han de ser lo más próximas posibles. 
3. La distancia de separación entre observatorio y área de estudio ha de ser la 
menor de las posibles. 
4. Es aconsejable que los datos estén recogidos a lo largo de una serie de años que 
como mínimo comprenda 30 años (período idóneo de observación). En su defecto, es 
preferible tomar períodos de tiempo que comprendan los años más próximos a la 
actualidad, no siendo menor de 15 años. 
 Siguiendo estos criterios se ha determinado que la estación meteorológica más 
adecuada para caracterizar nuestra zona, es la estación termo-pluviométrica de la base 
aérea de Getafe, ya que, aún estando más alejada que la del embalse de Las Picadas, 
posee un rango más amplio de fechas en las que se tomaron datos. 
 Se trata de una estación completa o de primer orden, que efectúa toda clase de 
observaciones climatológicas ordinarias, integrada en el conjunto de estaciones que 
constituyen la Red Climatológica del Instituto Nacional de Meteorología. Su 
denominación es Getafe, Base aérea (Madrid), estación nº 3.200, con longitud 3º 43´W, 
latitud 40º 18´N y una altitud de 598 m. 
 La estación pertenece a la misma cuenca hidrográfica que la zona, es decir, la del 
Tajo, luego se cumple la primera condición. 
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 El periodo de años con mediciones, tanto de precipitaciones como de 
temperaturas se eleva a 30 años (desde 1971 a 2000), todos ellos completos. 
      No se hace necesarias correcciones altitudinales debido a la gran uniformidad 
fisiográfica entre la zona de estudio y la estación meteorológica. 
 
Año ideal: 
A continuación se muestra el resumen de los datos meteorológicos recogidos en 
la estación donde los valores expuestos hacen referencia a las máximas, mínimas y 
medias mensuales. 
Los datos meteorológicos referidos a la estación se muestran en la siguiente 
tabla: 
MES ti TMMCi TMMFi Ci Fi Pi 
ENERO 5.7 10.4 1.0 19.5 -14.0 34.0 
FEBRERO 7.5 12.6 2.3 21.0 -10.0 31.0 
MARZO 10.2 16.2 4.2 27.0 -9.0 25.0 
ABRIL 12.1 17.9 6.2 28.0 -8.0 41.0 
MAYO 16.0 22.3 9.8 34.0 -3.0 44.0 
JUNIO 21.3 28.2 14.4 39.0 3.0 26.0 
JULIO 25.2 32.3 17.7 40.0 4.0 13.0 
AGOSTO 24.8 32.2 17.4 39.0 4.0 11.0 
SEPTIEMBRE 20.7 27.4 14.0 39.0 0.0 26.0 
OCTUBRE 14.8 20.3 9.3 31.0 -6.0 40.0 
NOVIEMBRE 9.5 14.4 4.6 24.0 -10.0 47.0 
DICIEMBRE 6.6 10.8 2.5 20.0 -11.5 50.0 
AÑO 14.5 20.4 8.6 30.1 -5.0 388.0 
 
Siendo: 
- pi: Precipitación (mm) mensual media. 
- Ci: Temperatura (ºC) mensual máxima absoluta. 
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- Fi: Temperatura (ºC) mensual mínima absoluta. 
- TMMCi: Temperatura (ºC) mensual media de las máximas. 
- TMMFi: Temperatura (ºC) mensual media de las mínimas . 
- Ti: Temperatura (ºC) media mensual. 
 
Dada la escasa diferencia altitudinal entre la estación termo-pluviométrica y la 
zona de estudio, y teniendo en cuenta las características específicas de este tipo de 
proyectos, no se considera necesaria la corrección de las variables climatológicas. 
 
 Se entiende, por tanto, que los datos de la estación son representativos también 
de la zona de estudio. 
 
Régimen térmico: 
Temperatura media anual: 14,5 ºC 
Temperatura mínima absoluta: -14,0 ºC 
Temperatura máxima absoluta: 40,0 ºC 
Temp. media de las máx. del mes más cálido (julio): 32,3 ºC 
Temp. media de las mín. del mes más frío ( enero ): 1,0 ºC 
Nº de días medio al año de nieve: 2 
Nº de días medio al año de granizo: 2 
Nº de días medio al año de tormenta: 17 
Nº de días medio al año de niebla: 17 
Nº de días medio al año de rocío: 12 
Nº de días medio al año de escarcha: 35 
Régimen pluviométrico: 
Precipitación media anual: 388,0 mm. 
Precipitación mínima en un año: 222,7 mm. ( 1.983 ) 
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Precipitación máxima en un año: 609,2 mm. ( 1.972 ) 
Nº de días medio al año de lluvia: 60 
Mes más lluvioso: Diciembre/50,0 mm 
Mes más seco: Agosto/11,0 mm 
Periodo vegetativo, Climodiagrama de Walther-Lieth: 
Es la forma más útil de representar el clima de una región, facilitando  la 
comparación entre distintas localidades y evidenciando las diferencias y similitudes 
climáticas entre ellas. 
 Estos diagramas expresan la tendencia media del año, calculando el año medio 
ideal a partir de las medias de todos los valores homólogos obtenidos durante los ´n´ 
años de observación. De esta manera podremos conocer, a través de esta gráfica, la 
sequedad o humedad de un determinado intervalo. 
 
Serán las siguientes variables las que aparecerán en el climodiagrama: 
     N : Nombre de la estación............................. Base Aérea de Getafe 
     h  : Altitud sobre el n.d.m. ............................ 598 m 
     n  : Número de años observados ................... 30 años ( 1.971-2.000 ) 
     T  : Temperatura media anual ....................... 14,5 ºC 
     P  : Precipitación media anual ....................... 388,0 mm. 
     Tm: Media de las mínimas del mes + frío ...... 1,0 ºC 
     Tm: Mínima absoluta ..................................... – 14,0 ºC 
     TM: Media de las máximas del mes + cálido . 32,3 ºC 
     TM: Máxima absoluta ..................................... 40.0 ºC 
     T  : Medias mensuales de temperaturas ......... mirar diagrama 
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     P  : Medias mensuales de precipitación ......... mirar diagrama 
     S  : Área seca .................................................. mirar diagrama 
     A : Área húmeda ............................................  mirar diagrama 
Hp : Intervalo de helada probable (meses en que la media de las mínimas diarias 
es superior a 0ºC, pero en las que, a su vez, sus mínimas absolutas son inferiores a 0ºC):  
Banda rayada 
 I : Intervalo de sequía (meses). Periodo de tiempo en el que la gráfica presenta 
las medias mensuales de temperatura por encima de la curva de precipitaciones 
mensuales: 4,5 meses (finales de mayo a finales de septiembre) 
 c: Intensidad de la sequía. Cociente entre área seca (S) y área húmeda (A):  0,58  
 Pv: Periodo vegetativo (en meses). Lapso de tiempo en que las temperaturas son 
superiores a 6ºC y no hay sequía. 5 meses (mediados de  febrero a finales de mayo y 
finales de septiembre a finales de noviembre). 
La representación de éste se puede llevar a cabo de la siguiente forma: 
A                                                     S                                        A
                              598 m.
                                                                405,7 mm.
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•      En una primera visión del climodiagrama se puede apreciar como la 
temperatura media anual no presenta grandes cambios, como se deduce de la 
observación del rango de temperaturas de los meses más cálidos (julio y 
agosto, con alrededor de 25ºC) y de los más fríos (diciembre y enero, con 
temperaturas que rondan los 6ºC). 
•       El periodo de heladas probables abarca desde noviembre a marzo. Las 
precipitaciones se aprecian escasas, siendo los meses más lluviosos 
noviembre, diciembre, abril y mayo. 
 
Clasificaciones fitoclimáticas: 
•      Subregión fitoclimática. ALLUE ANDRADE 
•  Tomando como base los datos del año ideal para nuestro monte, 
seguimos la clave fitoclimática cualitativa de Allué Andrade (1993) de la 
siguiente manera: 
• 1.- TMMF > -7 ºC 
• 2.- 3 < a > 11,44 
• 3.- TMMF > 0 ºC 
• 4.- k > 1 
• 5.- TMC < 26,5 ºC 
 
   Donde: 
•    “TMMF” es la temperatura media de las mínimas del mes más frío. 
•    “a” es la duración de sequía en meses. 
•    “k” es la intensidad de la sequía. 
•    “TMC” es la temperatura media del mes más cálido. 
 
•  Así pues, obtenemos que Aldea del Fresno queda caracterizada bajo el 
Clima VI (V) NEMOROMEDITERRÁNEO GENUINO. 
 
•      Pisos bioclimáticos y ombroclimas. RIVAS – MARTINEZ  
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•      En España se reconocen tres regiones biogeográficas: Mediterránea, 
Eurosiberiana y Macaronésica. La inclusión de la zona de estudio dentro de 
la Región Mediterránea se hace en función de la existencia de un período de 
aridez estival, reflejado en el climodiagrama, y del estudio de los Índices de 
mediterraneidad.  
       
•  Se distinguen los tres índices de mediterraneidad siguientes: 
•            Im1 = ETP (julio) / P (julio). 
•  Im2 = ETP (julio + agosto) / P (julio + agosto). 
•  Im3 = ETP (junio + julio + agosto) / P (junio + julio + agosto). 
        Siendo:  
•  ETP: Evapotranspiración potencial (Thornthwaite) (mm). 
•  P: Precipitación media mensual (mm).  
•           Si el valor del cociente ETP / P, en verano, es mayor de 1, existe 
influencia climática mediterránea o mediterraneidad. No obstante, para 
pertenecer plenamente a la Región Mediterránea deben superarse los 
siguientes valores: 
•  Im1 > 4´0 
•  Im2 > 3´5 
•  Im3 > 2´5 
•    Los datos climatológicos obtenidos proporcionan los siguientes índices: 
•  Im1 = 10.6 
•  Im2 = 10.5 
•  Im3 =   7.5 
•       Como vemos superan ampliamente los límites establecidos, por lo que sí 
puede confirmarse que el área de estudio se encuentra ubicado en la 
REGIÓN MEDITERRÁNEA. 
También podemos concluir que se encuentra en el Piso Bioclimático 
MESOMEDITERRÁNEO SUBPISO SUPERIOR y de OMBROCLIMA 
SECO. 
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1.5.- Hidrología 
           La Cuenca Hidrográfica del río Alberche, el cual pasa por el lado Oeste del 
monte en estudio y es el eje principal de drenaje de la zona. 
 El Alberche nace en la vertiente septentrional de la sierra de Gredos, 
desarrollándose su cauce en sentido Oeste-Este entre esta sierra y la de Paramera. La 
mayor parte de su cauce recorre tierras de Ávila y Toledo, discurriendo únicamente 30 
kilómetros por la Comunidad de Madrid. Confluye su cauce con el del río Perales en las 
cercanías de Aldea del Fresno, a unos escasos 5 kilómetros de la zona de estudio. Es 
uno de los mayores afluentes del Tajo, y en su zona alta es objeto de algunos 
aprovechamientos hidráulicos, junto al embalse del Burguillo y en la presa del embalse 
de regulación de las Picadas. 
            A su paso más cercano por la zona de estudio, su lecho está constituido por 
cantos rodados, existiendo en sus márgenes abundantes arenales, circunstancias éstas 
que unidas a la claridad y frescura de sus aguas son aprovechadas por numerosos 
excursionistas y gentes de los pueblos cercanos que en los meses de verano acuden a su 
cauce para bañarse y refrescarse. 
 Para la vía proyectada no hay ningún cauce de agua que revise importancia ya 
que en la zona por donde se proyecta no existen cauces permanentes, tan sólo pequeños 
arroyos estacionales los cuales se encuentran secos durante la mayor parte del año y, en 
caso de no estarlo, su caudal es tan pequeño que no supone una importancia apreciable 
ni para las obras ni para el posterior uso de la vía.  
 El arroyo más cercano a la zona, que es a su vez afluente del río Alberche, se 
encuentra al sur de la urbanización Calalberche y es el arroyo Virvix, el cual, por su 
distancia a la zona proyectada, no influye en el trazado de la vía. Por otro lado, al Norte 
de la zona proyectada se encuentra otro afluente de importancia para el Alberche, se 
trata del arroyo de Perales, el cual pasa por la población de Aldea del Fresno. 
En lo que respecta a la hidrología subterránea, los niveles acuíferos se localizan 
a escasa profundidad debido a la constitución del suelo a base de materiales sueltos lo 
cual le dota de una acusada permeabilidad. 
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1.6.-Vegetación 
Se analiza en este punto la vegetación existente en las inmediaciones de la zona 
del proyecto.  
Dentro del paisaje se podrían distinguir dos tipos de asociaciones: 
- La primera y más importante, debido a que su influencia es mayor, es el 
pastizal con matorral y arbolado, el cual ocupa la totalidad de la zona, salvo en las 
proximidades a los cursos de agua. En esta asociación se podría destacar la fusión entre 
el vuelo, el matorral y las especies herbáceas o anuales, esta asociación tiene su 
peculiaridad en la densidad del estrato arbóreo, que al no ser una masa cerrada permite 
bajo su cubierta el desarrollo del matorral en competencia, tanto por espacio, como por 
la luz y el agua, con las especies herbáceas, que pueden convivir debido a la diferencia 
de profundidad en la que absorben el agua las raíces, y el aprovechamiento más 
exhaustivo del espacio por parte de las herbáceas. 
 
Este paisaje formado principalmente por la encina (Quercus ilex), como especie 
arbórea principal, acompañado por el enebro de la miera (Juniperus oxicedrus) y el 
Quejigo (Quercus faginea), como matorral se podría destacar la presencia de la jara 
pringosa (Cistus ladanifer) y (Pistacia terebinthus) o cornicabra, además, es fácil 
encontrar otros matorrales como la retama (Retama sphaerocarpa), el cantueso 
(Lavandula stoechas), la aulaga (Genista scorpius) y el tomillo (Thymus mastichina). 
 
 
- La segunda,  existente en la zona aunque de presencia casi testimonial en el 
trazado de la vía, es la vegetación de ribera o ripícola, ésta se caracteriza por un denso 
estrato arbóreo, al que se asocia vegetación de porte arbustivo de gran variedad y en 
menor medida un estrato herbáceo.    
 
Las especies arbóreas características de este tipo de formación son los chopos 
(Populus alba y Populus nigra ), fresnos  (Fraxinus angustifolia), sauces (Salíx alba) y 
algún olmo (Ulmus minor). En el estrato arbustivo existe una gran variedad de especies, 
las más representativas son los sauces (Salíx salvifolia, Salíx purpurea, Salíx atrocinerea 
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y Salíx trianda), los majuelos (Crataegus monogyna), zarzas (Rubus sp.), rosales 
silvestres (Rosa spp.), retamas locas (Osyris alba) y los endrinos (Prunus espinosa). 
 
- La última, introducida por el hombre, son los cultivos de vid (Vitis ssp.), trigo 
(Triticum ssp.), cebada (Hordeum vulgare), avena (Avena sativa) y centeno (Secale 
cereale).   
 
1.7.-Fauna 
 La fauna que puede encontrarse hoy en día en este lugar es aún bastante variada 
y abundante, sin duda favorecida por la presencia del río, auténtica fuente de vida para 
los animales que en sus proximidades habitan. 
 Entre las especies de mamíferos más representativas, puede verse en la finca el 
conejo (Oryctolagus cuniculus), el zorro (Vulpes vulpes), y micromamíferos como el 
erizo común (Erinacea europaea), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el topo 
(Talpa europaea), topillo (Microtus sp.) y la rata campestre (Rattus rattus). 
 
 El grupo más ampliamente representado es sin duda el de las aves, ya que 
además de las habituales en la zona, pueden contemplarse muchas otras ocasionales o 
que se encuentran de modo estacional en estas tierras antes de iniciar sus migraciones; 
entre ellas destacan por su interés especies como el buitre negro (Aegypius monachus), 
el águila imperial (Aquila heliaca), el azor (Accipiter gentilis), la rara águila culebrera 
(Circaetus gallicus) y el aguilucho cenizo (Circus pigargus); otras rapaces más 
frecuentes de ver sobrevolando la zona son el milano real (Milvus milvus), el milano 
negro (Milvus nigrans), el águila calzada (Hieraetus pennatus), el ratonero común  
(Buteo buteo), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), y el alcotán (Falco subbuteo). 
En cuanto a rapaces nocturnas, se hallan presentes el mochuelo (Athene noctua), la 
lechuza común (Tyto alba) y el cárabo (Strix aluco). La abundancia de aves no se ciñe 
exclusivamente a las rapaces, abundando también otras como las palomas torcaces 
(Columba palumbus) y las bravías (Columba livia), procedentes estas últimas de 
palomares particulares. Pueden verse también carracas (Coracias garrulus), 
oropéndolas (Oriolus oriolus), abejarucos (Merops apiaster), las omnipresentes urracas 
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(Pica pica), los rabilargos (Cyanopica cyana) y muchas otras pequeñas aves 
insectívoras como los carboneros comunes, herrerillos, chochines, petirrojos, mitos, 
etc. 
 
 Entre los reptiles podemos encontrar con frecuencia la culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanum), la culebra de escalera (Elaphe scalaris), y el lagarto 
ocelado (Lacerta lepida). 
  
1.8.- Estado socioeconómico 
La vida de los pueblos de la vega del Alberche se ha desarrollado 
tradicionalmente en base a dos actividades: la agricultura y la ganadería; si bien estos 
aprovechamientos siguen siendo de gran importancia en la cabecera del río, en la parte 
media y baja estos recursos han ido disminuyendo paulatinamente desde mediados de 
siglo a favor del desarrollo de la actividad turística y recreativa, cambiando de este 
modo el uso que se hace del medio. 
 Hasta hace unas décadas, el término municipal de Aldea del Fresno pertenecía a 
varias fincas de gran tamaño, antiguas fincas señoriales que llegaban a trascender los 
propios límites municipales. Estas fincas se han visto afectadas por la decadencia de las 
actividades agrarias, que conocieron su máximo auge en las décadas posteriores a la 
guerra civil, llegando alguna de ellas a dar trabajo a más de cien personas entre 
agricultores, pastores y guardas. La caída de las actividades agrarias y ganaderas trajo 
consigo, como ya se ha comentado, la reconversión hacia actividades más rentables, 
parcelándose el terreno (a menudo ilegalmente) y derivándolo a actividades de diversa 
índole, como urbanizaciones, campings, el Safari “El Rincón”… 
El aumento progresivo del turismo en la zona, atraído por la cercanía de la 
capital y la belleza del río Alberche y sus embalses de Picadas y San Juan, así como por 
el safari “El Rincón”, muy cercano a la población, ha hecho que prosperen en Aldea del 
Fresno y los pueblos cercanos tanto el sector de servicios como el de la construcción, lo 
cual ha supuesto una gran mejora económica, gracias al aumento de los comercios, 
hostelería, construcción de edificaciones y zonas residenciales, entre otros. 
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2.1.-Replanteo 
 
PUNTO X UTM (m) Y UTM (m) Z (m) 
VR-1 395860,36 4.459.969,52 459,0 
VR-2 396.173,36 4.459.731,47 473,0 
VR-3 396.408,62 4.459.577,67 485,0 
VR-4 396.592,34 4.459.508,97 505,0 
VR-5 396.976,88 4.459.477,30 515,7 
VR-6 397.234,02 4.459.446,71 522,5 
VR-7 397.567,00 4.459.632,57 530,2 
 
Estaciones y puntos visados 
 
 
ESTACIÓN 
DE 
VISADO 
PUNTO 
VISADO 
COORDENADAS DE PUNTOS VISADOS 
DISTANCIA 
HORIZONTAL 
(m) 
ORIENTACIÓN         
(grados 
centesimales) 
U.T.M. "X" 
(m) 
U.T.M. "Y" 
(m) 
COTA 
TERRENO 
(m) 
VR-1 
1 395.632,18 4.459.958,85 452,2 228,42 297,03 
2 395.656,12 4.459.950,76 452,7 205,09 294,17 
3 395.668,99 4.459.937,13 453,1 194,08 289,33 
4 395.675,21 4.459.914,70 453,4 193,44 278,98 
5 395.686,24 4.459.874,67 452,8 198,28 268,25 
6 395.715,75 4.459.856,92 453,7 183,27 257,88 
7 395.742,66 4.459.862,89 455,0 158,82 253,14 
8 395.784,30 4.459.872,14 456,5 123,57 242,21 
9 395.799,75 4.459.871,86 457,0 114,94 235,36 
10 395.816,94 4.459.862,39 458,0 115,59 224,51 
VR-2 396.173,36 4.459.731,47 473,0 393,24 141,39 
VR-2 
VR-1 395.860,36 4.459.969,52 459,0 393,24 341,39 
11 395.882,45 4.459.816,85 461,0 303,18 318,17 
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12 395.951,54 4.459.768,83 464,5 224,95 310,62 
13 395.965,49 4.459.749,54 465,1 208,65 305,52 
14 395.976,37 4.459.713,00 466,0 197,85 294,05 
15 395.995,20 4.459.649,77 466,8 196,00 272,63 
16 396.011,18 4.459.633,22 467,4 189,62 265,32 
17 396.053,97 4.459.618,79 469,0 164,16 251,84 
18 396.099,79 4.459.603,35 471,0 147,74 233,18 
19 396.118,24 4.459.597,13 472,0 145,21 224,79 
20 396.133,72 4.459.594,41 473,0 142,50 217,92 
VR-3 396.408,62 4.459.577,67 485,0 281,10 136,84 
VR-3 
VR-2 396.173,36 4.459.731,47 473,0 281,10 336,84 
21 396.143,98 4.459.597,06 473,4 265,41 304,64 
22 396.163,25 4.459.605,01 474,0 247,10 307,27 
23 396.210,14 4.459.627,41 476,0 204,66 315,61 
24 396.273,35 4.459.656,95 477,0 156,84 333,36 
25 396.335,94 4.459.685,12 477,7 129,72 362,10 
26 396.344,52 4.459.687,55 478,0 127,21 366,38 
27 396.357,74 4.459.686,38 478,7 120,00 372,09 
28 396.412,94 4.459.668,39 481,0 91,02 2,99 
29 396.475,36 4.459.648,04 484,0 96,91 48,30 
VR-4 396.592,34 4.459.508,97 505,0 196,22 130,96 
VR-4 
VR-3 396.408,62 4.459.577,67 485,0 196,22 330,96 
30 396.535,56 4.459.628,42 486,7 156,58 377,34 
31 396.546,64 4.459.622,34 487,3 147,26 380,92 
32 396.602,87 4.459.575,53 491,0 94,87 9,07 
33 396.647,17 4.459.539,58 494,7 81,38 49,65 
34 396.655,53 4.459.521,07 495,6 76,46 65,63 
35 396.654,75 4.459.497,69 496,3 66,84 84,24 
36 396.654,10 4.459.478,77 496,4 64,18 103,00 
37 396.659,19 4.459.464,77 498,0 71,22 115,35 
38 396.676,54 4.459.458,27 497,0 89,64 116,89 
39 396.695,16 4.459.463,06 497,0 106,79 111,22 
40 396.754,75 4.459.479,05 498,3 164,78 101,06 
41 396.780,50 4.459.485,99 498,8 190,51 98,61 
VR-5 396.976,88 4.459.477,30 515,7 386,97 100,74 
VR-5 
VR-4 396.592,34 4.459.508,97 505,0 386,97 300,74 
42 396.803,24 4.459.476,09 500,0 173,65 300,45 
43 396.822,37 4.459.440,51 502,0 158,83 285,11 
44 396.841,84 4.459.404,29 505,0 153,51 268,49 
45 396.853,02 4.459.383,51 506,8 155,37 258,74 
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46 396.866,23 4.459.370,30 506,6 153,95 251,06 
47 396.887,15 4.459.357,38 508,0 149,79 240,89 
48 396.896,34 4.459.352,02 509,0 148,95 236,37 
49 396.911,11 4.459.351,87 510,0 141,64 230,74 
50 396.916,63 4.459.355,10 510,6 136,26 229,15 
51 396.930,58 4.459.366,60 513,0 120,00 225,21 
52 396.936,34 4.459.371,31 513,5 113,47 223,23 
53 396.958,95 4.459.372,13 514,6 106,70 210,74 
54 396.966,76 4.459.367,18 514,0 110,60 205,83 
55 396.984,76 4.459.356,57 512,0 121,00 195,85 
56 396.993,57 4.459.355,85 511,0 122,60 191,31 
57 397.008,73 4.459.366,90 509,6 114,91 182,12 
58 397.025,85 4.459.402,09 507,0 89,76 163,26 
59 397.032,41 4.459.415,56 506,0 83,04 153,37 
60 397.040,10 4.459.425,05 505,0 82,02 143,97 
61 397.053,74 4.459.430,59 504,2 89,95 134,77 
62 397.068,79 4.459.432,24 503,0 102,37 129,02 
63 397.090,93 4.459.434,68 505,0 121,76 122,77 
64 397.099,37 4.459.435,61 506,0 129,39 120,89 
65 397.111,24 4.459.441,28 506,5 139,13 116,68 
66 397.117,09 4.459.453,48 506,2 142,22 110,72 
67 397.122,33 4.459.505,29 506,0 148,11 87,90 
68 397.125,96 4.459.541,21 503,0 162,20 74,22 
69 397.128,47 4.459.566,09 502,6 175,67 66,28 
VR-6 397.234,02 4.459.446,71 522,5 258,96 107,54 
VR-6 
VR-5 396.976,88 4.459.477,30 515,7 258,96 307,54 
70 397.138,62 4.459.582,48 504,0 165,96 361,01 
71 397.147,66 4.459.585,71 505,0 163,67 364,61 
72 397.172,53 4.459.588,79 508,0 154,83 374,00 
73 397.198,27 4.459.591,97 510,0 149,61 384,64 
74 397.213,75 4.459.593,89 508,6 148,58 391,29 
75 397.218,53 4.459.593,96 508,0 148,07 393,33 
76 397.235,47 4.459.583,13 507,7 136,43 0,68 
77 397.248,18 4.459.561,29 509,0 115,45 7,83 
78 397.258,58 4.459.543,43 509,8 99,79 15,83 
79 397.263,77 4.459.537,57 510,00 95,59 20,15 
80 397.288,62 4.459.538,09 509,60 106,43 34,29 
81 397.303,13 4.459.550,11 509,00 124,35 37,51 
VR-7 397.567,00 4.459.632,57 530,20 381,32 32,41 
VR-7 VR-6 397.234,02 4.459.446,71 522,50 381,32 267,59 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
84 
 
82 397.334,02 4.459.575,68 510,00 239,82 284,76 
83 397.376,87 4.459.611,16 513,00 191,32 292,86 
84 397.394,49 4.459.625,74 515,00 172,64 297,48 
85 397.400,88 4.459.631,03 516,20 166,12 299,41 
86 397.408,12 4.459.635,47 517,00 158,90 301,16 
87 397.417,13 4.459.637,78 518,20 149,96 302,22 
88 397.442,98 4.459.640,28 521,00 124,26 303,96 
89 397.476,96 4.459.643,56 524,00 90,70 307,74 
90 397.509,11 4.459.646,67 528,00 59,57 315,21 
91 397.514,11 4.459.647,15 528,50 54,86 317,13 
92 397.525,96 4.459.651,50 529,50 45,18 327,52 
93 397.542,36 4.459.662,89 529,60 39,06 356,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano 2.1.- Replanteo 
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2.2-Estado de alineaciones 
 
VERTICES ALINEACIONES OBSERVACIONES 
 
Nº de 
Orden 
 
Ángulo 
(grados) 
 
Nº de 
orden 
RECTAS CURVAS  
Alfa 
Longitud 
total 
(m) 
Orientaciones 
(grados) 
Long. 
(m) 
Tang. 
(m) 
Radio 
(m) 
Desarrollo 
(m) 
  1 203.2 25.8      
1 82.3 2   26.5 20 37.0 117.7  
  3 85.5 11.2      
2 90.5 4   34.8 30 51.6 109.5  
  5 195.0 31.6      
3 134.4 6   39.7 70 72.2 65.6  
  7 260.6 161.0      
4 104.9 8   64.8 70 104.5 95.1  
  9 355.7 73.8      
5 146.7 10   44.5 100 83.7 53.3  
  11 302.4 34.9      
6 66.8 12   34.6 20 41.8 133.2  
  13 35.6 17.8      
7 89.4 14   35.5 30 52.1 110.6  
  15 325.0 74.3      
8 169.1 16   37.2 150 72.8 30.9  
  17 294.1 23.5      
9 167.8 18   38.8 150 75.9 32.2  
  19 261.8 157.3      
10 92.9 20   35.5 30 50.4 107.1  
  21 368.9 317.4      
11 143.6 22   57.0 120 106.4 56.4  
  23 312.4 93.2      
12 105.2 24   64.5 70 104.4 94.8  
  25 217.7 65.4      
13 121.7 26   70.6 100 123.0 78.3  
  27 296.0 7.3      
14 82.9 28   26.3 20 36.8 117.1  
  29 13.1 48.1      
15 110.7 30   84.5 100 140.3 89.3  
  31 323.8 83.5      
 2557.5 
 
Longitud total de alineaciones rectas = 2006.3 m 
Longitud total de alineaciones curvas = 551.2 m 
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2.3.- Superficie de la zona ocupada 
 
 
SUPERFICIE DE LA ZONA OCUPADA 
 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERF. 
OCUPADA m² 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERF. 
OCUPADA m² 
Nº ORDEN 
PERFILES 
SUPERF. 
OCUPADA m² 
1  73  145  
 154.836  103.208  63.145 
2  74  146  
 79.632  147.06  117.548 
3  75  147  
 44.367  109.230  117.750 
4  76  148  
 167.44  45.836  106.848 
5  77  149  
 64.247  125.202  80.623 
6  78  150  
 79.358  79.429  32.334 
7  79  151  
 128.567  237.900  29.716 
8  80  152  
 69.828  56.619  69.506 
9  81  153  
 221.103  55.593  14.442 
10  82  154  
 52.535  36.366  14.629 
11  83  155  
 37.973  39.120  113.150 
12  84  156  
 86.183  71.874  106.384 
13  85  157  
 182.325  8.824  84.788 
14  86  158  
 98.685  9.126  73.340 
15  87  159  
 97.812  43.577  9.765 
16  88  160  
 71.780  29.393  9.317 
17  89  161  
 50.423  17.320  83.250 
18  90  162  
 84.672  38.657  64.530 
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19  91  163  
 125.563  45.091  75.558 
20  92  164  
 148.741  227.964  130.005 
21  93  165  
 70.031  157.027  92.295 
22  94  166  
 101.690  170.793  21.943 
23  95  167  
 100.825  48.300  32.574 
24  96  168  
 162.792  124.003  116.313 
25  97  169  
 163.324  133.724  96.663 
26  98  170  
 109.246  126.452  59.475 
27  99  171  
 92.165  91.390  139.440 
28  100  172  
 67.065  77.864  142.123 
29  101  173  
 247.841  94.047  52.050 
30  102  174  
 229.654  96.915  65.333 
31  103  175  
 191.688  65.894  57.708 
32  104  176  
 56.336  42.822  65.255 
33  105  177  
 108.546  52.975  59.706 
34  106  178  
 96.753  19.880  21.723 
35  107  179  
 186.250  133.305  25.470 
36  108  180  
 209.696  81.092  19.416 
37  109  181  
 114.479  57.534  14.238 
38  110  182  
 133.868  25.658  13.461 
39  111  183  
 26.501  113.552  144.787 
40  112  184  
 82.140  46.048  138.621 
41  113  185  
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 72.867  35.778  85.918 
42  114  186  
 103.645  42.739  14.226 
43  115  187  
 29.640  49.245  14.157 
44  116  188  
 118.300  49.392  46.425 
45  117  189  
 235.170  45.344  25.896 
46  118  190  
 185.375  78.111  162.203 
47  119  191  
 71.725  72.048  99.588 
48  120  192  
 141.758  69.184  60.570 
49  121  193  
 89.110  99.918  99.246 
50  122  194  
 84.645  27.650  34.730 
51  123  195  
 39.852  36.816  28.170 
52  124  196  
 79.775  60.520  65.578 
53  125  197  
 75.215  79.500  49.758 
54  126  198  
 223.061  50.100  22.229 
55  127  199  
 70.515  71.379  58.851 
56  128  200  
 94.364  96.883  62.580 
57  129  201  
 31.675  100.200  70.665 
58  130  202  
 157.829  88.101  82.885 
59  131  203  
 188.083  12.027  57.508 
60  132  204  
 171.255  73.434  86.130 
61  133  205  
 127.127  99.905  49.093 
62  134  206  
 160.529  29.262  50.978 
63  135  207  
 144.560  80.136  72.105 
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64  136  208  
 172.720  17.130  66.234 
65  137  209  
 113.692  40.680  40.675 
66  138  210  
 41.984  32.038  48.144 
67  139  211  
 41.139  71.838  55.545 
68  140  212  
 130.688  65.076  76.230 
69  141  213  
 134.510  80.400  69.538 
70  142  214  
 98.075  77.150   
71  143    
 113.652  49.984   
72  144    
 87.060  65.472   
 
 
 
 
 
Superficie total = 17988.786 m² 
 
 
 
 
 
 
 
Plano 2.3.- Cajeo en planta 
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2.4.-Cubicación de tierras 
 
 
PERFILES 
NÚMERO 
ORDEN 
 DISTANCIA 
ENTRE 
PERFILES         
m 
 
DESMONTE 
m2 
TERRAPLÉN 
m2 
DESMONTE 
m3 
TERRAPLÉN 
m3 
1      
   25,30 13,915  
2 1,10     
   12,60 20,034  
3 2,08     
   6,90 14,490  
4 2,12     
   26,00 52,650  
5 1,93     
   10,30 9,992 0,104 
6 0,13 0,14    
   12,00 0,090 14,730 
7  2,45    
   16,60  66,981 
8  5,62    
   8,50  44,370 
9  4,82    
   29,50  100,153 
10  1,97    
   7,90  11,179 
11  0,86    
   6,10  2,837 
12  0,07    
   13,60 24,285 0,009 
13 3,64     
   27,50 86,900  
14 2,68     
   15,30 34,349  
15 1,81     
   15,60 21,138  
16 0,90     
   11,70 7,781  
17 0,43     
   8,10 9,396  
18 1,89     
   12,60 45,297  
19 5,30     
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   17,50 99,138  
20 6,03     
   22,30 68,796  
21 0,14     
   11,20 0,062 8,462 
22  1,64    
   16,10 0,564 12,478 
23 0,27 0,11    
   16,00 18,902 0,102 
24 2,19     
   25,20 50,904  
25 1,85     
   25,70 40,349  
26 1,29     
   17,20 28,208  
27 1,99     
   14,10 35,885  
28 3,10     
   10,20 27,336  
29 2,26     
   38,10 89,726  
30 2,45     
   36,60 45,086 0,251 
31 0,13 0,13    
   29,40 0,264 29,958 
32  2,02    
   8,10  16,281 
33  2,00    
   15,80  28,914 
34  1,66    
   15,10  12,566 
35 0,06 0,06    
   30,00 29,901 0,051 
36 1,99     
   31,70 92,723  
37 3,86     
   16,70 68,303  
38 4,32     
   19,50 79,853  
39 3,87     
   3,90 14,645  
40 3,64     
   12,00 49,080  
41 4,54     
   10,70 41,623  
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42 3,24     
   16,30 26,521 0,115 
43 0,15 0,15    
   4,80 1,554 0,186 
44 0,57     
   18,20 42,679  
45 4,12     
   33,50 165,993  
46 5,79     
   25,00 181,375  
47 8,72     
   9,50 76,285  
48 7,34     
   20,50 93,788  
49 1,81     
   14,00 23,870  
50 1,60     
   13,50 17,010  
51 0,92     
   6,40 3,179 0,267 
52 0,19 0,20    
   11,80 0,147 18,850 
53  3,16    
   9,80  38,955 
54  4,79    
   27,90  131,828 
55  4,66    
   9,00  38,205 
56  3,83    
   13,30  32,984 
57  1,13    
   5,00  3,150 
58  0,13    
   25,30 30,567 0,080 
59 2,54     
   27,70 107,753  
60 5,24     
   24,50 116,253  
61 4,25     
   18,20 85,722  
62 5,17     
   22,90 112,096  
63 4,62     
   20,80 96,304  
64 4,64     
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   25,40 100,330  
65 3,26     
   17,20 50,740  
66 2,64     
   6,40 16,896  
67 2,64     
   6,30 16,160  
68 2,49     
   20,50 36,490  
69 1,07     
   21,30 25,880  
70 1,36     
   15,10 31,635  
71 2,83     
   16,80 60,312  
72 4,35     
   12,10 71,209  
73 7,42     
   13,30 120,166  
74 10,65     
   18,00 202,410  
75 11,84     
   13,20 158,796  
76 12,22     
   5,60 66,108  
77 1,39     
   15,40 175,021  
78 11,34     
   9,80 108,486  
79 10,80     
   32,50 218,075  
80 2,62     
   8,10 36,086  
81 6,29     
   7,10 65,604  
82 12,19     
   4,40 53,812  
83 12,27     
   4,80 55,248  
84 10,75     
   9,90 64,449  
85 2,27     
   1,40 1,606 0,024 
86 0,18 0,19    
   1,40 0,025 1,355 
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87  1,89    
   5,70  21,803 
88  5,76    
   3,40  21,964 
89  7,16    
   2,00  13,390 
90  6,23    
   5,40 0,056 15,878 
91 0,37     
   6,70 22,680  
92 6,40     
   31,40 195,308  
93 6,04     
   23,70 71,709 0,254 
94 0,24 0,25    
   26,50 4,770 9,143 
95 0,13 0,45    
   7,50 1,388 2,550 
96 0,25 0,24    
   19,30 37,410 0,257 
97 3,84     
   20,20 59,489  
98 2,05     
   21,00 25,305  
99 0,36     
   14,00 9,590  
100 1,01     
   12,10 21,659  
101 2,57     
   14,10 41,102  
102 3,26     
   14,20 52,114  
103 4,08     
   9,40 44,227  
104 5,33     
   6,10 28,945  
105 4,16     
   7,80 16,783 0,832 
106 0,58 0,65    
   2,80 0,861 3,003 
107 0,12 1,58    
   17,10 0,162 68,220 
108  6,50    
   9,70  52,138 
109  4,25    
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
95 
 
   7,30 0,183 23,944 
110 0,10 2,36    
   3,30 0,673 6,860 
111 0,33 1,82    
   15,10 3,662 24,047 
112 0,16 1,37    
   6,40 2,561 6,849 
113 0,72 0,85    
      
   suma 
parcial: 
4778,942 886,557 
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PERFILES 
NÚMERO 
ORDEN 
 
DISTANCIA 
ENTRE 
PERFILES         
m 
 
DESMONTE 
m2 
TERRAPLÉN 
m2 
DESMONTE 
m3 
TERRAPLÉN 
m3 
113 0,72 0,85    
   5,10 3,922 3,182 
114 0,83 0,41    
   6,30 15,745 0,404 
115 4,45     
   6,70 44,790  
116 8,92     
   6,30 58,622  
117 9,69     
   5,70 57,912  
118 10,63     
   9,90 97,367  
119 9,04     
   9,60 72,336  
120 6,03     
   9,20 65,044  
121 8,11     
   12,20 94,611  
122 7,40     
   3,50 23,345  
123 5,94     
   5,20 27,352  
124 4,58     
   8,90 33,153  
125 2,87     
   12,00 32,760  
126 2,59     
   7,50 23,625  
127 3,71     
   10,30 46,350  
128 5,29     
   13,90 62,620  
129 3,72     
   15,00 43,950  
130 2,14     
   13,90 17,061 0,173 
131 0,42 0,13    
   1,90 0,608 0,342 
132 0,23 0,24    
   11,50 0,406 8,456 
133  1,39    
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   14,90  24,287 
134  1,87    
   4,30  7,504 
135  1,62    
   10,80  35,424 
136  4,94    
   2,00  12,490 
137  7,55    
   4,80  30,336 
138  5,09    
   4,60 0,154 11,171 
139 0,42 0,12    
   10,90 27,398 0,039 
140 4,72     
   8,70 63,510  
141 9,88     
   10,00 106,450  
142 11,41     
   10,00 87,550  
143 6,10     
   7,10 35,110  
144 3,79     
   9,60 36,624  
145 3,84     
   9,60 24,699 0,027 
146 1,35 0,05    
   17,30 67,317 0,020 
147 6,48     
   15,70 119,242  
148 8,71     
   14,40 103,032  
149 5,60     
   11,90 44,387  
150 1,86     
   5,20 4,858 0,048 
151 0,13 0,14    
   4,60 0,044 4,414 
152  1,89    
   9,20  38,364 
153  6,45    
   1,70  11,407 
154  6,97    
   1,70  11,798 
155  6,91    
   12,40  98,828 
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156  9,03    
   10,90  106,766 
157  10,56    
   9,20  78,062 
158  6,41    
   9,50  41,848 
159  2,40    
   1,50 0,008 1,808 
160 0,09 0,09    
   1,50 1,551 0,006 
161 2,06     
   13,00 40,755  
162 4,21     
   9,00 52,065  
163 7,36     
   9,80 88,151  
164 10,63     
   16,20 174,717  
165 10,94     
   12,60 86,436  
166 2,78     
   3,30 4,903 0,415 
167 0,55 0,61    
   4,50 0,332 10,525 
168  4,47    
   12,50  105,250 
169  12,37    
   9,50  101,413 
170  8,98    
   6,50  49,758 
171  6,33    
   18,30 0,591 61,256 
172 0,42 0,72    
   21,10 39,328 2,509 
173 3,79     
   7,50 31,613  
174 4,64     
   9,30 45,803  
175 5,21     
   8,40 35,112  
176 3,15     
   10,00 16,330 0,630 
177 0,45 0,46    
   8,30 0,328 19,916 
178  4,71    
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   2,60  14,547 
179  6,48    
   3,00  17,550 
180  5,22    
   2,40  11,424 
181  4,30    
   1,70  8,883 
182  6,15    
   1,40  12,558 
183  11,79    
   13,40  179,962 
184  15,07    
   13,80  152,076 
185  6,97    
   11,50 0,008 40,890 
186 0,06 0,20    
   2,30 0,201 0,362 
187 0,12 0,12    
   2,30 0,492 0,135 
188 0,33 0,02    
   7,30 1,689 0,594 
189 0,16 0,17    
   4,00 9,843 0,023 
190 4,92     
   24,30 81,648  
191 1,80     
   15,50 29,683  
192 2,03     
   9,00 31,365  
193 4,94     
   13,90 76,728  
194 6,10     
   4,60 37,881  
195 10,37     
   3,60 35,586  
196 9,40     
   8,50 63,665  
197 5,58     
   6,50 47,775  
198 9,12     
   2,90 25,288  
199 8,32     
   7,80 61,035  
200 7,33     
   8,40 61,278  
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201 7,26     
   9,70 63,196  
202 5,77     
   12,10 51,849  
203 2,80     
   8,80 23,056  
204 2,44     
   13,20 30,558  
205 2,19     
   7,30 24,017  
206 4,39     
   7,10 41,535  
207 7,31     
   9,50 76,570  
208 8,81     
   8,40 82,992  
209 10,95     
   5,00 56,900  
210 11,81     
   5,90 68,588  
211 11,44     
   6,90 76,866  
212 10,84     
   9,90 88,506  
213 7,04     
   10,10 35,570  
214 0,11 0,11    
      
      
   
suma 
parcial: 3444,345 1317,880 
 
 
 
 
  desmonte(m3) terraplén(m3) 
suma total: 8223,287 2204,437 
 
• Volumen total de desmonte = 8223,287 m³ 
• Volumen total de terraplén = 2204,437 m³ 
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2.5.-Distribución de tierras 
 
perfiles 
transversales 
distancias 
parciales 
(m) 
distancias 
al origen 
(m) 
volúmenes (m3) volúmenes 
sin 
transporte 
(m3) 
volúmenes con 
transporte (m3) 
    volúmenes 
acumulados (m3) 
desmonte terraplén desmonte terraplén     desmonte terraplén 
1   0                   
2 25,3 25,3 13,915 0,000 0,000 13,915 0,000 13,915 13,915 13,915 0,000 
3 12,6 37,9 20,034 0,000 0,000 20,034 0,000 20,034 33,949 33,949 0,000 
4 6,9 44,8 14,490 0,000 0,000 14,490 0,000 14,490 48,439 48,439 0,000 
5 26,0 70,8 52,650 0,000 0,000 52,650 0,000 52,650 101,089 101,089 0,000 
6 10,3 81,1 9,992 0,104 0,104 9,888 0,000 9,888 110,977 110,977 0,000 
7 12,0 93,1 0,090 14,730 0,090 0,000 14,640 -14,640 96,337 96,337 0,000 
8 16,6 109,7 0,000 66,981 0,000 0,000 66,981 -66,981 29,356 29,356 0,000 
9 8,5 118,2 0,000 44,370 0,000 0,000 44,370 -44,370 -15,014 0,000 15,014 
10 29,5 147,7 0,000 100,153 0,000 0,000 100,153 -100,153 -115,167 0,000 115,167 
11 7,9 155,6 0,000 11,179 0,000 0,000 11,179 -11,179 -126,346 0,000 126,346 
12 6,1 161,7 0,000 2,837 0,000 0,000 2,837 -2,837 -129,183 0,000 129,183 
13 13,6 175,3 24,285 0,009 0,009 24,276 0,000 24,276 -104,907 0,000 104,907 
14 27,5 202,8 86,900 0,000 0,000 86,900 0,000 86,900 -18,007 0,000 18,007 
15 15,3 218,1 34,349 0,000 0,000 34,349 0,000 34,349 16,342 16,342 0,000 
16 15,6 233,7 21,138 0,000 0,000 21,138 0,000 21,138 37,480 37,480 0,000 
17 11,7 245,4 7,781 0,000 0,000 7,781 0,000 7,781 45,261 45,261 0,000 
18 8,1 253,5 9,396 0,000 0,000 9,396 0,000 9,396 54,657 54,657 0,000 
19 12,6 266,1 45,297 0,000 0,000 45,297 0,000 45,297 99,954 99,954 0,000 
20 17,5 283,6 99,138 0,000 0,000 99,138 0,000 99,138 199,092 199,092 0,000 
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21 22,3 305,9 68,796 0,000 0,000 68,796 0,000 68,796 267,888 267,888 0,000 
22 11,2 317,1 0,062 8,462 0,062 0,000 8,400 -8,400 259,488 259,488 0,000 
23 16,1 333,2 0,564 12,478 0,564 0,000 11,914 -11,914 247,574 247,574 0,000 
24 16,0 349,2 18,902 0,102 0,102 18,800 0,000 18,800 266,374 266,374 0,000 
25 25,2 374,4 50,904 0,000 0,000 50,904 0,000 50,904 317,278 317,278 0,000 
26 25,7 400,1 40,349 0,000 0,000 40,349 0,000 40,349 357,627 357,627 0,000 
27 17,2 417,3 28,208 0,000 0,000 28,208 0,000 28,208 385,835 385,835 0,000 
28 14,1 431,4 35,885 0,000 0,000 35,885 0,000 35,885 421,720 421,720 0,000 
29 10,2 441,6 27,336 0,000 0,000 27,336 0,000 27,336 449,056 449,056 0,000 
30 38,1 479,7 89,726 0,000 0,000 89,726 0,000 89,726 538,782 538,782 0,000 
31 36,6 516,3 45,086 0,251 0,251 44,835 0,000 44,835 583,617 583,617 0,000 
32 29,4 545,7 0,264 29,958 0,264 0,000 29,694 -29,694 553,923 553,923 0,000 
33 8,1 553,8 0,000 16,281 0,000 0,000 16,281 -16,281 537,642 537,642 0,000 
34 15,8 569,6 0,000 28,914 0,000 0,000 28,914 -28,914 508,728 508,728 0,000 
35 15,1 584,7 0,033 12,566 0,033 0,000 12,533 -12,533 496,195 496,195 0,000 
36 30,0 614,7 29,901 0,051 0,051 29,850 0,000 29,850 526,045 526,045 0,000 
37 31,7 646,4 92,723 0,000 0,000 92,723 0,000 92,723 618,768 618,768 0,000 
38 16,7 663,1 68,303 0,000 0,000 68,303 0,000 68,303 687,071 687,071 0,000 
39 19,5 682,6 79,853 0,000 0,000 79,853 0,000 79,853 766,924 766,924 0,000 
40 3,9 686,5 14,645 0,000 0,000 14,645 0,000 14,645 781,569 781,569 0,000 
41 12,0 698,5 49,080 0,000 0,000 49,080 0,000 49,080 830,649 830,649 0,000 
42 10,7 709,2 41,623 0,000 0,000 41,623 0,000 41,623 872,272 872,272 0,000 
43 16,3 725,5 26,521 0,115 0,115 26,406 0,000 26,406 898,678 898,678 0,000 
44 4,8 730,3 1,554 0,186 0,186 1,368 0,000 1,368 900,046 900,046 0,000 
45 18,2 748,5 42,679 0,000 0,000 42,679 0,000 42,679 942,725 942,725 0,000 
46 33,5 782,0 165,993 0,000 0,000 165,993 0,000 165,993 1108,718 1108,718 0,000 
47 25,0 807,0 181,375 0,000 0,000 181,375 0,000 181,375 1290,093 1290,093 0,000 
48 9,5 816,5 76,285 0,000 0,000 76,285 0,000 76,285 1366,378 1366,378 0,000 
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49 20,5 837,0 93,788 0,000 0,000 93,788 0,000 93,788 1460,166 1460,166 0,000 
50 14,0 851,0 23,870 0,000 0,000 23,870 0,000 23,870 1484,036 1484,036 0,000 
51 13,5 864,5 17,010 0,000 0,000 17,010 0,000 17,010 1501,046 1501,046 0,000 
52 6,4 870,9 3,179 0,267 0,267 2,912 0,000 2,912 1503,958 1503,958 0,000 
53 11,8 882,7 0,147 18,850 0,147 0,000 18,703 -18,703 1485,255 1485,255 0,000 
54 9,8 892,5 0,000 38,955 0,000 0,000 38,955 -38,955 1446,300 1446,300 0,000 
55 27,9 920,4 0,000 131,828 0,000 0,000 131,828 -131,828 1314,472 1314,472 0,000 
56 9,0 929,4 0,000 38,205 0,000 0,000 38,205 -38,205 1276,267 1276,267 0,000 
57 13,3 942,7 0,000 32,984 0,000 0,000 32,984 -32,984 1243,283 1243,283 0,000 
58 5,0 947,7 0,000 3,150 0,000 0,000 3,150 -3,150 1240,133 1240,133 0,000 
59 25,3 973,0 30,567 0,080 0,080 30,487 0,000 30,487 1270,620 1270,620 0,000 
60 27,7 1000,7 107,753 0,000 0,000 107,753 0,000 107,753 1378,373 1378,373 0,000 
61 24,5 1025,2 116,253 0,000 0,000 116,253 0,000 116,253 1494,626 1494,626 0,000 
62 18,2 1043,4 85,722 0,000 0,000 85,722 0,000 85,722 1580,348 1580,348 0,000 
63 22,9 1066,3 112,096 0,000 0,000 112,096 0,000 112,096 1692,444 1692,444 0,000 
64 20,8 1087,1 96,304 0,000 0,000 96,304 0,000 96,304 1788,748 1788,748 0,000 
65 25,4 1112,5 100,330 0,000 0,000 100,330 0,000 100,330 1889,078 1889,078 0,000 
66 17,2 1129,7 50,740 0,000 0,000 50,740 0,000 50,740 1939,818 1939,818 0,000 
67 6,4 1136,1 16,896 0,000 0,000 16,896 0,000 16,896 1956,714 1956,714 0,000 
68 6,3 1142,4 16,160 0,000 0,000 16,160 0,000 16,160 1972,874 1972,874 0,000 
69 20,5 1162,9 36,490 0,000 0,000 36,490 0,000 36,490 2009,364 2009,364 0,000 
70 21,3 1184,2 25,880 0,000 0,000 25,880 0,000 25,880 2035,244 2035,244 0,000 
71 15,1 1199,3 31,635 0,000 0,000 31,635 0,000 31,635 2066,879 2066,879 0,000 
72 16,8 1216,1 60,312 0,000 0,000 60,312 0,000 60,312 2127,191 2127,191 0,000 
73 12,1 1228,2 71,209 0,000 0,000 71,209 0,000 71,209 2198,400 2198,400 0,000 
74 13,3 1241,5 120,166 0,000 0,000 120,166 0,000 120,166 2318,566 2318,566 0,000 
75 18,0 1259,5 202,410 0,000 0,000 202,410 0,000 202,410 2520,976 2520,976 0,000 
76 13,2 1272,7 158,796 0,000 0,000 158,796 0,000 158,796 2679,772 2679,772 0,000 
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77 5,6 1278,3 66,108 0,000 0,000 66,108 0,000 66,108 2745,880 2745,880 0,000 
78 15,4 1293,7 175,021 0,000 0,000 175,021 0,000 175,021 2920,901 2920,901 0,000 
79 9,8 1303,5 108,486 0,000 0,000 108,486 0,000 108,486 3029,387 3029,387 0,000 
80 32,5 1336,0 218,075 0,000 0,000 218,075 0,000 218,075 3247,462 3247,462 0,000 
81 8,1 1344,1 36,086 0,000 0,000 36,086 0,000 36,086 3283,548 3283,548 0,000 
82 7,1 1351,2 65,604 0,000 0,000 65,604 0,000 65,604 3349,152 3349,152 0,000 
83 4,4 1355,6 53,812 0,000 0,000 53,812 0,000 53,812 3402,964 3402,964 0,000 
84 4,8 1360,4 55,248 0,000 0,000 55,248 0,000 55,248 3458,212 3458,212 0,000 
85 9,9 1370,3 64,449 0,000 0,000 64,449 0,000 64,449 3522,661 3522,661 0,000 
86 1,4 1371,7 1,606 0,024 0,024 1,582 0,000 1,582 3524,243 3524,243 0,000 
87 1,4 1373,1 0,025 1,355 0,025 0,000 1,330 -1,330 3522,913 3522,913 0,000 
88 5,7 1378,8 0,000 21,803 0,000 0,000 21,803 -21,803 3501,110 3501,110 0,000 
89 3,4 1382,2 0,000 21,964 0,000 0,000 21,964 -21,964 3479,146 3479,146 0,000 
90 2,0 1384,2 0,000 13,390 0,000 0,000 13,390 -13,390 3465,756 3465,756 0,000 
91 5,4 1389,6 0,056 15,878 0,056 0,000 15,822 -15,822 3449,934 3449,934 0,000 
92 6,7 1396,3 22,680 0,000 0,000 22,680 0,000 22,680 3472,614 3472,614 0,000 
93 31,4 1427,7 195,308 0,000 0,000 195,308 0,000 195,308 3667,922 3667,922 0,000 
94 23,7 1451,4 71,709 0,254 0,254 71,455 0,000 71,455 3739,377 3739,377 0,000 
95 26,5 1477,9 4,770 9,143 4,770 0,000 4,373 -4,373 3735,004 3735,004 0,000 
96 7,5 1485,4 1,388 2,550 1,388 0,000 1,162 -1,162 3733,842 3733,842 0,000 
97 19,3 1504,7 37,410 0,257 0,257 37,153 0,000 37,153 3770,995 3770,995 0,000 
98 20,2 1524,9 59,489 0,000 0,000 59,489 0,000 59,489 3830,484 3830,484 0,000 
99 21,0 1545,9 25,305 0,000 0,000 25,305 0,000 25,305 3855,789 3855,789 0,000 
100 14,0 1559,9 9,590 0,000 0,000 9,590 0,000 9,590 3865,379 3865,379 0,000 
101 12,1 1572,0 21,659 0,000 0,000 21,659 0,000 21,659 3887,038 3887,038 0,000 
102 14,1 1586,1 41,102 0,000 0,000 41,102 0,000 41,102 3928,140 3928,140 0,000 
103 14,2 1600,3 52,114 0,000 0,000 52,114 0,000 52,114 3980,254 3980,254 0,000 
104 9,4 1609,7 44,227 0,000 0,000 44,227 0,000 44,227 4024,481 4024,481 0,000 
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105 6,1 1615,8 28,945 0,000 0,000 28,945 0,000 28,945 4053,426 4053,426 0,000 
106 7,8 1623,6 16,783 0,832 0,832 15,951 0,000 15,951 4069,377 4069,377 0,000 
107 2,8 1626,4 0,861 3,003 0,861 0,000 2,142 -2,142 4067,235 4067,235 0,000 
108 17,1 1643,5 0,162 68,220 0,162 0,000 68,058 -68,058 3999,177 3999,177 0,000 
109 9,7 1653,2 0,000 52,138 0,000 0,000 52,138 -52,138 3947,039 3947,039 0,000 
110 7,3 1660,5 0,183 23,944 0,183 0,000 23,761 -23,761 3923,278 3923,278 0,000 
111 3,3 1663,8 0,673 6,860 0,673 0,000 6,187 -6,187 3917,091 3917,091 0,000 
112 15,1 1678,9 3,662 24,047 3,662 0,000 20,385 -20,385 3896,706 3896,706 0,000 
113 6,4 1685,3 2,561 6,849 2,561 0,000 4,288 -4,288 3892,418 3892,418 0,000 
114 5,1 1690,4 3,922 3,182 3,182 0,740 0,000 0,740 3893,158 3893,158 0,000 
115 6,3 1696,7 15,745 0,404 0,404 15,341 0,000 15,341 3908,499 3908,499 0,000 
116 6,7 1703,4 44,790 0,000 0,000 44,790 0,000 44,790 3953,289 3953,289 0,000 
117 6,3 1709,7 58,622 0,000 0,000 58,622 0,000 58,622 4011,911 4011,911 0,000 
118 5,7 1715,4 57,912 0,000 0,000 57,912 0,000 57,912 4069,823 4069,823 0,000 
119 9,9 1725,3 97,367 0,000 0,000 97,367 0,000 97,367 4167,190 4167,190 0,000 
120 9,6 1734,9 72,336 0,000 0,000 72,336 0,000 72,336 4239,526 4239,526 0,000 
121 9,2 1744,1 65,044 0,000 0,000 65,044 0,000 65,044 4304,570 4304,570 0,000 
122 12,2 1756,3 94,611 0,000 0,000 94,611 0,000 94,611 4399,181 4399,181 0,000 
123 3,5 1759,8 23,345 0,000 0,000 23,345 0,000 23,345 4422,526 4422,526 0,000 
124 5,2 1765,0 27,352 0,000 0,000 27,352 0,000 27,352 4449,878 4449,878 0,000 
125 8,9 1773,9 33,153 0,000 0,000 33,153 0,000 33,153 4483,031 4483,031 0,000 
126 12,0 1785,9 32,760 0,000 0,000 32,760 0,000 32,760 4515,791 4515,791 0,000 
127 7,5 1793,4 23,625 0,000 0,000 23,625 0,000 23,625 4539,416 4539,416 0,000 
128 10,3 1803,7 46,350 0,000 0,000 46,350 0,000 46,350 4585,766 4585,766 0,000 
129 13,9 1817,6 62,620 0,000 0,000 62,620 0,000 62,620 4648,386 4648,386 0,000 
130 15,0 1832,6 43,950 0,000 0,000 43,950 0,000 43,950 4692,336 4692,336 0,000 
131 13,9 1846,5 17,061 0,173 0,173 16,888 0,000 16,888 4709,224 4709,224 0,000 
132 1,9 1848,4 0,608 0,342 0,342 0,266 0,000 0,266 4709,490 4709,490 0,000 
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133 11,5 1859,9 0,406 8,456 0,406 0,000 8,050 -8,050 4701,440 4701,440 0,000 
134 14,9 1874,8 0,000 24,287 0,000 0,000 24,287 -24,287 4677,153 4677,153 0,000 
135 4,3 1879,1 0,000 7,504 0,000 0,000 7,504 -7,504 4669,649 4669,649 0,000 
136 10,8 1889,9 0,000 35,424 0,000 0,000 35,424 -35,424 4634,225 4634,225 0,000 
137 2,0 1891,9 0,000 12,490 0,000 0,000 12,490 -12,490 4621,735 4621,735 0,000 
138 4,8 1896,7 0,000 30,336 0,000 0,000 30,336 -30,336 4591,399 4591,399 0,000 
139 4,6 1901,3 0,154 11,171 0,154 0,000 11,017 -11,017 4580,382 4580,382 0,000 
140 10,9 1912,2 27,398 0,039 0,039 27,359 0,000 27,359 4607,741 4607,741 0,000 
141 8,7 1920,9 63,510 0,000 0,000 63,510 0,000 63,510 4671,251 4671,251 0,000 
142 10,0 1930,9 106,450 0,000 0,000 106,450 0,000 106,450 4777,701 4777,701 0,000 
143 10,0 1940,9 87,550 0,000 0,000 87,550 0,000 87,550 4865,251 4865,251 0,000 
144 7,1 1948,0 35,110 0,000 0,000 35,110 0,000 35,110 4900,361 4900,361 0,000 
145 9,6 1957,6 36,624 0,000 0,000 36,624 0,000 36,624 4936,985 4936,985 0,000 
146 9,6 1967,2 24,699 0,027 0,027 24,672 0,000 24,672 4961,657 4961,657 0,000 
147 17,3 1984,5 67,317 0,000 0,000 67,317 0,000 67,317 5028,974 5028,974 0,000 
148 15,7 2000,2 119,242 0,000 0,000 119,242 0,000 119,242 5148,216 5148,216 0,000 
149 14,4 2014,6 103,032 0,000 0,000 103,032 0,000 103,032 5251,248 5251,248 0,000 
150 11,9 2026,5 44,387 0,000 0,000 44,387 0,000 44,387 5295,635 5295,635 0,000 
151 5,2 2031,7 4,858 0,048 0,048 4,810 0,000 4,810 5300,445 5300,445 0,000 
152 4,6 2036,3 0,044 4,414 0,044 0,000 4,370 -4,370 5296,075 5296,075 0,000 
153 9,2 2045,5 0,000 38,364 0,000 0,000 38,364 -38,364 5257,711 5257,711 0,000 
154 1,7 2047,2 0,000 11,407 0,000 0,000 11,407 -11,407 5246,304 5246,304 0,000 
155 1,7 2048,9 0,000 11,798 0,000 0,000 11,798 -11,798 5234,506 5234,506 0,000 
156 12,4 2061,3 0,000 98,828 0,000 0,000 98,828 -98,828 5135,678 5135,678 0,000 
157 10,9 2072,2 0,000 106,766 0,000 0,000 106,766 -106,766 5028,912 5028,912 0,000 
158 9,2 2081,4 0,000 78,062 0,000 0,000 78,062 -78,062 4950,850 4950,850 0,000 
159 9,5 2090,9 0,000 41,848 0,000 0,000 41,848 -41,848 4909,002 4909,002 0,000 
160 1,5 2092,4 0,008 1,808 0,008 0,000 1,800 -1,800 4907,202 4907,202 0,000 
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161 1,5 2093,9 1,551 0,006 0,006 1,545 0,000 1,545 4908,747 4908,747 0,000 
162 13,0 2106,9 40,755 0,000 0,000 40,755 0,000 40,755 4949,502 4949,502 0,000 
163 9,0 2115,9 52,065 0,000 0,000 52,065 0,000 52,065 5001,567 5001,567 0,000 
164 9,8 2125,7 88,151 0,000 0,000 88,151 0,000 88,151 5089,718 5089,718 0,000 
165 16,2 2141,9 174,717 0,000 0,000 174,717 0,000 174,717 5264,435 5264,435 0,000 
166 12,6 2154,5 86,436 0,000 0,000 86,436 0,000 86,436 5350,871 5350,871 0,000 
167 3,3 2157,8 4,903 0,415 0,415 4,488 0,000 4,488 5355,359 5355,359 0,000 
168 4,5 2162,3 0,332 10,525 0,332 0,000 10,193 -10,193 5345,166 5345,166 0,000 
169 12,5 2174,8 0,000 105,250 0,000 0,000 105,250 -105,250 5239,916 5239,916 0,000 
170 9,5 2184,3 0,000 101,413 0,000 0,000 101,413 -101,413 5138,503 5138,503 0,000 
171 6,5 2190,8 0,000 49,758 0,000 0,000 49,758 -49,758 5088,745 5088,745 0,000 
172 18,3 2209,1 0,591 61,256 0,591 0,000 60,665 -60,665 5028,080 5028,080 0,000 
173 21,1 2230,2 39,328 2,509 2,509 36,819 0,000 36,819 5064,899 5064,899 0,000 
174 7,5 2237,7 31,613 0,000 0,000 31,613 0,000 31,613 5096,512 5096,512 0,000 
175 9,3 2247,0 45,803 0,000 0,000 45,803 0,000 45,803 5142,315 5142,315 0,000 
176 8,4 2255,4 35,112 0,000 0,000 35,112 0,000 35,112 5177,427 5177,427 0,000 
177 10,0 2265,4 16,330 0,630 0,630 15,700 0,000 15,700 5193,127 5193,127 0,000 
178 8,3 2273,7 0,328 19,916 0,328 0,000 19,588 -19,588 5173,539 5173,539 0,000 
179 2,6 2276,3 0,000 14,547 0,000 0,000 14,547 -14,547 5158,992 5158,992 0,000 
180 3,0 2279,3 0,000 17,550 0,000 0,000 17,550 -17,550 5141,442 5141,442 0,000 
181 2,4 2281,7 0,000 11,424 0,000 0,000 11,424 -11,424 5130,018 5130,018 0,000 
182 1,7 2283,4 0,000 8,883 0,000 0,000 8,883 -8,883 5121,135 5121,135 0,000 
183 1,4 2284,8 0,000 12,558 0,000 0,000 12,558 -12,558 5108,577 5108,577 0,000 
184 13,4 2298,2 0,000 179,962 0,000 0,000 179,962 -179,962 4928,615 4928,615 0,000 
185 13,8 2312,0 0,000 152,076 0,000 0,000 152,076 -152,076 4776,539 4776,539 0,000 
186 11,5 2323,5 0,008 40,890 0,008 0,000 40,882 -40,882 4735,657 4735,657 0,000 
187 2,3 2325,8 0,201 0,362 0,201 0,000 0,161 -0,161 4735,496 4735,496 0,000 
188 2,3 2328,1 0,492 0,135 0,135 0,357 0,000 0,357 4735,853 4735,853 0,000 
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189 7,3 2335,4 1,689 0,594 0,594 1,095 0,000 1,095 4736,948 4736,948 0,000 
190 4,0 2339,4 9,843 0,023 0,023 9,820 0,000 9,820 4746,768 4746,768 0,000 
191 24,3 2363,7 81,648 0,000 0,000 81,648 0,000 81,648 4828,416 4828,416 0,000 
192 15,5 2379,2 29,683 0,000 0,000 29,683 0,000 29,683 4858,099 4858,099 0,000 
193 9,0 2388,2 31,365 0,000 0,000 31,365 0,000 31,365 4889,464 4889,464 0,000 
194 13,9 2402,1 76,728 0,000 0,000 76,728 0,000 76,728 4966,192 4966,192 0,000 
195 4,6 2406,7 37,881 0,000 0,000 37,881 0,000 37,881 5004,073 5004,073 0,000 
196 3,6 2410,3 35,586 0,000 0,000 35,586 0,000 35,586 5039,659 5039,659 0,000 
197 8,5 2418,8 63,665 0,000 0,000 63,665 0,000 63,665 5103,324 5103,324 0,000 
198 6,5 2425,3 47,775 0,000 0,000 47,775 0,000 47,775 5151,099 5151,099 0,000 
199 2,9 2428,2 25,288 0,000 0,000 25,288 0,000 25,288 5176,387 5176,387 0,000 
200 7,8 2436,0 61,035 0,000 0,000 61,035 0,000 61,035 5237,422 5237,422 0,000 
201 8,4 2444,4 61,278 0,000 0,000 61,278 0,000 61,278 5298,700 5298,700 0,000 
202 9,7 2454,1 63,196 0,000 0,000 63,196 0,000 63,196 5361,896 5361,896 0,000 
203 12,1 2466,2 51,849 0,000 0,000 51,849 0,000 51,849 5413,745 5413,745 0,000 
204 8,8 2475,0 23,056 0,000 0,000 23,056 0,000 23,056 5436,801 5436,801 0,000 
205 13,2 2488,2 30,558 0,000 0,000 30,558 0,000 30,558 5467,359 5467,359 0,000 
206 7,3 2495,5 24,017 0,000 0,000 24,017 0,000 24,017 5491,376 5491,376 0,000 
207 7,1 2502,6 41,535 0,000 0,000 41,535 0,000 41,535 5532,911 5532,911 0,000 
208 9,5 2512,1 76,570 0,000 0,000 76,570 0,000 76,570 5609,481 5609,481 0,000 
209 8,4 2520,5 82,992 0,000 0,000 82,992 0,000 82,992 5692,473 5692,473 0,000 
210 5,0 2525,5 56,900 0,000 0,000 56,900 0,000 56,900 5749,373 5749,373 0,000 
211 5,9 2531,4 68,588 0,000 0,000 68,588 0,000 68,588 5817,961 5817,961 0,000 
212 6,9 2538,3 76,866 0,000 0,000 76,866 0,000 76,866 5894,827 5894,827 0,000 
213 9,9 2548,2 88,506 0,000 0,000 88,506 0,000 88,506 5983,333 5983,333 0,000 
214 10,1 2558,3 35,570 0,000 0,000 35,570 0,000 35,570 6018,903 6018,903 0,000 
 2558,3  8223,287 2204,437        
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Plano 2.5.- Curva de volúmenes 
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2.6.-Localización de las obras de fábrica 
 
Nº 
ORDEN PK 
EMBOCADUR
A 
ARQUET
A CAÑO METROS DE CAÑO 
1 109.70 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 8.4 
2 892.50 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 7.8 
3 1382.20 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 8.8 
4 1891.90 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 9.0 
5 2047.20 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 8.6 
6 2174.80 2 Sencilla 0 ø100. Sencillo 9.6 
7 2276.30 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 8.6 
8 2298.20 2 Dobles 0 ø80. Doble 11.2 
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ANEJO 3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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3.1.- Introducción 
Para la elaboración del Documento IV, Presupuesto del Proyecto, se incluye este 
anejo que se divide en los siguientes apartados. 
- Justificación de costes 
        Mano de obra 
        Materiales a pie de obra 
        Maquinaria 
- Relación de unidades de obra 
- Precios auxiliares 
 
3.2.- Justificación de costes 
Los precios y los rendimientos están tomados de las tarifas de T.R.A.G.S.A. y 
actualizados a 2011; los precios de los materiales se consideran a pie de obra. 
Será necesario calcular los “precios elementales” de la mano de obra que es el 
precio de cada categoría laboral en €/hora, de los materiales a pie de obra y de la 
maquinaria. 
Los “precios auxiliares” son aquellos compuestos de las distintas partes de obra 
necesarias para la determinación de los precios unitarios del proyecto ya que 
normalmente dentro de un proyecto hay tareas que se reparten en muchas unidades de 
obra.  
Como medios auxiliares, que se definen como pequeñas tareas realizadas en 
cada unidad de obra que son difícilmente medibles, se tomará un 2% de la suma de la 
mano de obra, materiales y maquinaria. 
A la suma de los medios auxiliares, mano de obra, materiales y maquinaria se 
denominan “costes directos”. 
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3.3.- Precios elementales 
3.3.1.- Mano de obra 
Categoría 
Coste horario 
(euros/ hora) 
Capataz 16.19 
Oficial 1ª 13.20 
Oficial 2ª 11.58 
Peón especializado 9.51 
Peón R.G.A. 7.83 
 
CUADRILLA TIPO a 
Categoría Coste Horario (€/h) 
Oficial 1ª 13.20 
Oficial 2ª 11.58 
½ Peón R.G.A 3.92 
10% Auxiliar 2.87 
Total 31.57 
 
EQUIPO DE REPLANTEO 
Categoría Coste Horario (€/h) 
Topógrafo 22.37 
Aux. Topógrafo 16.52 
Peón R.G.A. 7,.83 
10% Auxiliar 4.67 
Total 51.39 
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3.3.2.- Materiales a pie de obra 
En este apartado se incluyen los precios de los distintos materiales que forman 
parte de las unidades de obra del presupuesto.  
          MATERIALES Precio unitario 
Agua 0.48 €/m
3 
Alambre de atar 0.90 €/Kg 
Arena 10.82 €/m3  
Árido para hormigones 7.81 €/m3 
Cemento Porland P-350 68.52 €/Tn 
Clavazón 1.31 €/Kg 
Grava 10.22 €/m3 
Gravilla de diámetro inferior a 25mm 7.81 €/m3 
Madera de pino en tablones 134.03 €/m2 
Madera de pino de 30 mm. Para encofrar 154.01 €/m2 
Tubo de hormigón machihembrado de 1.00 
metros de diámetro 
38.54 €/m 
Tubo de hormigón machihembrado de 0,80 
metros de diámetro 
22.79 €/m 
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3.3.3.- Maquinaria 
En este apartado se calculan los costes horarios de la maquinaria a utilizar en los 
precios auxiliares y unitarios. 
 
                        MAQUINARIA 
Coste horario 
 (Euros/ hora) 
Apisonadora estática de 9 Tn 14.49 
Camión basculante (161/190) C.V. de 7-13 m≥ 23.01 
Camión cisterna para transporte de agua de 
7.700 litros y (101/130) C.V. 
17.66 
Compactador vibro de (131/160) C.V. 36.18 
Grúa móvil hidráulica (101/130) C.V. sobre 
camión de 5 Tn 
31.20 
Hormigonera fija de 250 litros 9.98 
Motoniveladora de (131/160) C.V. 44.31 
Pala cargadora de cadenas de (131/160) C.V. 46.01 
Retroexcavadora de cadenas de (131/160) C.V. 45.04 
Tractor de orugas de (171/190) C.V. 51.68 
Vibrador de hormigón 15.87 
Compactador neumático de (71/100) C.V. para 
tierra de 20 Tn 
32.61 
Tractor de Orugas (131/150) C.V. 39.74 
Camión Basculante (71/100) C.V. 0.85 €/m3 
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3.4.- Relación de unidades de obra  
A continuación se presentan las unidades de obra definidas como tareas 
elementales para este proyecto.  
Código 1: Señalización 
 
Código 2: Despeje, desbroce del terreno y acopio de tierra vegetal. 
 
Número Unidad Descripción de la unidad 
2.01 m2 
Despeje y desbroce con arbolado, de la superficie ocupada, incluso 
carga y transporte a lugar de acopio e incineración de sobrantes. 
2.02 m3 
Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, 
lugar de acopio o empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número Unidad Descripción de la unidad 
1.01 Ud 
Panel de madera (2.5m x 1.4m), para señal informativa, pintado, 
incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación, 
hormigonado y colocación. 
1.02 h 
Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar de 
topógrafo y un peón 
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Código 3: Movimiento de tierras 
 
Número Unidad Descripción de la unidad 
3.01 m3 Excavación en desmonte realizado con tractor de orugas de 
(171/190) C.V. 
3.02 m3 Tierra de desmonte transportada a terraplén con tractor de orugas de 
(171/190) C.V. con distancia máxima de 200m. 
3.03 m3 
Tierra extraída de desmonte cargada y transportada a Caballeros con 
Camión basculante (161/190) C.V. de 7-13 m≥, incluida carga con 
pala cargadora de cadenas de (131/160) C.V.  
 
Código 4: Explanación 
 
Número Unidad Descripción de la unidad 
4.01 m
3 Tierra formada en terraplenes con motoniveladora de (131/160) 
C.V. 
4.02 m3 
Tierra compactada en terraplenes mediante compactador neumático 
de (71/100) C.V. para tierra de 20 Tn, incluida humectación y 
apisonado. 
4.03 m2 Refino de taludes con motoniveladora de (131/1160) C.V.  
4.04 m
2 Perfilado, nivelación, compactado por medios mecánicos, de la 
explanación (incluyendo bombeo y peraltado).  
4.05 m Formación de cunetas en “V” de 0.5m x 0.5m, con motoniveladora 
de (131/160) C.V. totalmente terminada. 
 
Código 5: Obras de fábrica  
Número Unidad Descripción de la unidad 
5.01 m Caño doble de 0.8 metros de diámetro interior, sin embocaduras 
colocado según obras tipificadas (norma NTE), en terreno tipo 
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tránsito. 
5.02 m 
Caño sencillo de 1.0 metros de diámetro interior, sin 
embocaduras colocado según obras tipificadas (norma NTE), en 
terreno tipo tránsito. 
5.03 Ud. 
Embocadura para caño doble de 0.8 metros de diámetro interior, 
con dos aletas de imposta, en terreno tipo tránsito. 
5.04 Ud. 
Embocadura para caño sencillo de 1.0 metros de diámetro 
interior, con dos aletas de imposta, en terreno tipo tránsito. 
5.05 Ud. 
Arqueta para caño sencillo de 1.0 metros de diámetro interior, 
en terreno tipo tránsito. 
 
 
 
3.5.-Precios auxiliares 
Se consideran precios auxiliares los precios compuestos de las distintas partes de 
obra necesarias para la determinación de los precios unitarios del proyecto. 
 
m3 de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora en terreno tipo tránsito 
medido sobre perfil. 
 Precio (Euros) 
Maquinaria: 
0.053 h de retroexcavadora de cadenas de (131/160) C.V. a 45.04 
Euros /h. 
 
2.39 
 2.39 
Maquinaria: 2.39 
 Medios auxiliares 2% 0.05 
Coste directo 2.44 
Coste indirecto 6% 0.15 
TOTAL 2.59 
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m3 de tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zonas excavadas 
hasta una distancia máxima de 10 metros. 
 Precio (Euros) 
Maquinaria: 
0.004 h de tractor de orugas de (131/150) C.V. a 39.74 Euros /h. 
 
0.16 
 0.16 
Maquinaria:  0.16 
 Medios auxiliares 2% 0.00 
Coste directo 0.16 
Coste indirecto 6% 0.01 
TOTAL 0.17 
 
 
m3 de hormigón de 150 kg/cm″ de resistencia característica, con árido rodado de 40 mm de 
tamaño máximo y distancia máxima de arena y grava de 3 km. elaborado “in situ”, 
incluida puesta en obra. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
3.00 h de peón ordinario a 7.83 Euros/h 
23.49 
 23.49 
Materiales: 
0.29 Tn de cemento P-350 a 68.52 Euros /Tn 
4% en concepto de carga, manipulación y almacén 
0.412 m3 de arena a 10.82 Euros / m3 
0.824 m3 de grava a 10.22 Euros / m3 
0.16 m3 de agua a 0.48 Euros / m3  
0.412 m3 de materiales sueltos transportados con camión 
basculante  a una distancia < de 3 km a 0.85 Euros / m3. 
0.824 m3 de materiales sueltos transportados con camión 
basculante a una distancia < de 3 km a 0.85 Euros / m3 
 
20.22 
0.81 
4.46 
8.42 
0.08 
 
0.44 
 
  0.87 
 35.30 
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Maquinaria: 
0.5 h de hormigonera fija de 250 litros a 9.98 Euros /h. 
0.1 h de vibrador de hormigón o regla vibrante a 15.87 Euros /h. 
 
4.99 
1.59 
 6.58 
Mano de obra + Materiales + Maquinaria: 65.36 
 Medios auxiliares 2% 1.31 
Coste directo 66.03 
Coste indirecto 6% 4.00 
TOTAL 70.67 
 
 
 
 
 
 
 
m2 de encofrado ordinario, incluso colocación y desencofrado 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
0.060 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
0.290 h de oficial de 1ª a 13.20 Euros /h. 
0.290h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0.97 
3.83 
2.27 
 7.07 
Materiales: 
0.013 m3 de madera para encofrar a 154.01 Euros/ m3 
0.017 m3de madera en tablones a 134.03 Euros / m3 
0.15 kg de clavazón a 1.31 Euros/ kg 
0.10 kg de alambre de atar a 0.90 Euros/ kg 
 
2.00 
2.28 
0.20 
0.09 
 4.57 
Maquinaria: 
0.02 h de grúa hidráulica sobre camión (101/130) C.V de 5 Tn a 
31.20 Euros /h. 
0.003 h de camión basculante (161/190) C.V. de 7-13 m≥ a 23.01 
Euros /h. 
 
0.62 
 
0.07 
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 0.69 
Mano de obra + Materiales + Maquinaria: 12.33 
 
Medios auxiliares 2% 0.25 
Coste directo 12.58 
Coste indirecto 6% 0.75 
TOTAL 13.33 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.- Precios descompuestos 
 
Código 1: Señalización. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
1.01 
Panel de madera (2.5m x 1.4m), para señal informativa, pintado, 
incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación, hormigonado 
y colocación.   
 Precio (Euros) 
Material + Mano de obra: 76.24 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
1.02 
Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar de 
topógrafo y un peón 
 Precio (Euros) 
Material + Mano de obra: 51.39 
 
 
 
Código 2: Despeje, desbroce del terreno y acopio de tierra vegetal. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
2.01 
m2 de despeje y desbroce con arbolado, de la superficie ocupada, 
incluso carga y transporte a lugar de acopio e incineración de 
sobrantes 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
0.002 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
0.02 h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0.03 
0.16 
 0.19 
Maquinaria: 
0.003 h de tractor de orugas de (171/190) C.V. a 51.68   Euros /h. 
 
0.16 
 0.16 
Mano de obra + Maquinaria: 0.35 
 Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.36 
Coste indirecto 6% 0.02 
TOTAL 0.38 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
2.02 
m3 de excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a 
vertedero, acopio o lugar de empleo. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
0.001 h de capataz a  16.19 Euros /h. 
0.004 h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0.02 
0.03 
 0.05 
Maquinaria: 
0.006 h de pala cargadora de cadenas de (131/160) C.V. a 46.01 
Euros /h. 
0.003 h de tractor de orugas de (171/190) C.V. a 51.68 Euros /h. 
0.06 h de camión basculante (161/190) C.V. de 7-13 m≥ a 23.01 
Euros /h. 
 
0.28 
 
0.16 
 
1.38 
 1.82 
Mano de obra + Maquinaria: 1.87 
 Medios auxiliares 2% 0.04 
Coste directo 1.91 
Coste indirecto 6% 0.11 
TOTAL 2.02 
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Código 3: Movimiento de tierras. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
3.01 m3 de desmonte realizado con tractor de orugas de (171/190) C.V. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
     0.001 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
     0.03 h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0.02 
0.23 
 0.25 
Maquinaria: 
     0.004 h de tractor de orugas de (171/190) C.V. a 51.68 Euros/h                                  
 
0.21 
 0.21 
Mano de obra + Maquinaria: 0.46 
 Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.47 
Coste indirecto 6% 0.03 
TOTAL 0.50 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
3.02 
m3 de tierra de  desmonte transportada a terraplén con tractor de 
orugas de (171/190) C.V. con distancia máxima de 200 m. 
 Precio(Euros) 
Mano de obra: 
      0.001 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
0.005 h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0.02 
0.04 
 0.06 
Maquinaria: 
0.019 h de tractor de orugas de (171/190) C.V. a 51.68 Euros /h. 
 
0.98 
 0.98 
Mano de obra + Maquinaria: 1.04 
 Medios auxiliares 2% 0.02 
Coste directo 1.06 
Coste indirecto 6% 0.06 
TOTAL 1.12 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
3.03 
m³ de tierra extraída de desmonte, cargada y transportada a 
Caballeros con camión basculante (161/190) C.V. de 7-13 m³, incluida 
carga con pala cargadora de cadenas de (131/160) C.V. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
     0.02 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
     0.06 h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0,32 
0,47 
 0,79 
Maquinaria: 
0.018 h de pala cargadora de cadenas de (131/160) C.V. a 46.01 
Euros /h.. 
0.01 h de camión basculante (161/190) C.V. de 7-13 m3 a 23.01 
Euros /h. 
 
0.83 
 
0.23 
 1.06 
Mano de obra + Maquinaria: 1.85 
 
 
 
Medios auxiliares 2% 0.04 
Coste directo 1.89 
Coste indirecto 6% 0.11 
TOTAL 2.00 
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Código 4: Explanación. 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
4.01 
m3 de tierra formada en terraplenes con motoniveladora de (131/160) 
C.V. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra:  
      0.01 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
0.003 h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0.16 
0.02 
 0.18 
Maquinaria: 
0.003 h de motoniveladora de (131/160) C.V. a 44.31 Euros /h. 
 
0.13 
 0.13 
Mano de obra + Maquinaria: 0.31 
 Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.32 
Coste indirecto 6% 0.02 
TOTAL 0.34 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
4.02 
m3de tierra compactada en terraplenes mediante compactador 
neumático de (71/100) C.V. para tierra de 20 Tn, incluido humectación 
y apisonado. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
      0.003 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
0.01 h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0.05 
0.08 
 0.13 
Materiales: 
0.300 m≥ de agua a 0.48 Euros /m≥. 
 
0.14 
 0.14 
Maquinaria: 
0.006 h de compactador neumático de (71/100) C.V., para tierra 
de 20 Tn a 32.61 Euros /h. 
0.003 h de camión cisterna de 7.700 litros y (101/130) C.V., a 
17.66 Euros /h. 
0.003 h de apisonadora estática de 9 Tn, a 1449 Euros /h. 
 
0.07 
 
0.05 
 
0.04 
 0.16 
Mano de obra + Materiales + Maquinaria: 0.43 
 Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.44 
Coste indirecto 6% 0.03 
TOTAL 0.47 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
4.03 m 2 de refino de taludes con motoniveladora de (131/160) C.V. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
      0.008 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
0.016 h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0.13 
0.12 
 0.25 
Maquinaria: 
0.003 h de motoniveladora de (131/160) C.V. a 44.31 Euros /h. 
 
0.13 
 0.13 
Mano de obra + Maquinaria: 0.38 
 Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.39 
Coste indirecto 6% 0.02 
TOTAL 0.41 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
4.04 
m 2 de perfilado, nivelación, compactado por medios mecánicos, de la 
explanación. (Incluyendo bombeo y peraltado). 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
      0.003 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
0.008 h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0.05 
0.06 
 0.11 
Maquinaria: 
0.005 h de motoniveladora de (131/160) C.V. a 44.31 Euros /h. 
0.005 h de compactador vibro (131/160) C.V. a 36.18 Euros /h. 
 
0.22 
0.18 
 0.40 
Mano de obra + Maquinaria: 0.51 
 Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.52 
Coste indirecto 6% 0.03 
TOTAL 0.55 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
4.05 
m de formación de cuneta, en “V” de 0.5m x  0.5m,  con 
motoniveladora de (131/160) C.V., totalmente terminada. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
      0.004 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
0.01 h de peón ordinario a 7.83 Euros /h. 
 
0.06 
0.08 
 0.14 
Maquinaria: 
      0.006 h de motoniveladora de (131/160) C.V. a 44.31 Euros /h. 
 
0.27 
 0.27 
Mano de obra + Maquinaria: 0.41 
 Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.42 
Coste indirecto 6% 0.03 
TOTAL 0.45 
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Código 5: Obras de fábrica. 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
5.01 
m de caño doble de 0.8 metros de diámetro interior, sin embocaduras 
colocado según obras tipificadas (norma NTE), en terreno tipo tránsito. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
0.80 h de cuadrilla A a 31.57 Euros /h. 
      0.06 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
 
25.26 
0.97 
 26.23 
Materiales: 
2 unidades de 1 m de tubo de hormigón machiembrado de 0.8 
metros de diámetro interior a 22.79 Euros/m. 
5% en concepto de carga, descarga y pérdidas. 
2.819 m3 de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora 
de cadenas, en terreno tipo tránsito a 2.59 Euros/ m3. 
1.401 m3 de hormigón árido rodado, 150 r.c. D<3km., a 70.67 
Euros/ m3. 
3.242 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 Euros/ 
m3 
 
45.58 
 
2.28 
7.30 
 
 
99.01 
 
0.55 
 154.72 
Mano de obra + Materiales: 180.95 
 Medios auxiliares 2% 3.62 
Coste directo 184.57 
Coste indirecto 6% 11.07 
TOTAL 195.64 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
5.02 
m de caño sencillo de 1 metro de diámetro interior, sin embocaduras 
colocado según obras tipificadas (norma NTE), en terreno tipo tránsito. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
0.3 h de cuadrilla A a 31.57 Euros /h. 
      0.06 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
 
9.47 
0.97 
 10.44 
Materiales: 
1 m de tubo de hormigón machiembrado de 1 metro de diámetro 
interior a 38.54 Euros/m. 
5% en concepto de carga, descarga y pérdidas. 
0.941 m3 de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora 
de cadenas, en terreno tipo tránsito a 2.59 Euros/ m3. 
0.534 m3 de hormigón árido rodado, 150 r.c. D<3km., a 70.67 
Euros/ m3. 
1.082 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 Euros/ 
m3 
 
 
38.54 
 
1.93 
2.44 
 
 
37.74 
 
0.19 
 80.84 
Mano de obra + Materiales: 91.28 
 Medios auxiliares 2% 1.83 
Coste directo 93.11 
Coste indirecto 6% 5.59 
TOTAL 98.70 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
5.03 
Unidad de embocadura para caño doble de 0.8 metros de diámetro 
interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo tránsito. 
 Precio (Euros) 
Materiales: 
3.178 m3de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora de 
cadenas, en terreno tipo tránsito a 2.59 Euros/ m3 
1.761 m3 de hormigón árido rodado, 150 r.c. D<3km a 70.67 
Euros/ m3. 
3.655 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 Euros/ 
m3 
7.577 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a 13.33 
Euros/m2. 
 
 
8.23 
 
124.45 
 
0.62 
 
101.00 
  
Materiales: 234.30 
 Medios auxiliares 2% 4.69 
Coste directo 238.99 
Coste indirecto 6% 14.34 
TOTAL 253.33 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
5.04 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 1 metro de diámetro 
interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo tránsito. 
 Precio (Euros) 
Materiales: 
2.430 m3de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora de 
cadenas, en terreno tipo tránsito a 2.59 Euros/ m3 
1.591 m3 de hormigón árido rodado, 150 r.c. D<3km a 70.67 
Euros/ m3. 
2.795 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 Euros/ 
m3 
8.870 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a 13.33 
Euros/m2. 
 
 
6.29 
112.44 
 
0.48 
 
118.24 
  
Materiales: 237.45 
 Medios auxiliares 2% 4.75 
Coste directo 242.20 
Coste indirecto 6% 14.53 
TOTAL 256.73 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
5.05 
Unidad de arqueta para caño simple de 1 metro de diámetro interior, 
en terreno tipo tránsito. 
 Precio (Euros) 
Materiales: 
7.060 m3de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora de 
cadenas, en terreno tipo tránsito a 2.59 Euros/ m3 
3.385 m3 de hormigón árido rodado, 150 r.c. D<3km a 
70.67Euros/ m3. 
 
8.119 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 Euros/ 
m3 
15.751 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a 13.33 
Euros/m2. 
 
18.29 
 
 
239.22 
 
 
1.38 
 
209.96 
  
Materiales: 468.85 
 Medios auxiliares 2% 9.38 
Coste directo 478.23 
Coste indirecto 6% 28.69 
TOTAL 506.92 
 
 
 
 
 
 
Madrid, Diciembre  2012. 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
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4.1.- Acuerdos verticales 
La estabilidad de la marcha exige un ángulo máximo, a partir del cual es 
necesaria una curva de acuerdo entre las rasantes. 
La técnica americana exige curva de acuerdo en cuanto la diferencia de las 
pendientes de la rasante exceda del 0,5 %. 
Los valores admisibles de la aceleración vertical nos van a permitir conocer los 
valores mínimos de los radios de curvatura de las curvas verticales. 
Se admite que esta aceleración es soportable cuando no excede de 0,15 m/s2 en 
carreteras de la red principal y de 0,5 m/s2 en carreteras secundarias (vías forestales). 
Esta regla nos dará el radio mínimo de curvatura en las curvas verticales por 
razón de estabilidad:  
2/50,0 smjv <  → 2
2
/50,0 sm
R
v <  → 22vR >  (v en m/s) 
Y si queremos tener como v la velocidad de cálculo en km/h: 
 
s
m
h
km
3600
1000=         ;              
s
m
h
km
6,3
1=  
 
Dividimos por 3,62 las velocidades v2: 
2
2
2
1543,0
6,3
2 vvR ==
          (v en km/h) 
Sustituyendo la velocidad de cálculo de la vía en la formula anterior se obtiene 
el radio mínimo de curvatura vertical: 
2401543,0 ×>R    ;         .247mR >  
En la práctica, dadas las características de la vía, no se antoja necesario realizar 
los acuerdos verticales, será suficiente con suavizar los ángulos de los cambios de 
rasante con la maquinaria. 
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4.2.- Entronques 
Para llevar a cabo el diseño de los datos geométricos de un entronque común 
entre dos caminos rurales, se han seguido las directrices fijadas en la tabla adjunta. 
TIPO ÁNGULO 
RADIOS TANGENTES FLECHAS CUERDAS ARCOS 
R R´ t t´ F F´ AB CD AB CD 
1 45 7.50 16.50 18.10 7.04 4.63 1.29 13.86 13.01 17.67 13.35 
2 50 8.00 16.00 17.15 7.69 4.62 1.55 14.50 13.95 18.15 14.40 
3 55 8.50 15.50 16.32 8.33 4.57 1.81 15.08 14.78 18.54 15.36 
4 60 9.00 15.00 15.58 8.95 4.50 2.08 15.59 15.50 18.85 16.23 
5 65 9.50 14.50 14.91 9.56 4.39 2.35 16.02 16.12 19.07 17.02 
6 70 10.00 14.00 14.28 10.15 4.26 2.62 16.38 16.63 19.20 17.71 
7 75 10.50 13.50 13.68 10.74 4.11 2.90 16.66 17.04 19.24 18.33 
8 80 11.00 13.00 13.10 11.33 3.93 3.15 16.85 17.35 19.20 18.85 
9 85 11.50 12.50 12.55 11.91 3.73 3.41 16.95 17.56 19.07 19.29 
10 90 12.00 12.00 12.00 12.00 3.51 3.51 16.97 16.97 18.85 18.85 
 
 
Ejemplo de un entronque tipo. 
 
Se han realizado 5 entronques a lo largo de la vía en los siguientes puntos del 
recorrido: 
• Inicio de la vía, con un ángulo de 86.82° 
• Cruce con  Camino Casa del Soto, con un ángulo de 85.61° 
• Cruce con  Camino de la Dehesilla, con un ángulo de 88.07° 
• Cruce con  Camino de la Dehesilla, con un ángulo de 84.59º 
• Fin de la vía, con un ángulo de 84.98º  
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4.3.- Obras de fábrica 
4.3.1.- Cálculo del caudal máximo 
Drenaje transversal: 
Como paso previo al diseño de la forma geométrica de las obras de fábrica y de 
su dimensionado, es necesario calcular la cantidad máxima de agua que previsiblemente 
deberá pasar a través de sus secciones. 
Haremos el dimensionado para el punto de la vía, que presenta mayor riesgo a la 
hora de recibir un caudal procedente de una precipitación máxima. 
La cuenca más desfavorable tiene las siguientes características: 
- Superficie de la cuenca: S = 0.456 Km2 
- Longitud del cauce: Lc = 1.1567 Km. 
- Hmáx.= 570 m. 
- Hmín.= 510 m. 
- Pendiente media: p = 5.19 % 
- Grupo de suelo = C 
 
• Cultivos de secano Calculamos en primer lugar el tiempo de concentración (Tc): 
 
𝑻𝒄 = 𝟎.𝟑 × � 𝑳𝒄𝒑𝟎.𝟐𝟓�𝟎.𝟕𝟔 = 𝟎.𝟑 × � 𝟏.𝟏𝟓𝟔𝟕𝟎.𝟎𝟓𝟏𝟗𝟎.𝟐𝟓�𝟎.𝟕𝟔 = 𝟎.𝟓𝟗 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 
 
Como el tiempo de concentración es menor de 6 h. y la superficie de la cuenca 
es menor de 75 km² y proponiendo la hipótesis de: 
1. Duración del Aguacero de Cálculo igual al Tiempo de  Concentración.  
2. Intensidad de lluvia constante durante todo el aguacero. 
3. Lluvia homogénea y uniforme sobre toda la cuenca. 
Podemos utilizar el Método Racional para calcular el caudal máximo. 
Calculamos el coeficiente de escorrentía (Ce) según lo dispuesto en la 
instrucción de carreteras 5.2-IC:  
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Calculamos el coeficiente de escorrentía (Ce): 
𝑪𝒆 = � 𝑷𝑷𝟎 − 𝟏� � 𝑷𝑷𝟎 + 𝟐𝟑�
�
𝑷
𝑷𝟎
+ 𝟏𝟏�𝟐 = �
𝟕𝟔.𝟑𝟖
𝟗.𝟔𝟖 − 𝟏� �𝟕𝟔.𝟑𝟖𝟗.𝟔𝟖 + 𝟐𝟑�
�
𝟕𝟔.𝟑𝟖
𝟗.𝟔𝟖 + 𝟏𝟏�𝟐 = 𝟎.𝟏𝟎𝟔 
 
Se ha establecido un periodo de retorno (T) de 50 años y una precipitación 
máxima en 24 horas de 76.38mm obtenida a partir de las Instrucciones de la Dirección 
General de Carreteras “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” para la región 
en la que se sitúa el punto más desfavorable de la vía. Estas instrucciones tienen el 
objetivo de facilitar normas y recomendaciones para proyectar, construir y conservar 
adecuadamente los elementos de drenaje superficial de una carretera. 
Una vez obtenido el coeficiente de escorrentía, se calcula el caudal máximo, 
utilizando la fórmula de la Instrucción de Carreteras para el Método Racional: 
𝑲𝒖 = 𝟏 + 𝑻𝒄𝟏.𝟐𝟓
𝑻𝒄
𝟏.𝟐𝟓 + 𝟏𝟒 = 𝟏 + 𝟎.𝟓𝟗𝟏.𝟐𝟓𝟎.𝟓𝟗𝟏.𝟐𝟓 + 𝟏𝟒 = 𝟏.𝟎𝟑𝟔 
 
𝑸𝒎𝒂𝒙�
𝑪𝒆 × 𝑰𝒅 × 𝑺𝒄
𝟑.𝟔 × 𝑲𝒖 = 𝟎.𝟏𝟎𝟔 × 𝟒𝟏.𝟔𝟖 × 𝟎.𝟒𝟓𝟔𝟑.𝟔 × 𝟏.𝟎𝟑𝟔 = 𝟎.𝟓𝟕𝟗𝟖 𝒎𝟑 𝒔𝒆𝒈⁄  
 
Para dimensionar el caño, haremos uso de la siguiente fórmula: 
𝑸 = �𝟏
𝒏
� × 𝑱𝟎.𝟓 × 𝑹𝒉𝟐 𝟑� × 𝑺𝒎 
 
Q = Caudal total (0.5798 m )./
3 seg  
n = Coeficiente de rugosidad de Manning (n del hormigón = 0.014). 
J = Pendiente del canal en tanto por uno (0.0519). 
Rh = Radio hidráulico = sección mojada del caño (Sm) dividida por el perímetro  
mojado (Pm). 
𝑹𝒉 = 𝑺𝒎𝑷𝒎 = 𝝅 × 𝒓𝟐𝟐 × 𝝅 × 𝒓 = 𝒓𝟐 
     (Siendo Sm mitad de la sección de la tubería y Pm mitad del perímetro mojado). 
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r = Radio del caño (m).  
Introduciendo en la fórmula el valor del radio hidráulico y despejando 
posteriormente de ésta el radio r, se obtiene la siguiente expresión: 
𝒓 = ��𝟐𝟎.𝟒 × 𝒏 × 𝑸
𝑱𝟎.𝟓 × 𝝅 �𝟑�𝟏𝟖 = ��𝟐𝟎.𝟒 × 𝟎.𝟎𝟏𝟒 × 𝟎.𝟓𝟕𝟗𝟖𝟎.𝟎𝟓𝟏𝟗𝟎.𝟓 × 𝝅 �𝟑�𝟏𝟖 = 𝟎.𝟒𝟔𝟕 𝒎 
Este es el valor de radio mínimo necesario para la cuenca más desfavorable, por 
lo tanto se colocará un caño de 1.0 m de diámetro. 
A continuación se presenta una tabla con los valores de los caudales del resto de 
las cuencas que afectan a la vía. 
De todo lo anterior se puede establecer los caños necesarios para cada cuenca, 
que se muestran en la siguiente tabla: 
Nº 
ORDEN PK EMBOCADURA ARQUETA CAÑO METROS DE CAÑO 
1 109.70 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 8.4 
2 892.50 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 7.8 
3 1382.20 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 8.8 
4 1891.90 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 9.0 
5 2047.20 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 8.6 
6 2174.80 2 Sencilla 0 ø100. Sencillo 9.6 
7 2276.30 1 Sencilla 1 ø100. Sencillo 8.6 
8 2298.20 2 Dobles 0 ø80. Doble 11.2 
 
 
 
4.4.- Movimientos de tierra 
Para el movimiento de tierras se ha tenido en cuenta que la tierra extraída 
experimenta un proceso de esponjamiento de, aproximadamente, un 10%, y que 
posteriormente, al apisonarse en el terraplén sufre también una reducción aproximada 
del 10%. Por ello no se ha tenido en cuenta en los cálculos, pero a efectos de transporte 
si es preciso considerar éstas variaciones. 
» Volumen a transportar a caballeros: 6007.970 m³. 
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» Proceso de esponjamiento: 600.797 m³. 
» Volumen total a transportar a caballeros: 6608.767 m³. 
» Volumen a transportar de préstamos: 0 m³.  
Fórmulas empleadas en el cálculo de volúmenes 
Supongamos en primer lugar perfiles homogéneos, fig.1. 
 
Figura1 
 
 El volumen engendrado se calcula como la semisuma de las superficies de los 
perfiles por la distancia. 
 
dTTVT 2
21 +=  
 
 
Si tenemos perfiles heterogéneos, fig. 2. 
 
 
Figura 2 
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El volumen engendrado se calcula mediante las fórmulas: 
2
2 d
DT
TVT ⋅+
=
                 y                   2
2 d
DT
DVD ⋅+
=
 
Supongamos, en tercer lugar, dos perfiles a media ladera, en que los puntos de 
paso de ambos están en una recta paralela al eje del camino, fig. 3. 
 
                 
Figura 3 
 
Dividimos el sólido en dos partes, una a cada lado de la recta de unión de los dos 
puntos de paso, y aplicando la fórmula de la media de las secciones extremas, 
tendremos: 
.d
2
D+D=V 21D
 y 
.d
2
T+T=V 21T
 
Si los puntos de paso no estuviesen en una recta paralela al eje del camino, 
trazaremos planos verticales paralelos al eje del camino por cada uno de los puntos de 
paso, descomponiendo el volumen en tres partes, fig. 4. 
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Figura 4 
 
Aplicando a las partes que tienen secciones homólogas la fórmula de la media de 
las secciones extremas y a la parte formada por un sólido de paso las obtenidas 
anteriormente, los volúmenes de desmonte y de terraplén valdrán: 
2
d.
T+D
D+.d
2
D+D
=V
2
D ''
2
''
1
2''
1
'
1  → ]
T+D
D+D+.[D2
d=V 2D ''
2
''
1
2''
1'
1  
2
d.
D+T
T+.d
2
T+T=V
12
2
221
T "
 → ]D+T
T+T+T[2
d=V 1T ''
1
''
2
2''
2'
2  
 
Y para terminar, estudiemos el caso de un perfil a media ladera con otro en 
desmonte o en terraplén, fig. 5. 
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Figura 5 
 
Los volúmenes de desmonte y de terraplén vendrán dados por las expresiones 
siguientes: 
 
 
2
d.
T+D
D+.d
2
D+D=V
2
2
D ''
1
2''
1
'
1  → ]
T+D
D+D+[D2
d=V
2
2D ''
1
2''
1'
1  
                                        2
d.
D+T
T=V
2
2
2
T ''
1
 
 
 
 
4.5.- Refinado de taludes 
La unidad de obra  4.03  m² de refino de taludes con motoniveladora de 
131/160 CV.  se ha calculado sabiendo la superficie del cajeo en planta  restando la 
superficie de la vía, es decir: 
» Superficie total = 17988.786 m2. 
» Superficie de la vía = 6 x  2557,5 = 15345m2. 
» m2 taludes =2643.79 m2. 
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El problema es  que la cantidad calculada no es real, porque las medidas de los 
taludes tanto de desmonte como terraplén son en proyección, y por tanto las superficies 
calculadas son a partir de medidas en proyección y no en su medida real.  
Para que tengamos la verdadera medida de los taludes hemos de aplicar a los taludes 
de desmonte y terraplén unos coeficientes que nos darán la verdadera medida de ellos.  
Estos coeficientes se han calculado a través de relaciones trigonométricas  de los 
triángulos que forman los taludes de desmonte y terraplén. En la figura se demuestra las 
relaciones trigonométricas para la obtención de estos coeficientes. 
 
 
                        Superficie de talud y su proyección horizontal 
 
La relación entre las superficies de las laderas de desmonte y terraplén 
(AA’C’C) y su proyección horizontal (BB’C’C) es la siguiente: 
                          αsen
CCBBAA '''=  
 
AA’C’C=S 
BB’C’C=S’ 
'
2
'''' CCCBBCCCBB ×+=
 
 
  
'
2
'''' CCCAACCCAA ×+=  
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''
''
CA
CB
AC
BCsen ==α  
αsen
BCAC =  αsen
CBCA '''' =  
 
 
'
2
''
'' CCsen
CB
sen
BC
CCAA ×
+
= αα  → αsen
CCCBBCCCAA 1'
2
'''' ××+=  
 
                     
'
2
'''' CCCBBCCCBB ×+=  
 
                         αsen
CCBBCCAA '''' =  
 
 
Conocidas las pendientes de los taludes se establece la correspondencia entre 
superficies. 
202,1'' ×= CCBBTerraplén  
803,1'' ×= CCBBDesmonte  
Ahora sabiendo las superficies en proyección de desmonte y terraplén: 
- Superficie de taludes desmonte en proyección = 1698.17 m2 
- Superficie de taludes terraplén en proyección = 945.62 m2 
 
Calculamos las superficies reales de los taludes de desmonte y terraplén: 
- Superficie de taludes desmonte real =1698.17 m2  x 1,803= 3061.80 m2 
- Superficie de taludes terraplén real =945.62 m2  x 1,202 =  1136.64 m2 
- Superficie total generada por los taludes es  4198.44 m2 
 
Madrid, Diciembre  2012. 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
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ANEJO 5.- SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 
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5.1.- Objeto del estudio de seguridad y salud 
La necesidad de realizar un Estudio de Seguridad y Salud (ESS) en el presente 
proyecto se justifica, además de en las disposiciones legales indicadas en el siguiente 
apartado, en los siguientes objetivos: 
-Prever y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en las obras de 
construcción de la vía. 
-Establecer las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar social de  los 
trabajadores durante la ejecución de las obras. 
 
5.2.- Normativa que regula el ess 
Ley 31/ 1.995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
Establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales 
para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos 
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva. Regula las actuaciones a 
desarrollar por las administraciones públicas, así como los empresarios, los trabajadores 
y sus respectivas organizaciones representativas. 
Real Decreto 1627/ 1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción al 
amparo de la Ley 31/ 1.995. 
Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco  normativo de la 
prevención de riesgos laborales. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
5.3.- Definiciones  
Es fundamental para el ESS de la obra, concretar una serie de conceptos básicos 
de la Ley: 
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- Prevención: es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas 
en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
- Riesgo laboral: es la posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo, desde el 
punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad 
de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 
- Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos “potencialmente 
peligrosos”: son aquellos que en ausencia de medidas preventivas 
específicas, originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 
que los desarrollan y utilizan. 
- Equipo de trabajo: es cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizada en el trabajo. 
- Equipo de Protección Individual (EPI): cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que se le proteja de uno o varios 
riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
5.4.- Organismos encargados de la prevención de riesgos en el trabajo 
5.4.1.-Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Le corresponde la vigilancia y control de la normativa sobre la Prevención de 
Riesgos Laborales para lo cual tiene las siguientes funciones: 
- Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Riesgos   
Laborales, así como de las normas jurídico- técnicas que incidan en las 
condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tengan la 
calidad directa de normativa laboral. 
- Asesorar e informar a las empresas  y a los trabajadores sobre la manera más 
efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene recomendada. 
- Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las 
demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
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- Informar a la Autoridad Laboral sobre los accidentes de trabajo producidos 
en las obras. 
- Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del 
Inspector, se advierta la existencia de riesgo grave o inminente para la 
seguridad o salud de los trabajadores. 
 
5.4.2.-Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Apoyará y colaborará con la Inspección de Trabajo y seguridad Social en el 
cumplimiento de su función de vigilancia y control prevista en el apartado anterior. 
 
5.4.3.-Administración General del Estado/ Administraciones Autonómicas 
La Administración General del Estado y en su caso de las Administraciones 
Autonómicas, podrán adoptar las medidas precisas para garantizar la colaboración 
pericial y el asesoramiento técnico necesario a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
5.5.- Trabajadores y empresarios  
En este apartado se van a analizar aquellos derechos y obligaciones que tienen 
los dos elementos fundamentales necesarios para que se produzca el cumplimiento de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales: trabajadores y empresarios. 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, lo cual se corresponde con un deber por parte del empresario de 
proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. 
Con “derecho a una protección eficaz” nos estamos refiriendo al derecho ala 
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de 
la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud. 
Así mismo el empresario tiene el deber de: 
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- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo y adoptar todas las medidas que sean 
necesarias para tal fin. 
- Formar a los trabajadores respecto a la evaluación de los riesgos que pueden 
correr, informarles sobre la actuación que deben seguir en casos de 
emergencia y riesgo grave e inminente, así como la vigilancia de su salud. 
- La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo, o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en 
aquella del tiempo invertido en la misma. 
- La información se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso 
sobre los trabajadores. 
- Cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre Prevención de 
Riesgos Laborales. 
- Aplicar las correspondientes medidas de prevención basadas en los 
siguientes principios generales: 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
c) Combatir los riesgos desde su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción con la intención de 
atenuar los trabajos monótonos y repetitivos. 
e) Tener siempre en cuenta la evolución de las nuevas técnicas. 
f) Sustituir todo aquello que sea considerado peligroso por lo que entrañe 
poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
- Proporcionar a los trabajadores los Equipos de Protección Individual (EPI) 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de 
los mismos. 
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Estos E.P.I. deberán utilizarse cuando los riesgos no se pueden evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
- Asignar a los trabajadores las tareas correspondientes en función de la 
capacidad profesional de cada uno. 
- Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores. Todo ello teniendo en cuenta el tamaño y la 
actividad de la empresa y la posible presencia de personas ajenas a la 
misma. 
- Consultar a los trabajadores y permitir su participación en lo que se refiere a 
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la higiene en el trabajo. 
 
5.6.- Evaluación de riesgos 
Esta es la fase inicial y a la vez la más importante dentro del desarrollo de la 
citada ley, ya que tras el análisis de los riesgos que conlleva una actividad concreta, el 
empresario deberá proceder a estudiar los medios necesarios para su prevención. 
La evaluación de los riesgos se realizará generalmente teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos 
especiales. 
Esta misma evaluación se deberá hacer también con la elección de los equipos 
de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. La evaluación deberá ser actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo. 
En función de los resultados de la evaluación prevista el empresario realizará 
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de sus servicios para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas. 
Además se realizarán aquellas actividades de prevención, incluidas las 
relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel 
de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
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5.7.- Descripción de la obra 
La descripción de las fases principales de las obras que corresponden al 
“Proyecto de Construcción de Vía Forestal en el Término Municipal de Aldea del 
Fresno, provincia de Madrid” son las siguientes:  
- Desbroce. 
- Movimiento de tierras y terraplenado. 
- Nivelación y compactación. 
- Obras de fábrica. 
Todas estas obras han sido explicadas en los apartados correspondientes del 
presente proyecto. 
 
5.8.- Riesgos 
5.8.1.-Riesgos profesionales de las obras 
Durante la realización de las obras de construcción de la vía se pueden presentar 
como riesgos más frecuentes: 
- Golpes contra objetos o personas, heridas, contusiones, etc... 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Desprendimientos. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Caídas de material de obra dentro del radio de acción de las máquinas. 
- Cortes y contusiones. 
- Quemaduras. 
- Heridas punzantes en pies y/ o manos. 
- Golpes y heridas con herramientas manuales. 
- Erosiones y contusiones por manipulación. 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
161 
 
5.8.2.-Riesgos profesionales de la maquinaria 
5.8.2.1.-Pala cargadora 
- Atropellos y colisiones en las maniobras de marcha atrás y giro. 
- Caída de material desde la cuchara. 
- Vuelco de la maquinaria. 
5.8.2.2.-Camión basculante o dúmper 
- Choques contra elementos fijos de la obra. 
- Atropellos. 
- Vuelco al circular. 
5.8.2.3.-Retroexcavadora/ Tractor de orugas (bulldozer) 
- Vuelcos por hundimiento del terreno. 
- Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 
5.8.3.-Riesgos a terceros 
De las modificaciones del entorno que la obra produce derivan riesgos que 
pueden producir daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, 
debidas a la circulación de vehículos, apertura de zanjas, etc..., tales como: 
- Caídas. 
- Atropellos. 
- Golpes con o por caídas de objetos y materiales. 
Es necesario implantar una “zona de trabajo” y sobre todo una “zona de peligro” 
en la cual no esté permitida la presencia de terceros, de cara a evitar los mencionados 
riesgos. 
Definimos como “zona de trabajo” todo espacio por donde se desenvuelvan las 
máquinas, vehículos y operarios trabajando. 
Llamamos “zona de peligro” a una franja de 5 metros alrededor de la zona de 
trabajo. Se impedirá el acceso a personas ajenas ala obra (lo cual quedará especificado 
en señales visibles en los lugares de acceso a las obras). 
En los caminos de uso por terceros dentro de la obra, se protegerán por vallas 
metálicas autónomas y en la zona de peligro con cintas de balizamiento reflectantes. 
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5.9.- Medidas de prevención de riesgos profesionales   
La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la 
seguridad sea la máxima posible. 
Igualmente las condiciones de trabajo deben ser higiénicas, y en la medida de lo 
posible, confortables. 
 
5.9.1.-Protecciones individuales 
Además de lo establecido en el Convenio Colectivo correspondiente, el personal 
de la obra dispondrá del siguiente equipamiento: 
- Casco de seguridad: para todas las personas que participan en la obra,                         
incluidos visitantes. 
- Guantes de uso general, de goma y/ o de motosierra, según la operación                                                
que se vaya a realizar. 
- Botas de seguridad de goma o de cuero. 
- Elemento auditivo amortiguador del ruido (cascos, tapones, etc...). 
- Monos, trajes de motosierra o trajes de nylon según la actividad. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Poleas de seguridad 
- Cinturones de seguridad. 
 
5.9.2.-Protecciones colectivas 
- Cinta de señalización. 
- Cordón de balizamiento. 
- Extintores de polvo contra incendios. 
- Señales de seguridad. 
- Señales de tráfico. 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 
- Casetas de obra. 
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5.10.- Formación 
Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, así como las medidas de seguridad 
que deberán emplear. 
El personal que maneje la maquinaria será especialmente cuidadoso con las 
medidas de seguridad, ya que los riesgos que entraña trabajar con ella son mayores. 
 
5.11.-Medicina preventiva y primeros auxilios 
5.11.1.-Botiquines 
Se deberá disponer en todo momento en la obra de un botiquín que contenga el 
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
5.11.2.-Asistencia a los accidentados 
Es importante colocar en las casetas de obra, en lugar bien visible, un cartel 
donde se informará del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (hospitales, 
ambulatorios, etc...) a los que deberá trasladarse a los accidentados en caso de 
enfermedad o accidente para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Igualmente se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
5.11.3.-Reconocimiento médico  
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo. 
 
Madrid, Diciembre  2012. 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
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6.1.- Definiciones 
Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento jurídico-
técnico-administrativo que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación 
de los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser 
ejecutado; así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. Todo ello 
con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas 
Administraciones Públicas competentes.  
Los objetivos generales de la EIA son dos:  
» Proveer a los niveles decisores, información sobre los efectos ambientales del 
proyecto propuesto, para evaluar las distintas opciones sobre su ejecución.  
»  Producir, en la medida de lo posible, proyectos adecuados ambientalmente. 
Por lo tanto, para lograr el máximo beneficio, la tendencia es que las EIA se 
implementen en la etapa inicial del proceso de diseño para permitir que influyan desde 
el inicio y fomenten la consideración de alternativas. 
Estudio de Impacto Ambiental 
Se puede definir como el estudio técnico, de carácter interdisciplinar, que 
incorporado en el procedimiento de la EIA, está destinado a predecir, identificar, valorar 
y corregir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden 
causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. Es un documento técnico que 
debe presentar el titular del proyecto y sobre la base del cual se produce la Declaración 
o Estimación de Impacto Ambiental.  
Se trata de presentar la realidad objetiva, para conocer en qué medida repercutirá 
sobre el entorno la puesta en marcha de un proyecto, obra o actividad y con ello, la 
magnitud de la presión que dicho entorno deberá soportar.  
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Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) 
Es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de 
medio ambiente, en base al EIA, alegaciones, objeciones y comunicaciones resultantes 
del proceso de participación pública y consulta institucional, en el que se determina, 
respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la 
actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en 
orden a la adecuada protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  
 
6.2.- Normativa legal    
6.2.1.- Normativa comunitaria 
La vigente Directiva de la UE en relación a los estudios de impacto ambiental es 
la Directiva 97/ 11/ CE del Consejo, de 3 de Marzo de 1.997, por la que se modifica 
la Directiva 85/ 337/ CEE, de 27 de Junio de 1.985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
En esta Directiva se indica la conveniencia de la realización de un Estudio de 
Impacto Ambiental. 
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
Junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
Abril, sobre la responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales. 
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
Mayo, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y 
por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a 
la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. 
Convenio de Espoo de 25 de Febrero de 1991, sobre Evaluación del Impacto 
en el medio ambiente en un contexto transfronterizo. 
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6.2.2.- Normativa estatal 
En cuanto a la normativa estatal referente a los estudios de impacto ambiental se 
recoge la transposición de las Directivas comunitarias al derecho español, siendo las 
siguientes: 
Real Decreto Legislativo 1302/1.986 sobre Evaluación de Impacto Ambiental    
(vigente hasta Mayo de 2.001) con las modificaciones del Real Decreto ley 9/ 2.000 y 
la Ley 6/ 2.001. 
La norma básica a nivel estatal sobre Evaluación de Impacto Ambiental está 
constituida por el Real Decreto Legislativo 1302/ 1.998 cuyo reglamento para su 
ejecución se aprobó mediante Real Decreto 1131/1.998 de 30 de Septiembre. 
Ley 4/ 85 de 27 de Marzo de 1.994. Esta Ley contiene una disposición 
transitoria que obliga la realización de un Estudio de Impacto Ambiental a aquellas 
actividades transformadoras del medio con una extensión mayor a un kilómetro 
cuadrado, no siendo este nuestro caso. 
Ley 10/2006 de 28 de Abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de 
Noviembre, de Montes. 
Orden M.A.M/1498/2006 de 26 de Abril, por la que se incluyen en el Catálogo 
de especies amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas 
especies de aves incluidas en el mismo. 
Orden M.A.M/144/2006 de 9 de Mayo, por la que se designa a la Dirección 
General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente como autoridad 
nacional del Sistema de Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la 
Atmósfera. 
Ley 9/2006 de 28 de Abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 
Ley 27/2006 de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 
Real Decreto 1264/2005 de 21 de Octubre, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Registro Nacional de Derechos de Emisión. 
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Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Ley 6/2001 de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Real Decreto Ley 9/2000 de 6 de Octubre, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
6.2.3.- Normativa autonómica 
Ley 2/2002 de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad 
Autónomo de Madrid. 
Derogadas: Ley 10/ 1.991 de 4 de Abril, la cual se encuentra modificada por el 
Decreto 123/ 1.996 del 1 de Agosto y por el Decreto 19/ 1.992 del 13 de Marzo sobre 
protección del Medio Ambiente. 
La selección de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) que aseguren una 
representación suficiente y coherente a escala europea se inicia, para el caso del estado 
español, en las propuestas de lugares de interés para los hábitats y especies que cada 
CCAA debe establecer. Lo mismo sucede en el caso de las Z.E.P.As. 
La zona en la que se realiza la vía no está catalogada como LIC, ni Z.E.P.A. 
 
6.2.4.- Conclusión 
Como se puede comprobar, por las referencias legislativas comentadas en los 
apartados predecesores, existe la necesidad de incluir un Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
 
6.3.- Descripción del proyecto y sus acciones 
La realización del Estudio de Impacto Ambiental es un proceso para prever e 
informar sobre los efectos que el proyecto puede producir sobre el medio ambiente. 
Para llevar a cabo el estudio hay que enumerar las características de la vía y las 
acciones a realizar en el desarrollo de las obras que de algún modo ocasionan algún tipo 
de impacto. 
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Las características que definen la vía proyectada son las siguientes: 
- Localización: Aldea del Fresno,(Comunidad de Madrid) 
- Altitudes: 529.6 m-452.2 m 
- Longitud total: 2557.5 m 
- Ancho de la plataforma: 6 m. 
- Trazado: 
» Talud de desmonte: 2/3 
» Talud de terraplén: 3/2 
» Pendiente máxima de la rasante: 11.99% 
» Pendiente mínima de la rasante: 0.71% 
» Cuneta en forma de V de 0,5m x 0,5 m. 
- Velocidad específica de la vía: 40 Km/h., según Normas de la 
AASHTO. 
- Los materiales empleados para el firme son los propios de la zona. 
- En el Proyecto se indica el tipo de maquinaría a utilizar durante la 
fase de construcción y el tipo de vehículos que circularan en la fase 
de explotación. 
A continuación se describen las acciones susceptibles de producir impacto: 
Fase de construcción 
- Movimientos de tierras: comprende la excavación de zonas de 
desmonte y la  formación de terraplenes para la construcción de la  
rasante. Este movimiento se ha minimizado lo máximo posible 
siguiendo criterios técnicos, económicos y ecológicos. 
- Eliminación de la vegetación 
- Excavación de préstamos y transporte de materiales: esta acción está 
presente tanto en la fase de construcción como en la de explotación, 
pero al ser una superficie relativamente pequeña el impacto es 
mínimo. 
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- Desvíos y canalizaciones de cursos de agua: para la realización de 
este proyecto no ha sido necesario el desvío de ningún cauce de agua 
permanente, por lo que la acción no presenta impacto. 
- Pistas y accesos adicionales: son necesarias durante la fase de 
construcción, pero son de carácter temporal, ya que dejaran de existir 
al acabar dicha fase gracias a las medidas correctoras que se 
proponen. 
- Necesidades de suelo: la vía se proyecta de forma que estas 
necesidades sean mínimas, utilizando para el relleno de terraplenes el 
propio material de los desmontes. 
- Movimiento de maquinaría pesada: este movimiento afecta 
únicamente al trazado de la vía, por lo que su impacto no es muy 
significativo. 
- Compactación del suelo: la compactación provoca pérdida de calidad 
del suelo y dificulta la implantación de vegetación, aunque esta 
acción va a afectar al trazado de la vía y sus márgenes, por lo que el 
impacto queda reducido a esta zona. 
- Depósito de materiales: los lugares de acopio de materiales tienen 
carácter temporal. Por lo que el impacto producido es temporal. 
- Incremento de la mano de obra: la utilización de mano de obra local 
durante el periodo de construcción supone siempre un beneficio para 
la situación socioeconómica de la zona. 
Fase de explotación 
- Incremento del tráfico rodado: la construcción de la vía proyectada 
va a mejorar la accesibilidad a la zona con un aumento del tráfico de 
vehículos y de personas, además de la maquinaria pesada que 
circulara por razones de mantenimiento o por la ejecución de los 
distintos aprovechamientos del monte. Esta situación va a tener un 
impacto en el medio en cuanto a calidad del aire, riesgo de incendios, 
etc. 
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- Mejora de la accesibilidad al monte: esta mejora puede producir 
impactos negativos en cuanto a suciedad, riegos de incendios, etc., 
aunque a largo plazo pueda resultar positivo (concienciación, 
conocimiento del medio natural, lucha contra incendios), etc. 
-  
6.4.- Justificación de la solución adoptada 
No se ha superado en ningún momento el 12% de pendiente en ninguno de los 
tramos de la vía ajustándola, en lo posible, al terreno. 
 
6.5.- Inventario ambiental  
Para identificar y prever los posibles impactos que se pueden originar sobre el 
medio, hay que identificar y valorar las variables que se presentan en el mismo; estas 
variables son: 
- Medio físico: clima, topografía, edafología, geología e hidrología. 
- Medio biológico: flora, fauna y paisaje. 
- Medio socio-económico: datos demográficos, patrimonio 
monumental, organización territorial. 
- Medio perceptible (paisaje): visibilidad, calidad paisajista y 
fragilidad visual de la zona afectada. 
De todas ellas se ha hecho referencia en los apartados de la memoria 
correspondiente por lo que no se cree necesario volver a referirlos en este punto, 
excepto el medio perceptible que se desarrolla a continuación.  
Dentro del estudio de impacto ambiental, la consideración del paisaje es muy 
importante, ya que en él se reúnen todas las características del medio físico y biótico y 
tiene una tremenda absorción de las actuaciones que conlleva la construcción de una vía 
forestal. Al ser un factor subjetivo, existen varias formas de calificarlo, aunque casi 
todas coinciden en los términos de visibilidad, fragilidad y calidad paisajista. Siguiendo 
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los criterios de la guía para la elaboración de estudios del medio físico del MOPU se 
definen los siguientes términos: 
- Visibilidad: para analizarla se utiliza el concepto de cuenca visual, 
que es la zona visible desde un punto y tendrá mayor amplitud 
cuantos más puntos se logren  ver. La distancia es uno de los 
umbrales de esta percepción visual, ya que al alejarnos, las masas de 
elementos individualizados que de cerca podemos distinguir, nos 
parece una superficie continua. Por lo tanto la percepción visual varía 
por la altitud, orientación, pendiente y vegetación existente. 
En el caso de la vía proyectada, la visibilidad es moderada. 
- Fragilidad visual: se define como la susceptibilidad de un paisaje al 
cambio cuando se desarrolla la actividad sobre él, expresado el 
deterioro que experimenta ante ciertas actuaciones. Así con mayor 
fragilidad, menor capacidad de absorción visual. 
La fragilidad depende del suelo, la pendiente, la cubierta vegetal, etc. 
En la vía proyectada se puede decir que la fragilidad de la zona es baja 
- Calidad paisajística: es una cualidad intrínseca del territorio a 
analizar, ya que para evaluarlo solamente hay que contemplarlo. 
En la zona de estudio de la vía proyectada la calidad paisajística es media. 
 
6.6.- Descripción, caracterización y valoración de impactos 
A continuación se desarrollan, de forma resumida, los elementos del medio y los 
posibles impactos que se pueden producir sobre cada uno de ellos debido a las acciones 
a realizar. 
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Calidad atmosférica 
Debido al uso de la maquinaria en la fase de construcción así como el aumento 
del tráfico, cuando la obra ya esté terminada, los niveles de emisión de gases 
contaminantes en la atmósfera aumentarán. 
Se consideran contaminantes las sustancias y formas de energía que puedan 
ocasionar daños a personas o ecosistemas bajo ciertas circunstancias. 
En este caso concreto podría acusarse aún más el efecto en los meses de 
primavera- verano, y dentro de estas estaciones en los fines de semana y festivos, días 
en los que está previsto que el tránsito de vehículos sea mayor. 
Contaminación acústica 
Tanto en la fase de construcción como en la de explotación el nivel de ruidos en 
la zona aumentará considerablemente. 
El aumento de estos niveles sonoros va a tener efectos sobre la fauna del 
entorno, principalmente sobre mamíferos y aves, provocando su desplazamiento. En 
este caso la zona de estudio es reducida, por lo que este factor no va a resultar muy 
significativo.  
Alteración de las formas del terreno 
Como consecuencia del movimiento de tierras en la fase de construcción, la 
forma natural del terreno se va a modificar, provocando por una parte un impacto visual, 
y por otra, un impacto en el suelo que alterará la circulación original de las aguas. 
Pérdidas de suelo 
Otra consecuencia del movimiento de tierras supone la pérdida de vegetación y 
por tanto una alteración de las características del suelo y un aumento de la escorrentía 
superficial, lo que va a producir unas pérdidas de suelo inevitables. 
Contaminación de las aguas 
La calidad de los cursos de agua va a verse afectada durante la fase de 
construcción, debido al movimiento de tierras, que aumenta la cantidad de partículas 
sueltas produciendo su enturbiamiento, a esto se añade el polvo y los residuos líquidos 
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que produce la maquinaria. Este impacto es mínimo ya que la vía no atraviesa ningún 
cauce importante, sino que afecta únicamente  a torrentes de curso ocasional. 
Destrucción de la vegetación 
La destrucción de la vegetación supone siempre un impacto directo que será 
elevado. 
Por otro lado, se identifican otros impactos que no son tan directos pero si 
importantes, como son el aumento de la escorrentía superficial que supone un 
incremento de la erosión debido a la falta de vegetación, o el aumento del arrastre de 
material edáfico debido también a la ausencia de vegetación que deja el suelo expuesto 
a ser arrastrado. 
           En el caso de la zona de estudio el impacto sobre las comunidades vegetales no 
va a ser muy importante, ya que no son especies de especial interés y son comunidades  
extensas. 
Limitación en la movilidad de la fauna 
La construcción de una vía forestal supone un “efecto barrera” en el medio para 
los animales terrestres, pero debido a la escasa superficie de la zona afectada y a la 
adaptación de los animales, dentro de unos límites, este impacto puede considerarse 
puntual. 
Hay que tener en cuenta por otro lado, los posibles atropellos o la disminución 
en el número de contactos con fines reproductivos. 
Calidad paisajística 
La valoración de la calidad paisajística es subjetiva, pero es inevitable tener en 
cuenta el impacto producido por los desmontes y terraplenes y la eliminación de la 
vegetación. 
Afección a las vías de comunicación 
Sin duda este efecto tiene una doble vertiente en la fase de explotación: por un 
lado la red de transporte de la zona se verá aumentada, lo cual siempre es positivo para 
el desarrollo económico de la zona, por el contrario el incremento en la frecuencia de 
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tránsito ocasionará mayor número de daños en el entorno (mayor riesgo de incendios, 
aumento de la contaminación acústica y atmosférica, producción de residuos, etc.) 
A continuación se presenta una matriz de impactos que intenta exponer de una 
forma gráfica y sencilla, los impactos descritos anteriormente, diferenciando entre los 
tipos de efectos que producen, positivo o negativo, directo o indirecto y la extensión de 
los mismos, puntual o moderada 
 
 
TIPO DE EFECTO EXTENSIÓN 
 
VALORACIÓN 
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Calidad atmosférica       
Contaminación acústica       
Alteración de formas del terreno       
Pérdidas de suelo       
Destrucción de la vegetación       
Fauna       
Paisaje       
Pérdidas de producción       
Medio socioeconómico       
 
 
 
PERSISTENCIA  RECUPERA BILIDAD 
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Pérdidas de suelo      
Destrucción de la vegetación      
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Paisaje      
Pérdidas de producción      
Medio socioeconómico      
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MAGNITUD CONTINUIDAD 
 
VALORACIÓN 
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Calidad atmosférica       
Contaminación acústica       
Alteración de formas del terreno       
Pérdidas de suelo       
Destrucción de la vegetación       
Fauna       
Paisaje       
Pérdidas de producción       
Medio socioeconómico       
 
No se incluyen en las matrices el impacto correspondiente a la contaminación 
del agua debido a que en la zona de estudio no existe ningún cauce permanente que la 
recorra. 
 
6.7.- Medidas protectoras y correctoras 
En ellas se indicarán las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar 
los efectos ambientales negativos significativos, así como las posibles alternativas 
existentes a las condiciones que inicialmente estaban previstas en el proyecto. 
Las medidas se tomarán tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como en 
cuanto a los dispositivos genéricos de protección del medio ambiente. 
Calidad atmosférica 
            El contratista deberá cumplir está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección 
para evitar la contaminación del aire cumpliendo con la legislación vigente. 
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Contaminación acústica 
En la fase de construcción la maquinaria utilizada debe llevar instalados 
silenciadores en los tubos de escape. 
En lo que respecta a la fase de explotación podría limitarse la velocidad máxima 
admisible de los vehículos para disminuir el ruido de los motores. 
Alteración de las formas del terreno  
Para mitigar este efecto se pueden tomar una serie de medidas a la hora de 
diseñar el trazado, algunos criterios a tener en cuenta serían: 
- Fijar una pendiente longitudinal máxima en la rasante que además de 
facilitar la circulación de vehículos evitase el excesivo movimiento de 
tierras. 
- Intentar que el trazado siga la dirección de las curvas de nivel. 
- Se hará un diseño adecuado y se localizarán las mejores zonas de caballeros 
y préstamo. 
- Se evitarán zonas con riesgo de deslizamiento en masa y para zonas con 
posibles deslizamientos se tomarán medidas para frenarlo como plantaciones 
en los taludes y cunetas en las cabeceras de las mismas. 
Pérdidas de suelo 
Este es uno de los efectos que más impacto produce en el medio y  donde es más 
importante tomar las medidas necesarias: 
- Evitar que el trazado pase cerca de los cauces. 
- Para evitar los desprendimientos es necesario diseñar los taludes 
disminuyendo la pendiente transversal, impermeabilizar la parte alta de estos 
y crear canales que desvíen los caudales a las cunetas. 
- En pendientes altas del terreno cuidar que el eje de la vía no sea 
perpendicular a la línea de máxima pendiente, ya que el agua correría a 
través de ellas con el consiguiente peligro de deshacer desmontes y 
terraplenes y de taponar las cunetas y los caños con el material transportado 
por el agua. 
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- Evitar las obras de movimiento de tierras cuando existan precipitaciones 
intensas con el fin de reducir los efectos de las rodadas intensas de la 
maquinaria. 
- Se respetará la red natural de drenaje, si está no es suficiente para evitar que 
el agua fluya por la calzada, entonces habrá que disponer de una red artificial 
que canalice el agua. 
- Resulta más eficaz para disminuir la erosión, a la vez que económico, 
disponer muchos caños pequeños mejor que pocos grandes ya que de esta 
forma el agua se distribuye entre más puntos y se vierten caudales más 
pequeños. 
- Para evitar la compactación y la erosión de los suelos afectados por las 
obras, se podría reservar en un sitio aparte la capa de suelo vegetal levantada 
durante la limpieza y desbroce y volverla a extender sobre los taludes de 
desmonte y terraplén una vez terminada la explanación, con lo que se 
favorece la reimplantación rápida de la vegetación autóctona. Se recomienda 
que la tierra vegetal esté almacenada el menor tiempo posible, y que este 
almacenamiento se haga en montones no superiores a 1,5 metros de altura 
para no dañar el banco de semillas que lleva incorporada. 
- Por último señalar que cuanto más rápido se realicen las obras menor será el 
riesgo de erosión en la fase de construcción, que es la fase en la que el suelo 
está más susceptible de ser arrastrado debido a la inestabilidad que se 
produce por efecto de los movimientos de tierras. 
Contaminación del agua 
Como norma general, la contaminación del agua es un impacto ligado en parte a 
los materiales erosionados, por lo que las medidas propuestas en el apartado anterior 
servirían para evitar en la medida de lo posible la contaminación de las aguas. 
Destrucción de la vegetación 
La forma de disminuir la vegetación a eliminar sería minimizar en lo posible la 
superficie ocupada por la vía. 
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Por otra parte hay que evitar dañar los árboles y arbustos que quedan en la zona, 
sobre todo los que estén en los bordes de la vía, ya que es fácil que el paso de la 
maquinaria dañe las partes bajas de las plantas produciendo heridas por donde podrían 
penetrar plagas u hongos. 
Favorecer la regeneración de la cubierta autóctona donde sea posible con 
acciones como las descritas en el apartado anterior. 
De todos modos sería conveniente, una vez acabadas las obras revisar la 
vegetación a ambos lados de la calzada, y si algún árbol o arbusto ha sufrido daños, 
cortarlo y eliminarlo para no poner en peligro el estado fitosanitario de la zona. 
Imponer la obligación de extraer del monte los bidones empleados para el 
repostado y cambio de aceite de las máquinas y, prohibir el vertido de aceite usado en el 
suelo. 
Disminuir el riesgo de incendios que lleva implícito la construcción de la vía 
debido a posibles chispas que salten de la maquinaria, algo bastante frecuente. Para ello 
es conveniente colocar un matachispas en los tubos de escape y tener a disposición 
rápida medios de extinción como batefuegos o extintores. 
Limitación en la movilidad de la fauna 
Para este caso concreto no está previsto que el “efecto barrera” sea muy grande, 
debido al tipo de vía que tenemos, por lo que no será necesario construir “pasos de 
fauna”. 
Calidad paisajística 
Frente al fuerte impacto paisajístico que la obra supone se propone: 
- Evitar tramos rectos demasiados largos, ya que el impacto paisajístico será 
menor cuando se circule por la vía. 
- Una moderada pendiente longitudinal reduce el impacto visual. 
- Intentar que la altura de los taludes sea la menor posible. 
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6.8.- Programa de vigilancia ambiental 
El objetivo del programa es establecer un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras expuestas en el apartado 
anterior. 
Es con la vigilancia que se va a evaluar realmente los efectos de la obra sobre el 
medio, comprobando la eficacia de las medidas correctoras y detectando los efectos que 
no habían sido previstos anteriormente. 
Algunas directrices son: 
- Mantenimiento periódico de la red de drenaje: limpieza de cunetas y caños 
para que sigan cumpliendo su función adecuadamente. 
- Vigilar el estado de la calzada y su posterior reparación si fuese necesario, ya 
que al no estar pavimentada y sufrir el paso de maquinaria pesada unido a 
probables días de lluvia, hace que el firme se deteriore. 
Para llevar a cabo estas directrices hay que identificar los sistemas afectados así 
como el impacto que sufren para a continuación definir unos indicadores de medición 
sencilla, fácil acceso y que sean lo suficientemente representativos. 
Periódicamente, se hace una vigilancia de la zona sondeando estos indicadores, 
con la información obtenida se clasifica e interpreta y se toman las nuevas medidas 
correctoras que sean necesarias, pudiéndose modificar los objetivos iniciales si el 
resultados de los controles son significativos. 
 
6.9.- Conclusiones 
La zona ha de ser tratada como una unidad global debido a la homogeneidad de 
los diversos parámetros ambientales en su distribución por toda la superficie. 
El diseño y ubicación del proyecto permiten su compatibilización con el 
mantenimiento del estado de conservación de los hábitats y especies amparados por las 
Directivas 92/43/CEE y 70/409/CEE que se encuentran presentes en la zona, teniendo 
en cuenta la irrelevancia de las afecciones previsibles y la idoneidad de las medidas 
propuestas. 
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El impacto que puede ocasionar la construcción de la vía sobre el medio no es 
excesivo, debido a que los efectos negativos puntuales que se producen durante la fase 
de ejecución de las obras son contrarrestados por los efectos positivos que la vía 
provoca en la zona. Por ejemplo, el tránsito de vehículos se limitará al camino, evitando 
que éstos atraviesen la vegetación; se mejorará y aumentará la transitabilidad de la zona, 
con el beneficio que esto supone para la prevención y extinción de incendios y 
realización de medidas sanitarias oportunas; aumentará el valor de las fincas próximas a 
la vía si como su mejor aprovechamiento agrícola. 
Se puede afirmar, en el caso de que se cumplan las medidas preventivas y 
correctoras propuestas en el presente documento, que el impacto de la construcción de 
la vía en la zona sería escaso y en todo momento reversible, no provocando daños 
importantes en los recursos naturales de la zona. 
 
 
Madrid, Diciembre  2012. 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
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ANEJO 7.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
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7.1.- Secuencia de los trabajos 
7.1.1.- Señalización y replanteo de la traza 
Se realizará la señalización con paneles indicativos de obra al principio y al final 
de la traza. 
Se realizará el replanteo topográfico de la traza, tanto el eje como el área de 
ocupación de la vía, con estaquillado de madera pintado de colores llamativos para una 
mejor identificación por parte de los trabajadores. 
 
7.1.2.- Despeje y desbroce del área de ocupación de la vía 
Se procederá a la eliminación en toda la traza de la vía de todos aquellos 
elementos (naturales o artificiales) que impidan la realización de la obra a ejecutar 
mediante el uso de bulldozer (tractor de cadenas); cabe destacar que todas las 
operaciones de despeje y desbroce serán llevadas a cabo mediante estrictas medidas de 
seguridad para evitar daños personales o materiales. 
Posteriormente se procederá a la eliminación mediante quema controlada o 
trituración de los restos vegetales del desbroce. 
 
7.1.2.1.- Limpieza de área de ocupación 
 Durante esta fase se procederá a la eliminación de toda la vegetación herbácea, 
las raíces y la mayor parte de la tierra vegetal que se encuentre a menos de 20 cm. de 
profundidad de la superficie de la zona ocupada por la vía forestal. 
 
7.1.2.2.- Excavación en desmonte 
 Se empleará un bulldozer para las labores de desmonte, el cual excavará el 
terreno hasta alcanzar las cotas indicadas en el anejo de dimensionado y cálculo del 
proyecto. 
 Se ejecutará una terraza de sección transversal, horizontal y con una pendiente 
longitudinal determinada. 
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7.1.2.3.- Compactación de la explanación y de los terraplenes 
 Se procederá a realizar una primera compactación del terreno puesto que este 
proceso estabiliza y mejora la calidad del suelo, siendo necesario para hacerlo resistente 
frente a la maquinaria pesada de la obra, que podría arrastrar el material con sus 
movimientos. 
 En la fase de desmonte la compactación se llevará a cabo a la finalización de las 
labores de excavación de la maquinaria; en cambio en la fase de terraplén se realizará 
después de la limpieza de la zona ocupada, se realizará mediante el empleo de un 
compactador neumático y una apisonadora estática, y después del terraplenado de cada 
tongada de material (normalmente en capas de 0.30 cm.), también se realizarán riegos 
para facilitar el apisonado con un camión cisterna (si el terreno estuviera falto de 
humedad. 
 
7.1.2.4.- Movimientos de tierra 
 Después de la compactación del terreno y antes de la explanación se llevarán a 
cabo los movimientos de tierra, una vez escarificado el terreno, se procederá a llevar 
tierra de las zonas de desmonte (zonas con tierra sobrante) o procedentes de préstamos a 
las de terraplén (zonas con déficit de material); así como el transporte de material 
sobrante a los respectivos acopios habilitados para ello (caballeros). 
 
7.1.2.5.- Formación de la superficie de la explanación  
 Posteriormente a la fase de excavación, nos encontraremos con que la 
plataforma presenta una superficie perfilada; mediante las fases de nivelación, 
extendido de materiales, y refino de taludes se conseguirá una rasante continua a 
semejanza de la del perfil longitudinal de proyecto, también en esta fase se procederá a 
la apertura de cunetas, utilizándose la tierra sobrante para el terraplenado. 
 En esta fase se utilizará una motoniveladora y un vibro-compactador  para la 
realización de las labores anteriormente comentadas, ambos tendrán una potencia 
mínima de 131 C.V. 
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7.1.2.6.- Apertura de zanjas y hoyos para las obras de fábrica 
 Después de haberse formado la explanación y el perfilado de la caja se realizará 
la excavación para las obras de fábrica de drenaje transversal, a excepción de aquellas 
en las que la cota roja sea mayor de 1.5 metros., en este caso se realizarán antes de la 
explanación.  
 Para realizar la excavación de las zanjas se utilizará una retroexcavadora de 
cadenas como mínimo de 131 C.V. de potencia; posteriormente se procederá a su 
compactado con un vibro-compactador; y después de ello se rellenará también con la 
retroexcavadora. 
 Para mayor información sobre la localización, formas de ejecución, dimensiones 
y materiales de las obras de fábrica consultar el Documento 2: Planos, el capítulo  de la 
memoria: ingeniería del proyecto, así como el Anejo nº 2 de Dimensionado y cálculo. 
 
7.2.- Programación en la ejecución de la obra 
 Para calcular el tiempo empleado en cada uno de los trabajos se han empleado 
los rendimientos expuestos anteriormente de tablas de la empresa TRAGSA. 
 Se considera que se puede trabajar todos los días laborables, y no se han 
reflejado los posibles retrasos por circunstancias meteorológicas adversas o debidos a 
cualquier otra causa ajena a la voluntad de las partes. 
 Se utiliza la hora como medida de tiempo en el trabajo, considerando una 
jornada laboral de 8 horas, y 5 días laborables a la semana, la suma de todas las jornadas  
se ha dividido por cinco para obtener el número de semanas necesarias para la 
realización de las obras. 
 Se procede, a continuación, a presentar las previsiones de desarrollo de las obras 
en el tiempo, dividiendo las mismas en diferentes fases. 
 Fases: 
 1.- Señalización y replanteo de la traza 
 2.- Desbroce y limpieza 
 3.- Movimiento de tierras 
 4.- Explanación y refino 
 5.- Obras de fábrica 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
188 
 
 No se han tomado fechas concretas para realizar el diagrama de Gantt, se realiza 
de forma general, puesto que el inicio de las obras quedará siempre sujeto a cambios 
que se decidan posteriormente. 
 
7.2.1.- Rendimiento y tiempos 
Capítulo 1: Señalización y replanteo de la traza: 
- La señalización: Constará de ocho paneles que indiquen el principio y el 
final de las obras de la vía, así como los cruces con los caminos a lo largo de 
la misma.  
- El replanteo de la traza: Será realizado por un equipo completo de 
topografía que constará de un topógrafo, un auxiliar de topografía y un peón. 
Dado el número de puntos a marcar sobre el terreno para definir la traza y los 
bordes de la misma, se prevé dos semanas incluyendo la colocación de paneles de 
señalización. 
 
Capítulo 2: Despeje, desbroce y acopio de tierra vegetal 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
2.01 
 
 
m2 
 
Despeje y desbroce de la superficie ocupada, 
incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e 
incineración de sobrantes. 
 Rendimiento(h/m2) 
Mano de obra: 
      Capataz 
      Peón ordinario 
 
0.002 
0.02 
Maquinaria: 
      Tractor de orugas 
 
0.003 
 
Mediciones: 17988.786 m2 
• Tiempo máximo medido: (limitante: peón)  
• Horas: 359.78 
• Jornadas de 8 horas: 44.97 
• Semanas de 5 días: 8.99 
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CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
2.02 
 
 
m3 
 
Excavación de tierra vegetal, incluyendo carga y 
transporte a vertedero, lugar de acopio o lugar de 
empleo. 
 Rendimiento(h/m3) 
Mano de obra: 
      Capataz 
      Peón ordinario 
 
0.001 
0.004 
Maquinaria: 
      Pala cargadora de cadenas 
      Tractor de orugas 
      Camión basculante 
 
0.006 
0.003 
0.06 
 
Mediciones: 2698.32 m3 
• Tiempo máximo medido: (limitante: camión basculante) 
• Horas: 161.90 
• Jornadas de 8 horas: 20.24 
• Semanas de 5 días: 4.05 
Capítulo 3: Movimiento de tierras 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
3.01 
 
 
m3 
 
Desmonte realizado con tractor de orugas de 
171/190 C.V. 
 Rendimiento(h/m3) 
Mano de obra: 
      Capataz 
      Peón ordinario 
 
0.001 
0.03 
Maquinaria: 
      Tractor de orugas 
       
 
0.004 
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• Medición: 8223.287 m3 
• Tiempo máximo medido: (limitante: peón) 
• Horas: 246.70 
• Jornadas de 8 horas: 30.84 
• Semanas de 5 días: 6.17 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
3.02 
 
 
m3 
 
Transporte de tierra de desmonte con tractor de 
orugas de 171/190 C.V. con distancia máxima de 200 
metros. 
 Rendimiento(h/m3) 
Mano de obra: 
      Capataz 
      Peón ordinario 
 
0.001 
0.005 
Maquinaria: 
      Tractor de orugas 
       
 
0.019 
 
 
• Medición: 2176.69 m3 
• Tiempo máximo medido: (limitante: tractor de orugas) 
• Horas: 41.36 
• Jornadas de 8 horas: 5.17 
• Semanas de 5 días: 1.03 
 
 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
3.03 
 
 
m3 
 
Carga y transporte de tierra a caballeros con 
camión basculante de 161/190 C.V. y de 7-13 m3 de 
capacidad de carga, incluyendo la carga con pala 
cargadora de cadenas de 131/160 C.V.  
 Rendimiento(h/m3) 
Mano de obra: 
      Capataz 
      Peón ordinario 
 
0.02 
0.06 
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Maquinaria: 
      Pala cargadora de cadenas 
      Camión basculante 
 
0.018 
0.01 
 
• Medición: 6018.91 m3   
• Tiempo máximo medido: (limitante: peón) 
• Horas: 361.14 
• Jornadas de 8 horas: 45.14 
• Semanas de 5 días: 9.03 
 
 
 
Capítulo 4: Explanación 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
4.01 m3 Tierra formada en terraplenes con motoniveladora de 131/160 C.V. 
 Rendimiento(h/m3) 
Mano de obra: 
      Capataz 
      Peón ordinario 
 
0.001 
0.003 
Maquinaria: 
      Motoniveladora 
 
0.003 
 
• Medición: 2204.437 m3 
• Tiempo máximo medido: (limitante: peón y motoniveladora) 
• Horas: 6.61 
• Jornadas de 8 horas: 0.83 
• Semanas de 5 días: 0.17 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
4.02 
 
 
m3 
 
Tierra compactada en terraplenes mediante 
compactador neumático de 71/100 C.V., para tierra 
de 20 Tn., incluyendo humectación y apisonado. 
 Rendimiento(h/m3) 
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Mano de obra: 
      Capataz 
      Peón ordinario 
 
0.003 
0.01 
Maquinaria: 
      Compactador neumático 
      Camión cisterna 
      Apisonadora estática    
 
0.002 
0.003 
0.003 
 
• Medición: 2204.437 m3 
• Tiempo máximo medido: (limitante: peón) 
• Horas: 22.04 
• Jornadas de 8 horas: 2.76 
• Semanas de 5 días: 0.55 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
4.03 m2 Refino de taludes con motoniveladora de 131/160 C.V. 
 Rendimiento(h/m2) 
Mano de obra: 
      Capataz 
      Peón ordinario 
 
0.008 
0.016 
Maquinaria: 
      Motoniveladora 
 
0.003 
 
• Medición: 2643.79 m2 
• Tiempo máximo medido: (limitante: peón) 
• Horas: 42.30 
• Jornadas de 8 horas: 5.29 
• Semanas de 5 días: 1.06 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
4.04 
 
 
m2 
 
Perfilado, nivelación y compactado por medios 
mecánicos de la explanación, incluyendo bombeo y 
peraltado. 
 Rendimiento(h/m2) 
Mano de obra: 
      Capataz 
 
0.003 
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      Peón ordinario 0.008 
Maquinaria: 
      Motoniveladora 
      Compactador vibro    
 
0.005 
0.005 
 
• Medición: 15345 m2 
• Tiempo máximo medido: (limitante: peón) 
• Horas: 122.76 
• Jornadas de 8 horas: 15.35 
• Semanas de 5 días: 3.07 
 
 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
4.05 
 
m 
Formación de cuneta en “V” de 0.5x0.5 metros con 
motoniveladora de 131/160 C.V. totalmente 
terminada. 
 Rendimiento(h/m) 
Mano de obra: 
      Capataz 
      Peón ordinario 
 
0.004 
0.01 
Maquinaria: 
      Motoniveladora 
 
0.006 
 
• Medición: 3890.34 m 
• Tiempo máximo medido: (limitante: peón) 
• Horas: 38.90 
• Jornadas de 8 horas: 4.86 
• Semanas de 5 días: 0.97 
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Capítulo 5: Obras de fábrica 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
5.01 
 
 
m 
 
m de caño doble de 0.8 metros de diámetro interior, 
sin embocaduras colocado según obras tipificadas 
(norma NTE), en terreno tipo tránsito. 
 Rendimiento(h/m) 
Mano de obra: 
      Capataz 
      Cuadrilla tipo A 
 
0.06 
0.50 
 
• Medición: 11.20 
• Tiempo máximo medido: (limitante: cuadrilla tipo A) 
• Horas: 5.60 
• Jornadas de 8 horas: 0.70 
• Semanas de 5 días: 0.14 
 
 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
5.02 
 
 
m 
 
m de caño sencillo de 1 metro de diámetro interior, 
sin embocaduras colocado según obras tipificadas 
(norma NTE), en terreno tipo tránsito. 
 Rendimiento(h/m) 
Mano de obra: 
      Capataz 
      Cuadrilla tipo A 
 
0.06 
0.40 
 
 
• Medición: 60.80 
• Tiempo máximo medido: (limitante: cuadrilla tipo A) 
• Horas: 24.32 
• Jornadas de 8 horas: 3.04 
• Semanas de 5 días: 0.61 
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CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
5.03 
 
 
ud 
 
Unidad de embocadura para caño doble de 0.8 
metros de diámetro interior, con dos aletas e 
imposta, en terreno tipo tránsito. 
 
• Medición: 2 
• Rendimiento: 0.5 jornada/unidad 
• Horas: 8 
• Jornadas de 8 horas: 1 
• Semanas de 5 días: 0.2 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
5.04 
 
 
ud 
 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 1 
metro de diámetro interior, con dos aletas e imposta, 
en terreno tipo tránsito. 
 
• Medición: 8 
• Rendimiento: 1 jornada/unidad 
• Horas: 64 
• Jornadas de 8 horas: 8  
• Semanas de 5 días: 1.6 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
5.05 
 
 
ud 
 
Unidad de arqueta para caño simple de 1 metro de 
diámetro interior, en terreno tipo tránsito. 
 
• Medición: 6 
• Rendimiento: 1 jornadas/unidad 
• Horas: 48 
• Jornadas de 8 horas: 6 
• Semanas de 5 días: 1.2 
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7.2.2.- Diagrama de Gantt 
A continuación quedarían reflejadas en el tiempo todas las diferentes fases a 
realizar en que se ha dividido la obra, quedará a expensas pues, de concretarse en una 
fecha determinada el inicio de obras, con la cuál podríamos elaborar un calendario con 
fechas concretas del plan de obra. 
 
 
 
TRABAJOS 
 
MESES 
1 2 3 4 5 6 7 
1.-Señalización y replanteo 
                         
    
2.-Desbroce y limpieza 
                         
    
3.-Movimiento de tierras 
                         
    
4.-Explanación y refino 
                         
    
5.-Obras de fábrica 
                         
    
        
 
  
Madrid, Diciembre  2012 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
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ANEJO 8.- FOTOGRÁFICO 
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A continuación se exponen algunas de las fotos tomadas en el término municipal 
donde transcurre la vía.  
 
 
Fotografía 1.- Vista general de la zona. Fuente: propia. 
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Fotografía 2.- Inicio de la Vía. Fuente: propia. 
 
Fotografía 3.- Fin de la Vía. Fuente: propia. 
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Fotografía 4.- Cultivos. Fuente: propia. 
 
Fotografía 5.- Cruce con camino. Fuente: propia. 
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Fotografía 6.- Cruce con camino. Fuente: propia. 
 
Fotografía 7.- Camino de la Dehesilla. Fuente: propia. 
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Fotografía 8.- Camino de la Dehesilla. Fuente: propia. 
 
Fotografía 9.- Cruce con arroyo. Fuente: propia. 
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Fotografía 10.- Zonas en barbecho. Fuente: propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 9.- BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
205 
 
 
 
ÍNDICE: 
 
9.1.- Bibliografía ………………………………………………………. 206 
9.2.- Páginas web ……………………………………………………... 207 
9.2.- Programas utilizados ……………………..…………………….. 208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
206 
 
9.1.-Bibliografía 
 Andaluz, E.L. y Peces, J.L.: Vías Forestales. U.P.M. Servicios reprográficos 
de la E.U.I.T. Forestal; 2000. 
 Apuntes de Climatología y Edafología. E.U.I.T. Forestal. U.P.M. 
 Apuntes de Hidrología. E.U.I.T. Forestal. U.P.M. 
 Apuntes de Legislación y Catastro. E.U.I.T. Forestal. U.P.M. 
 Apuntes de Oficina Técnica. E.U.I.T. Forestal. U.P.M. 
 Apuntes de Zoología. E.U.I.T. Forestal. U.P.M. 
 Atlas de las Aves de España. SEO-BIRDLIFE.1975-1995. 
 Atlas de los Mamíferos terrestres de España. (DGCNA-MIMAM). 
Ministerio de Medio Ambiente. 2002. 
 Atlas. El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería  de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 2002. 
 Galán Cela, P.; Gamarra Gamarra, R.; García Viñas, J.: Árboles y arbustos 
de la Península Ibérica e Islas Baleares. Ediciones Jaguar 1998. 
 González Alonso, S.: Directrices y Técnicas para la Estimación de 
Impactos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes; 1991. 
 López González, Ginés: La guía de Incafo de los árboles y arbustos de la 
Península Ibérica; 1982. 
 Mapas de Cultivos y aprovechamientos. Escala 1/50.000. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación; 1986. 
 Mapa Forestal de España. Escala  1/50.000. Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 2004 
 Mapa Geológico de España. Escala 1/200.000. Instituto Geológico y Minero 
de España; 1971. 
 Mapa Topográfico Nacional de España. Escala 1/25.000. Instituto 
Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. 2003 
 Prevención de Riesgos Laborales; IFES; 1998. 
 Tarifas y Rendimientos. TRAGSA (Año 2011). 
 Fotografías de la zona de estudio. 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
207 
 
 
9.2.-Páginas web 
 http://www8.madrid.org/gema/goc/025/ 
 http://www.ayuntamiento.es/aldea del fresno 
 http://www.boe.es 
 http://www.cat.es 
 http://www.europe-machinery.com 
 http://www.guiacampsa.com 
 http://www.google.es 
 http://www.igme.es 
 http://www.jcomunidadmadrid.es/medioambiente 
 http://www.jcomunidadmadrid.es/trabajo/web/dgslNormativaAutonomica.ht
ml 
 http://www.madrid.org 
 http://www.mapa.es 
 http://www.mma.es 
 http://www.sigpac.mapa.es/foga/visor 
 http://www.tiendaverde.es 
 http://www.tragsa.es 
 http://www.upm.es 
 http://www.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
208 
 
 
9.3.-Programas utilizados 
 Adobe Acrobat Reader 7.0 
 AutoCAD 2007 y 2009 
 MFE50 (Mapa Forestal de España) 2004 
 Microsoft Excel 2007 
 Microsoft Word 2007 
 Microsoft Internet Explorer y Google Chrome  
 Microsoft Paint 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
209 
 
 
 
 
 
 
Documento III: PLIEGO DE 
CONDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
210 
 
 
DOCUMENTO III.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Capítulo 1.- Naturaleza del pliego de condiciones ………………..….211 
1.1.- Objetivo del pliego ………..……………………………...………211 
1.2.- Ámbito de aplicación………………………………………….… 211 
1.3.- Disposiciones aplicables ………………………………………... 211 
Capítulo 2.- Descripción de las obras ……………………………..….213 
Capítulo 3.- Condiciones que deben reunir los materiales y la 
maquinaria ……………………………………………………………. 214 
3.1.- Condiciones de los materiales ………..………………......………214 
3.2.- Condiciones de la maquinaria ……………………………..….… 216 
Capítulo 4.- Condiciones en la ejecución de las obras …………..….. 217 
4.1.- Periodo de ejecución de los trabajos ………..……………………217 
4.2.- Obligaciones y derechos del contratista ……………….…..….… 217 
4.3.- Forma de ejecución de las obras …………....……………………218 
4.4.- Precauciones durante la ejecución de las obras …………...……..221 
Capítulo 5.- Medición y abono al contratista …………………...….. 223 
5.1.- Generalidades ………..………………………….………………223 
5.2.- Medición y abono ……………….………………………..….… 224 
Capítulo 6.- Disposiciones de carácter general ………………...….. 226 
6.1.- Dirección de las obras…..………………………………………226 
6.2.- Obligaciones y derechos del contratista …………………….… 227 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
211 
 
 
Capítulo 1.- Naturaleza del pliego de condiciones 
1.1.- Objetivo del pliego 
El objetivo del presente Pliego, es definir las condiciones técnicas que deben 
constar en la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto, así como la 
especificación del abono de las unidades de obra realizadas por la empresa adjudicataria 
y ajustadas a las condiciones técnicas. 
 
1.2.- Ámbito de aplicación 
Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a las obras anteriormente 
citadas, dirigidas, controladas e inspeccionadas por los servicios de la Comunidad de 
Madrid, quedando incorporadas al proyecto y en su caso al contrato de obras por simple 
referencia a ellas. 
 
1.3.- Disposiciones aplicables 
Con carácter general: 
- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 1995. 
-  Ley 13/1995 de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Reglamento General de Contratación del Estado. Decreto 3410/1975 del Ministerio 
de Hacienda de 25 de Noviembre de 1975. 
- Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras. Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 
de Diciembre de 1970. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo y en la industria de la 
construcción. Orden de Ministerio de Trabajo de 20 de Mayo de 1952. 
- Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden de Ministerio de 
Trabajo de 9 de Enero de 1971. 
- Normas U. N. E. 
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Con carácter particular: 
- Pliego general de condiciones para recepción de conglomerantes hidráulicos, 
aprobado por O. M. de 9  de Abril de 1964. 
- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa o armado   
(E. H. –91). 
- Recomendaciones internacionales unificadas para el cálculo y la ejecución de obras 
de hormigón armado (CEB). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para la recepción de cementos RC-75. 
- Decreto 1965/1975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 1975. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75. 
Orden del Ministerio de Obras Públicas de 13 de Junio de 1977. 
- Pliego General de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías 
de hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
- Instrucciones del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 
presentado, de Junio de 1980. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
PG-3 MOP 1073. 
- Normas DIN, UNE, ISO, y CEI en todo aquello que guarde relación con las obras a 
ejecutar en el presente proyecto. 
En general, se incluyen todas las prescripciones que figuren en Normas, 
Instrucciones o Reglamentos oficiales, que tengan relación con las obras del presente 
proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para 
realizarlas. 
En caso de discrepancia entre las Normas anteriores, y salvo manifestación 
expresa al contrario en el presente proyecto, se considerará como válida la prescripción 
más restrictiva. Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra, que haya  
 
sido modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se 
extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 
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Capítulo 2.-  Descripción de las obras 
Art. 1º.-El ancho entre aristas interiores de la explanación, será de 6 metros. Las 
cunetas serán de sección triangular, de 0,50 x 0,50 metros. 
Art. 2º.-la caja tendrá la forma y dimensiones que se detallan en los planos 
correspondientes a la sección del camino. 
Art. 3º.-Los taludes correspondientes al movimiento de tierras, serán: 
− Desmonte 2/3 
− Terraplén 3/2  
Art. 4º.-El bombeo de la calzada, será según se especifica en los planos 
longitudinales, transversales y demás anejos. 
Art. 5º.-Las obras de fábrica se realizarán de acuerdo con los planos, las 
prescripciones del Pliego de Condiciones y las órdenes complementarias del Ingeniero 
encargado de la obras. En este proyecto se incluyen como obras de fábrica, la 
construcción de caños sencillos, de 40 ,60, 80 y 100 centímetros de diámetro interior, 
caño doble, de 60 centímetros de diámetro interior, caños triples de, 40 y 60 centímetros 
de diámetro interior, embocaduras y arquetas. 
Art. 6º.-Los moldes para el hormigón serán de madera, metálicos o mixtos, pero 
deberán ofrecer siempre la rigidez necesaria para soportar sin deformaciones el peso y 
los empujones del hormigón. Los hormigones se utilizarán siempre recién 
confeccionados y se suspenderá su fabricación si la temperatura desciende de los 5oC   
sobre cero. 
Art. 7º.-Las prescripciones técnicas de las obras accesorias previstas y de las 
imprevistas en el proyecto, tales zanjas, rectificaciones de cauces, etc. se ejecutarán a 
las que se dicten en los proyectos particulares que se redacten durante la ejecución de 
las obras. 
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Capítulo 3.-  Condiciones que deben reunir los materiales y la  
maquinaria 
3.1.- Condiciones de los materiales 
Art. 8º.-Todos los materiales empleados en estas obras, deberán reunir las 
características indicadas en el presente Pliego, en el cuadro de precios o en cualquier 
otro documento del Proyecto y merecer la conformidad del Director de Obra, quien en 
función de su criterio, se reserva el derecho de ordenar que sean retirados, demolidos o 
reemplazados dentro de cualquiera de las épocas de la obra, o sus plazos de garantía, así 
como los productos, elementos materiales, etc. que a su parecer perjudiquen, en 
cualquier grado, el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 
Art. 9º.-Los materiales que se vayan a utilizar, serán revisados antes de su 
colocación en la obra, debiendo reunir las condiciones que, para cada uno de ellos, se 
especifiquen en los apartados siguientes, desechándose aquellos que no las reúnan, los 
cuales deberán retirarse de la obra en el plazo ordenado por el Director. Esta revisión 
previa no supone la aceptación de los materiales, y se procederá a la sustitución de los 
mismos, si, una vez empleados en la obra, se observan defectos no apreciados en la 
revisión. 
Art. 10º.-La empresa adjudicataria propondrá los lugares de procedencia, 
fábricas o marcas de los materiales, que habrán de ser aprobados por el Director de 
Obra, previamente a su utilización. La puesta en obra no atenuará, en modo alguno, el 
cumplimiento de las especificaciones. 
Art. 11º.-En todos los casos en que la Dirección lo juzgue necesario, se 
verificarán pruebas o ensayos de los materiales, previamente a la aprobación a que se 
refiere el apartado anterior. El laboratorio en que se realicen los ensayos será designado 
por la Dirección de la obra. Para la realización de ensayos se emplearán laboratorios 
homologados. 
Art. 12º.-El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo, se 
efectuará en vehículos adecuados para cada clase de materiales, y estarán provistos de  
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los elementos que precisen para  evitar cualquier alteración perjudicial del material 
transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 
Art. 13º.-Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación 
de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 
inspección. La Dirección de la Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de 
las plataformas adecuadas o cobertizos provisionales, para la protección de aquellos 
materiales que lo requieran. 
Art. 14.-Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas en este 
Pliego, el Director de Obra dará orden por escrito al Contratista para que a su costa los 
reemplace por otros adecuados. 
Art. 15º.-La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad de los hormigones, y morteros, así como 
los restantes caracteres que se exijan a estos en el presente Pliego. 
Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas o 
gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas apropiadas, así como 
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en el laboratorio. 
Las arenas empleadas no contendrán más de un décimo de su peso en humedad, 
serán de grano duro y con un máximo de un 5% de arcilla. 
La piedra para  mampostería será dura y no heladiza, de aristas vivas y tamaño 
usual. Para hormigones será preferentemente silícea, rodada o machacada. 
Art. 16º.-En General, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 
curado de los hormigones y morteros en obra, todas las aguas como aceptables por la 
práctica. 
No contendrán sales magnésicas, ni sulfato cálcico, ni materiales orgánicos en 
cantidades que las hagan importantes. 
Art. 17º.-El cemento será Pórtland artificial, de fraguado lento con una 
resistencia  característica de 150 Kg/cm2 y cumplirá los requisitos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75. Decreto 
1965/1975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 1975. 
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Art. 18º.-La madera para encofrados, andamios y demás medios auxiliares podrá 
ser de cualquier clase. Debe haber sido cortada en época apropiada, estar bien seca, sin 
olor o humedad, no presentar nudos, no estar afectada de pudriciones, acebolladuras o 
cualquier anomalía producida por agentes bióticos o abióticos y dar un ruido claro al 
golpe de maza, ofreciendo por su escuadría  la resistencia necesaria que en cada caso  
corresponda. Todas las maderas utilizadas serán tratadas con preventivos y 
conservantes. 
Art. 19º.-Los demás materiales que entren en las obras, para los que no se 
detallan condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarlos en obra, serán 
reconocidos por el Director de Obra o subalterno en quien delegue, quedando a su 
discreción el hacer uso de la facultad de desecharlos. 
 
3.2.- Condiciones de la maquinaria 
Art. 20º.-La empresa deberá disponer de los medios mecánicos precisos para la  
ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto. La maquinaria tendrá las 
características específicas en el proyecto, no pudiéndose emplear otra de menor potencia 
sin el conocimiento expreso de la Dirección de Obra. En cualquier caso, el empleo de 
maquinaria distinta a la específica en el proyecto, no conllevará merma alguna en la 
calidad de las distintas unidades da obra. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo momento, en 
perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso 
de ejecución de las unidades de obra en que deben utilizarse, no pudiendo retirarlas sin 
el conocimiento del Director. 
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Capítulo 4.-  Condiciones en la ejecución de las obras 
4.1.- Periodo de ejecución de los trabajos 
Art. 21º.-La Contrata deberá iniciar los trabajos dentro de los quince días 
siguientes a la aceptación de su oferta por la Administración y avisará a ésta por lo 
menos con cinco días de antelación, sobre el momento exacto de su comienzo. 
Se considerarán las obras terminadas una vez que la Administración haya hecho 
las mediciones y comprobaciones de calidad y haya verificado que se cumpla en las 
normas de construcción y acabado especificadas en el presente Pliego. 
Art. 22º.-La Contrata incluirá en su oferta una descripción de los trabajos a 
realizar y una estimación de los plazos en que han de llevarse a cabo cada una de las 
labores, así como una fecha tope para la duración de la totalidad de la obra. 
Si hubiese un retraso en el plazo total previsto, la Administración podrá aplicar 
una sanción del 1% sobre el total de la oferta por cada día de retraso que pase de cinco. 
 
4.2.-Obligaciones y derechos del contratista 
Art. 23º.-La dirección técnica de los trabajos por parte de la empresa 
adjudicataria, deberá estar a cargo de un Ingeniero de Montes o de un Ingeniero Técnico 
Forestal, que actuará como delegado de la obra. 
Para este nombramiento, será necesaria la aceptación previa del Ingeniero 
Director que se reserva la facultad de exigir su sustitución en el transcurso de las obras, 
si así lo considera oportuno. 
Art. 24º.-La empresa deberá contar con el personal auxiliar técnico que se 
estime necesario para el buen desarrollo de la obra, cuya obligación será atenerse a las 
indicaciones verbales o escritas de la dirección de la obra y facilitar su tarea de 
inspección y control. 
Se dispondrá de capataces en número suficiente para que haya uno en cada tajo 
donde se encuentre personal operario o maquinaria ejecutando las diferentes unidades 
de obra. Así mismo, deberá contar con el personal idóneo para la ejecución de los  
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distintos trabajos de forma correcta y en número suficiente para cumplir los plazos 
parciales fijados. 
El personal se contratará de acuerdo con la legislación  y convenios colectivos 
vigentes, corriendo a cargo de la empresa los gastos de todo tipo de seguros y el 
transporte del personal operario, que deberá realizar en vehículos debidamente 
autorizados para este tipo de transporte y dentro de las normas de seguridad y 
circulación en vigor. 
La empresa queda obligada a poner a disposición de la dirección de obra, 
personal auxiliar necesario para el replanteo de la obra, la toma de datos para la 
Liquidación y aquellas operaciones que la dirección de obra estime oportunas para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
Art. 25º.-El trabajo que se ha de realizar, de acuerdo con el presente Pliego de 
Condiciones, incluye la aportación por parte de la Contrata, de toda la mano de obra, 
materiales, transportes, equipos, utillajes, suministros y accesorios, que , de manera 
específica, sean necesarios para la construcción completa y satisfactoria de la vía. 
 
4.3.- Forma de ejecución de las obras 
Art. 26º.-Se procederá a la corta de toda la vegetación arbórea que dificulte o 
impida la realización de los trabajos, apilándola fuera de la zona de dominio de la vía. 
Todos los tocones y raíces mayores de  diez centímetros (10cm.) de diámetro, 
serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50cm.) por  
debajo de la rasante de excavación, ni menor de quince centímetros (15cm.) bajo la 
superficie natural del terreno. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán 
con material análogo al suelo que ha quedado descubierto al hacer el desbroce, y de 
compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 
Todos los productos vegetales procedentes del desbroce, no susceptibles de 
aprovechamiento, serán eliminados o simplemente apartados de la superficie afectada 
por la obra, según lo que disponga el Director de obra. 
Art. 27º.-En todos los tramos de la vía que establezca la Dirección de obra, se 
procederá a realizar la limpieza  de la capa vegetal a todo lo ancho de la zona de 
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dominio de la misma, con el espesor previamente determinado. Las tierras procedentes 
de este trabajo, se transportarán a caballeros, fuera del dominio de la vía. 
Art. 28º.-Las obras de desmonte se comenzarán una vez terminado el desbroce 
de los terrenos y comprobadas las alineaciones y las cotas. El material procedente de la 
excavación se utilizará en terraplenados y otros tipos de relleno, y en depósitos de 
caballeros, o en cualquier uso fijado por el Director de obra. 
Art. 29º.-Se considerarán admisibles a efectos de la formación de terraplenes, 
todos los productos de las excavaciones de desmonte, excepto el fango, raíces y 
productos del descuaje de la vegetación, las turbas y las arenas, así como toda tierra no 
aceptable para la formación de los mismos. 
En el caso de que aparezcan turbas, arcillas blandas o cualquier otro tipo de 
terreno inestable en donde se haya de construir el terraplén, se eliminarán estos terrenos 
o se asegurará su consolidación. 
En la ejecución de terraplenes se tendrá en cuenta, que las tongadas se 
extenderán con un espesor uniforme de treinta centímetros (30cm.) como máximo. No 
se procederá a la ejecución de la tongada si la inmediata inferior no ha alcanzado una 
compactación de al menos el 95% de la máxima obtenida en el proctor de referencia. 
Durante la ejecución de las obras la superficie de las tongadas, deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Art. 30º.-Se entienden como obras de fábrica, todas aquellas obras a realizar con 
hormigón u otros materiales que permitan el paso de las aguas de cualquier cauce 
natural o artificial, bajo la zona de dominio del camino; es decir, tuberías, arquetas, etc. 
Se realzarán según los tipos incluidos en el Proyecto y de acuerdo con las 
mediciones de unidades de obra calculadas en el mismo. Si la Dirección de obra 
estimase necesario incluir alguna modificación con las especificaciones de cualquier 
tipo establecidas, se lo comunicará por escrito a la Contrata, facilitando cuantas 
instrucciones precisen las modificaciones acordadas. Si la Contrata, aún ejecutando la 
obra en perfectas condiciones, hubiera hecho más obra que la especificada, el exceso de 
obra correrá a cargo de la misma. En ningún caso la Contrata ejecutará  obras de 
dimensiones inferiores a las señaladas, si ello ocurriera, la empresa adjudicataria 
demolerá la obra así realizada y procederá a su nueva ejecución, ciñéndose a las 
instrucciones que se hayan facilitado. 
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Art. 31º.-La realización de las obras con hormigón deberá cumplir las 
especificaciones de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón 
en Masa o Armado EH-91, rigiendo así mismo las siguientes normas de uso general: 
- No se realizará el hormigonado de ningún elemento que el Director de las 
obras o el subalterno en quien delegue no lo autorice. 
- El hormigón se dispondrá en tongadas de espesor máximo de treinta 
centímetros (30cm.) y su consolidación se efectuará mediante vibración. 
- El amasado de los hormigones se efectuará mezclando íntimamente en seco 
la arena y el cemento primero, y luego ese conjunto y la piedra. Por último se 
agregará el agua muy poco a poco del modo más uniforme posible, 
removiendo el conjunto sin cesar  hasta obtener una masa homogénea. 
- El hormigón se verterá en los moldes una vez que estén perfectamente 
limpios y humedecidos estos por pequeñas cantidades proporcionales a la 
sección de la pieza de que se trate. Al interrumpir el hormigonado se dejará 
la superficie terminal lo más regular posible y se resguardará de los agentes 
exteriores, recubriéndola con sacos húmedos 
- Los parámetros verticales y superficies terminales inclinadas, podrán ser 
desmoldadas a las 48 horas, protegiéndolas del sol y del viento. 
Art. 32º.-Los moldes empleados para la fabricación del hormigón, tendrán la 
rigidez necesaria para soportar, sin deformaciones, los empujones y pesos a que hayan 
de estar sometidos. El sistema empleado en los mismos merecerá la aprobación del 
Director de las obras. En todo caso, cumplirán lo dispuesto en la citada instrucción. 
Se descimbrará y desmoldará de acuerdo con lo que preceptúa la vigente 
instrucción para la ejecución de obras de hormigón en masas EH-91. 
Art. 33º.-Una vez finalizada la fase anterior, se procederá a perfilar 
longitudinalmente y transversalmente el camino mediante una motoniveladora. Al 
finalizar este trabajo, la explanación se ajustará a los perfiles longitudinales y 
transversales proporcionados. 
Una vez finalizado el anterior trabajo, se iniciará la compactación, tras la cual, la 
densidad obtenida será de al menos el 95% de la máxima hallada en el próctor de 
referencia. 
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Art. 34º.-Las obras de terminación y refinado de la explanación, se ejecutarán 
con posterioridad a la obra de movimiento de tierras. Los taludes resultantes de la 
excavación y terraplenado, deberán quedar con una superficie uniforme, y según las 
pendientes que se especifiquen en los planos. Las uniones de los taludes con el terreno 
se deberán redondear de un modo aproximado. 
Una vez terminada la explanada, se comprobará que no presente una variación 
mayor de quince milímetros (15mm.) cuando se compruebe con regla de tres metros 
(3mts.). Tampoco presentará zonas donde el agua se pueda acumular. Todas las 
irregularidades que experimente la explanada, serán corregidas por el Contratista. 
Art. 35º.-El refino de las obras de tierra, se efectuará después de terminada la 
vía y poco antes de hacer la percepción provisional. 
Art. 36º.-Las cunetas se realizarán con motoniveladora.  Se harán según las 
secciones que se recogen en el Proyecto. El primer paso de lámina se hará según el talud 
interno de la cuneta para evitar que, por consecuencia de este trabajo, algún material no 
supervisado ocupe la zona de dominio de la futura capa de rodadura. 
La formación de cunetas se realizará en todas aquellas zonas en que el agua de 
escorrentía del terreno limítrofe, tienda a evacuar naturalmente sobre la calzada, con 
objeto de evitar daños sobre la misma. 
Las cunetas deben estar limpias y en estado de funcionamiento. 
 
4.4.-Precauciones durante la ejecución de las obras 
Art. 37º.-La Administración no se responsabiliza de robos, sustracciones o actos 
de vandalismo que pudieran ocurrir durante la ejecución de los trabajos, corriendo a 
cargo de la Contrata cualquier vigilancia que estime precisa a este respecto 
Art. 38º.-La Administración preverá los terrenos y los derechos de acceso para 
que el trabajo especificado en el presente Pliego, pueda realizarse. La Contrata no 
ocupará ni entrará en terrenos diferentes de lo señalado, si no es con autorización 
expresa de la Administración. 
La Contrata se ocupará de realizar, por su cuenta, los arreglos que pudieran ser 
necesarios o convenientes para el paso de personas, maquinaria, equipos y suministros. 
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Art. 39º.-La contrata permitirá en todo momento el libre acceso a los 
representantes de la Administración a los trabajos y lo prohibirá rigurosamente a toda 
persona que no haya sido expresamente autorizada por la Administración mediante un 
documento escrito. 
Art. 40º.-La Contrata está obligada a proteger durante la duración de los 
trabajos, las estructuras, caminos, conducciones, árboles, etc..., existentes, si no se le 
indica lo contrario. Una vez finalizado el trabajo, deberá eliminar todos los materiales y 
residuos, así como dejar el lugar en un estado lo más parecido al inicial, reponiendo en 
su caso todo lo que hubiera sido dañado. La Contrata será responsable de los daños a 
terceros que pudieran derivarse de sus actuaciones. 
Art. 41º.-El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten 
por la Dirección de la obra. 
Art. 42º.-Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán 
en perfectas condiciones de drenaje. La cuneta y los demás desagües se conservarán y 
mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
Art. 43º.-Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras 
protegerá todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos 
consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de 
acuerdo con lo que se señale en este Pliego. 
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Capítulo 5.-  Medición y abono al contratista 
5.1.- Generalidades 
Art. 44º.-sólo serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las 
condiciones de este Pliego y ordenadas por el Director de Obra. 
No se cubrirá ningún cimiento sin que previamente queden reseñados en un 
plano sus dimensiones y cuantas observaciones se consideren oportunas. Estos planos 
deben ir firmados tanto por el Director de Obra como por la Contrata. 
En caso contrario, correrán por cuenta del contratista los gastos realizados para 
descubrir el elemento. 
La Contrata presentará una relación de las unidades ejecutadas acompañadas de 
los planos anteriormente citados, para que una vez revisados por el Director de obras, 
sirvan de base para la certificación correspondiente. 
Para las valoraciones no comprendidas en dicha relación, se atenderá al criterio 
fijado por el Director de Obra. 
Se entiende que todas las unidades de obra presentes en la relación 
anteriormente citada, deben estar completamente terminadas, aunque alguno de los 
accesorios no aparezca taxativamente determinado en los cuadros de precios. 
Art. 45º.-La fianza que se exigirá al Contratista para que responda del 
cumplimiento del contrato, se convendrá en el depósito de un porcentaje del importe 
global que se establezca en el contrato, si es que en aquel documento no se aporta otro 
procedimiento. 
Art. 46º.-Como casos en que la vigente legislación determinará la rescisión del 
contrato establecido, se tendrán en cuenta los siguientes: 
- Quedará rescindido el contrato en caso de incumplimiento reiterado y 
abusivo de las condiciones estipuladas en este Pliego, perdiendo la fianza y 
quedando sin derecho a reclamación alguna, abonándose únicamente la obra 
ejecutada que esté de recibo. 
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- Serán así mismo objeto de rescisión, la morosidad deliberada en la 
realización de las obras, la falta de observación de las órdenes recibidas y la 
insubordinación. 
- La interpretación de cuantos casos de rescisión se pudieran presentar, 
corresponde al Ingeniero Director de las obras. 
- Si durante la ejecución de los trabajos, la Administración decidiera rescindir 
el contrato, se abonarán todos los trabajos realizados. 
- Si fuese la Contrata quien rescindiera el contrato, sólo le darán abonados 2/3 
del valor de los trabajos realizados. 
- En cualquier caso, la Contrata deberá dejar el terreno en las condiciones que 
le indique la Administración.  
Art. 47º.-La entidad adjudicataria de las obras no podrá transferir ni parcial ni 
totalmente los trabajos a realizar, sin conocimiento del Director de Obra. 
Art. 48º.-La fianza depositada se abonará al Contratista una vez realizada la 
recepción definitiva de los trabajos y obras realizadas. 
 
5.2.-Medición y abono 
Art. 49º.-Las mediciones ya sean totales o parciales, se entiende que 
comprenderán las unidades de obra completamente terminadas, no teniendo el 
Contratista derecho a reclamación de ninguna clase por las diferencias que resulten 
entre las mediciones realizadas en el terreno y las que figuren en el Proyecto. 
Art. 50º.-La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos 
realmente ejecutados, deducidos de la diferencia entre los perfiles del terreno tomados 
antes y después de la excavación, no siendo objeto de cubicación los excesos 
injustificados. Se diferenciará entre las excavaciones hechas en tierra, tránsito o roca, 
distinguiendo en estas últimas las realizadas con explosivos.  
Las excavaciones para ejecutar las zanjas de cimientos y obras de fábrica, se 
abonarán por su volumen, al precio por metro cúbico que fija el presupuesto, hallándose  
comprendido en dicho precio el coste de todas las operaciones necesarias para hacer 
dichas excavaciones, el refino de las paredes y el depósito de tierras sobrantes. 
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Tanto en la excavación de la explanación, como en las zanjas, se entenderá por 
metro cúbico de explanación el de un volumen correspondiente a esta unidad antes de 
ejecutar la excavación y medido sobre el mismo terreno. 
Art. 51º.-Los terraplenes se abonarán por su volumen, al precio por metro 
cúbico que fija el presupuesto, cualquiera que sea la procedencia de las tierras en ellos 
empleadas y las distancias a las que unas y otras hayan sido transportadas. 
Se entenderá por metro cúbico de terraplén el volumen correspondiente a esta 
unidad en las obras después de ejecutadas y consolidadas. 
Art. 52º.-Se abonarán por unidades, metros lineales, metros cuadrados, o metros 
cúbicos según sea el caso, estando incluidos los refinos y rejuntados de paramentos, 
cajas y orificios de todas clases, precauciones contra las heladas de los aglomerantes, 
disposiciones para asegurar la adherencia de morteros, etc. 
Art. 53º.-El resto de obras no citadas anteriormente serán abonadas por la 
unidad métrica correspondiente que figure en los cuadros de precios, entendiéndose 
comprendidos en dichos precios cuantas piezas, elementos y medios auxiliares sean 
necesarios para la terminación y buena presencia de la obra. 
Art. 54º.-En los precios unitarios correspondientes, se entenderán incluidos 
cuantos apartados, medios auxiliares, herramientas y dispositivos sean necesarios para 
la más completa y absoluta terminación del trabajo. 
Art. 55º.-Se extenderán certificaciones parciales de la obra ejecutada por 
mensualidades vencidas. Estas certificaciones tienen carácter de abonos a cuenta, 
sujetas a las variaciones y rectificaciones que resulten de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco ni aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
La Contrata no podrá, en ningún caso, alegando retrasos en los pagos, suspender 
los trabajos ni reducir el ritmo a que obligue el plazo de ejecución. 
Art. 56º.-Finalizadas las obras, se procederá a medir cada una de las unidades de 
obra que se hayan realizado. Al volumen o cantidad medida se le aplicarán los precios 
unitarios incluidos en el Proyecto, o aquellos contradictorios que la superioridad haya 
aprobado y sean de aplicación. En la medición final podrá estar presente un 
representante de la Contrata a la que se avisará con antelación suficiente para que se 
pueda acudir a este acto. 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
226 
 
 
Capítulo 6.- Disposiciones de carácter general 
6.1.- Dirección de las obras 
Art. 57º.-El representante de la Administración ante el Contratista, será el 
Ingeniero Técnico o Superior designado por la Dirección General del Medio Natural 
dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y se 
encargará de la dirección, control y vigilancia de las obras, denominándose a efectos de 
la contrata, Ingeniero Director. 
Art. 58º.-Corresponde al Director, la aprobación de las distintas unidades de 
obra ejecutadas, así como el derecho a adoptar cualquier determinación que el crea 
conveniente en cualquiera de las fases de la obras. 
A la Dirección de las obras estará afecto el personal que se considere necesario 
para el normal desarrollo de los trabajos. El Contratista no podrá recusar al Ingeniero 
Director ni al resto del personal afecto a la Dirección. 
Art. 59º.-Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan 
sido omitidas en los demás, habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En 
caso de contradicción, prevalecerá lo especificado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.  
Las omisiones, descripciones incompletas o erróneas de los detalles de obra o de 
alguna operación que sea manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o 
intención expuestos en el Proyecto o que, por uso y costumbre deben ser realizadas, no 
sólo no eximen a la empresa adjudicataria de la obligación de ejecutar estos detalles de 
obra u operaciones omitidas o erróneamente descritas, sino que por el contrario deberán 
ser ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente especificadas en el 
Proyecto. 
Art. 60º.-La Contrata debe, a sus expensas, procurarse todos los permisos, 
certificados y licencias que la Ley requiera de ella a fin de llevar a cabo el trabajo 
encomendado. Así mismo, deberá cumplir las leyes nacionales, provinciales y locales de 
las ordenanzas y reglamentos que afecten a la obra a realizar. En particular, el trabajo se 
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deberá llevar a cabo con la máxima seguridad del personal que lo ejecute, debiendo 
cumplirse escrupulosamente las normas vigentes de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
6.2.-Obligaciones y derechos del contratista 
Art. 61º.-Sobre lo ya establecido en el presente Pliego, el Contratista tendrá las 
siguientes obligaciones, responsabilidades y gastos: 
 
- El coste de los ensayos y pruebas en los organismos competentes que la 
Dirección de la obra pueda solicitar, en todo tiempo, sobre los materiales 
empleados o que se vayan a utilizar en la realización de la obra. Podrá 
ordenarse la conservación de muestras en el laboratorio que se determine, 
precintándolas, previa firma del Director de Obra y del representante legal de 
la Contrata, en la forma más adecuada que garantice su autenticidad. 
- La observación de las normas prescritas por las leyes vigentes, en lo que se 
refiere a la Seguridad Social y seguros de accidentes de trabajo y por 
extensión a las restantes disposiciones legales en vigor que tengan aplicación 
durante el tiempo de realización de la obra. 
- El abono de las correspondientes retribuciones a los obreros, incluyéndose en 
estas los pluses que correspondan. En caso de incumplimiento de las citadas 
obligaciones y siempre que esta circunstancia haya sido comprobada por el 
Director de la obra o bien denunciado por la Inspección de Trabajo, se 
efectuarán retenciones de garantía para que, en el plazo de cinco días abone 
lo adeudado, sin que por ello pueda solicitarse resarcimiento de daños o pago 
de intereses sobre las cantidades retenidas. 
- El importe de todos aquellos trabajos fotográficos de las obras en curso, en la 
cantidad y tamaño que indique la Dirección de la Obra. 
 
Las señales de día o de noche mediante los adecuados letreros o señales 
luminosas, en las vías que exista un peligro evidente para el tráfico que se desarrolle por 
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ellas, de acuerdo con las particulares indicaciones de la Dirección, observando las 
normas de policía según el vigente Código de Circulación. 
 
- La construcción de puentes, pasarelas, accesos, canales y toda clase de obras 
provisionales necesarias para conservar los pasajes públicos y privados, así 
como la continuidad del paso de aguas. 
- La custodia nocturna y diurna de las obras. 
- La gestión de los trámites para conseguir las concesiones correspondientes, 
tomas de agua de los canales públicos y el abono de los cánones que dichas 
concesiones preceptúen. 
- La reparación de los daños de cualquier tipo, excluidas aquellas de fuerza 
mayor, que tengan lugar en las excavaciones, explanaciones, 
aprovisionamiento o cualquiera de las obras provisionales. 
- El pago de daños que, a consecuencia de la ejecución de las obras, se 
originasen en las propiedades públicas o privadas, o a personas, quedando 
exentos la Administración y su personal. 
- La adopción de todas las medidas y atenciones necesarias para proteger la 
vida y salud de todos los obreros y personal que pertenezca a la entidad 
contratante o a terceros. En consecuencia, cualquier responsabilidad sobre 
las personas en caso de accidentes, recaerá sobre la empresa adjudicataria. 
- La Contrata no podrá, salvo autorización explícita de la Dirección de la 
Obra, realizar o autorizar a terceros la publicación de noticias, dibujos o 
fotografías de las obras que sean objeto de contrata.  
Art. 62º.-El periodo de garantía será de un año a partir del momento de la 
recepción provisional, a menos que se especifique un plazo diferente en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. La Contrata estará obligada a la conservación y 
mantenimiento de la vía, a costa de las obras incluidas en esta Proyecto durante su 
ejecución y plazo de garantía. 
Art. 63º.-Es obligación de la empresa adjudicataria de las obras a ejecutar, 
cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de dichas obras, aunque no se 
halle expresamente determinado en las condiciones de este Pliego, y, en todo caso, sin 
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separarse del criterio expuesto en estos artículos y de la correcta interpretación de las 
órdenes de que el Ingeniero disponga. 
Las dudas que pudieran surgir en cuanto a las especificaciones del Proyecto, 
interpretación de los planos, detalle de las obras, etc..., se resolverán por el Ingeniero 
Director de la Obra, debiendo someterse a la Contrata a lo que dicho facultativo decida 
en cada caso.  
 
 
 
Madrid, Diciembre 2012 
Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
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Capítulo 1.- Cuadro de mediciones  
 Código 1: Señalización y replanteo de la traza 
 
 
CODIGO 
 
 
UD. 
 
DESCRIPCION 
 
Nº PARTES 
IGUALES 
DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
 
 
 
1.01 
 
 
 
Ud. 
Panel de madera 
pintado de 2.5x1.4 
metros de señalización 
informativa de obras, 
incluyendo postes de 
sustentación, tornillería, 
excavación, 
hormigonado y 
colocación 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
     
 
 
 
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
1.02 
 
 
h 
Equipo de replanteo 
formado por un 
topógrafo, un auxiliar 
de topografía y un 
peón. 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierra vegetal 
 
CODIGO 
 
 
UD. 
 
DESCRIPCION 
 
Nº PARTES 
IGUALES 
DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
 
 
2.01 
 
 
m2 
Despeje y desbroce de 
la superficie ocupada, 
incluyendo carga y 
transporte a lugar de 
acopio e incineración 
de sobrantes. 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
17988.786 
 
 
 
 
 
17988.786 
 
 
2.02 
 
 
m3 
Excavación de tierra 
vegetal, incluyendo 
carga y transporte a 
vertedero, lugar de 
acopio o lugar de 
empleo. 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
2698.32 
 
 
 
 
 
2698.32 
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Código 3: Movimiento de tierras 
 
 
CODIGO 
 
 
UD. 
 
DESCRIPCION 
 
Nº PARTES 
IGUALES 
DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
 
 
3.01 
 
 
m3 
Desmonte realizado con 
tractor de orugas de 
171/190 C.V. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
- 
-- 
 
  
 
  - 
 
 
 
 
- 
 
 
 
8223.287 
 
 
 
 
8223.287 
 
 
 
3.02 
 
 
m3 
Transporte de tierra de 
desmonte con tractor de 
orugas de 171/190 C.V. 
con distancia máxima de 
200 metros. 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
2176.69 
 
 
 
 
 
2176.69 
 
 
 
 
3.03 
 
 
 
 
m3 
Carga y transporte de 
tierra a caballeros con 
camión basculante de 
161/190 C.V. y de 7-13 
m3 de capacidad de carga, 
incluyendo la carga con 
pala cargadora de cadenas 
de 131/160 C.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
6018.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
6018.91 
 
 
 
 
 
 
 
Código 4: Explanación 
 
 
CODIGO 
 
 
UD. 
 
DESCRIPCION 
 
Nº PARTES 
IGUALES 
DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
 
 
4.01 
 
 
m3 
Tierra formada en 
terraplenes con 
motoniveladora de 
131/160 C.V. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
2204.437 
 
 
 
2204.437 
 
 
 
 
4.02 
 
 
 
m3 
Tierra compactada en 
terraplenes mediante 
compactador neumático 
de 71/100 C.V., para 
tierra de 20 Tn., 
incluyendo 
humectación y 
apisonado. 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
2204.437 
 
 
 
 
 
 
 
2204.437 
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4.03 
 
 
m2 
Refino de taludes con 
motoniveladora de 
131/160 C.V. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
2643.79 
 
 
 
2643.79 
 
 
 
 
 
4.04 
 
 
 
m2 
Perfilado, nivelación y 
compactado por medios 
mecánicos de la 
explanación, 
incluyendo bombeo y 
peraltado. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
15345 
 
 
 
 
 
 
15345 
 
      
 
 
4.05 
 
 
m 
Formación de cuneta en 
“V” de 0.5x0.5 metros 
con motoniveladora de 
131/160 C.V. 
totalmente terminada 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
3890.34 
 
 
 
 
 
3890.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código 5: Obras de fábrica 
 
 
CODIGO 
 
 
UD. 
 
DESCRIPCION 
 
Nº PARTES 
IGUALES 
DIMENSIONES RESULTADO 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
 
 
 
5.01 
 
 
 
m 
m de caño doble de 0.8 
metros de diámetro 
interior, sin 
embocaduras colocado 
según obras tipificadas 
(norma NTE), en 
terreno tipo tránsito. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 
 
 
 
 
 
11.2 
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5.02 
 
 
 
 
 
 
 
m 
m de caño sencillo de 1 
metro de diámetro 
interior, sin 
embocaduras colocado 
según obras tipificadas 
(norma NTE), en 
terreno tipo tránsito. 
 
 
 
 
 
      1 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.80 
 
 
 
 
 
 
             
60.80 
 
 
 
 
 
 
 
5.03 
 
 
 
Ud. 
Unidad de embocadura 
para caño doble de 0.8 
metros de diámetro 
interior, con dos aletas 
e imposta, en terreno 
tipo tránsito. 
 
 
 
 
            1 
 
 
 
 
   - 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
5.04 Ud. 
Unidad de embocadura 
para caño sencillo de 1 
metro de diámetro 
interior, con dos aletas 
e imposta, en terreno 
tipo tránsito. 
 
 
1 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
8 
 
 
 
 
8 
 
 
5.05 Ud. 
Unidad de arqueta para 
caño simple de 1 metro 
de diámetro interior, en 
terreno tipo tránsito. 
 
1 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
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Capítulo 2.- Cuadro de precios 
2.1.- Cuadro de precios nº 1 
 
Código 1: Señalización y replanteo de la traza 
 
 
 
CODIGO 
 
UDS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
IMPORTE 
(euros en letras) 
 
IMPORTE 
(euros en cifras) 
 
 
 
1.01 
 
 
Ud. 
Panel de madera pintado de 2.5x1.4 metros 
de señalización informativa de obras, 
incluyendo postes de sustentación, 
tornillería, excavación, hormigonado y 
colocación 
Setenta y seis 
euros con 
veinticuatro 
céntimos 
 
 
76.24 
 
 
1.02 
 
 
h 
 
Equipo de replanteo formado por un 
topógrafo, un auxiliar de topografía y un 
peón. 
Cincuenta y uno 
euros con treinta y 
nueve céntimos 
 
 
51.39 
 
 
 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierra vegetal 
 
CODIGO 
 
UDS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
IMPORTE 
(euros en letras) 
 
IMPORTE 
(euros en cifras) 
 
 
 
2.01 
 
 
m2 
 
Despeje y desbroce de la superficie ocupada, 
incluyendo carga y transporte a lugar de 
acopio e incineración de sobrantes. 
 
Treinta y ocho 
céntimos de euro 
 
 
0,38 
 
 
2.02 
 
 
m3 
 
Excavación de tierra vegetal, incluyendo 
carga y transporte a vertedero, lugar de 
acopio o lugar de empleo. 
 
Dos euros con dos 
céntimos 
 
2,02 
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Código 3: Movimiento de tierras 
 
 CODIGO 
 
UDS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
IMPORTE 
(euros en letras) 
 
IMPORTE 
(euros en cifras) 
 
3.01 m3 
Desmonte realizado con tractor de orugas de 
171/190 C.V. 
Cincuenta 
céntimos de euro 0,50 
 
3.02 
 
m3 
Transporte de tierra de desmonte con tractor 
de orugas de 171/190 C.V. con distancia 
máxima de 200 metros. 
Un euro con doce 
céntimos 
 
1,12 
3.03 m3 
Carga y transporte de tierra a caballeros con 
camión basculante de 161/190 C.V. y de 7-
13 m3 de capacidad de carga, incluyendo la 
carga con pala cargadora de cadenas de 
131/160 C.V. 
Dos euros 2,00 
 
 
Código 4: Explanación 
 
CODIGO 
 
UDS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
IMPORTE 
(euros en letras) 
 
IMPORTE 
(euros en cifras) 
4.01 m3 
Tierra formada en terraplenes con 
motoniveladora de 131/160 C.V. 
 
Treinta y cuatro 
céntimos de euro 0,34 
 
4.02 
 
m3 
Tierra compactada en terraplenes mediante 
compactador neumático de 71/100 C.V., para 
tierra de 20 Tn., incluyendo humectación y 
apisonado. 
Cuarenta y siete 
céntimos de euro 
 
0,47 
4.03 m2 
 
Refino de taludes con motoniveladora de 
131/160 C.V. 
Cuarenta y uno 
céntimos de euro 0,41 
4.04 m2 
Perfilado, nivelación y compactado por 
medios mecánicos de la explanación, 
incluyendo bombeo y peraltado. 
Cincuenta y cinco 
céntimos de euro 0,55 
4.05 m 
Formación de cuneta en “V” de 0.5x0.5 
metros con motoniveladora de 131/160 C.V. 
totalmente terminada 
Cuarenta y cinco 
céntimos de euro 0,45 
 
 
Código 5: Obras de fábrica 
 
CODIGO 
 
UDS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
IMPORTE 
(euros en letras) 
 
IMPORTE 
(euros en cifras) 
5.01 m 
m de caño doble de 0.8 metros de diámetro 
interior, sin embocaduras colocado según 
obras tipificadas (norma NTE), en terreno 
tipo tránsito. 
195,64 
Ciento noventa y 
cinco euros con 
sesenta y cuatro 
céntimos   
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5.02 m 
m de caño sencillo de 1 metro de diámetro 
interior, sin embocaduras colocado según 
obras tipificadas (norma NTE), en terreno 
tipo tránsito. 
98,70 
Noventa y ocho 
euros con setenta 
céntimos  
5.03 m 
Unidad de embocadura para caño doble de 
0.8 metros de diámetro interior, con dos 
aletas e imposta, en terreno tipo tránsito. 
253,33 
Doscientos 
cincuenta y tres 
euros con treinta 
y tres céntimos 
5.04 ud. 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 
1 metro de diámetro interior, con dos aletas e 
imposta, en terreno tipo tránsito. 
256,73 
Doscientos 
cincuenta y seis 
euros con setenta 
y tres céntimos 
5.05 ud. 
Unidad de arqueta para caño simple de 1 
metro de diámetro interior, en terreno tipo 
tránsito. 
506,92 
Quinientos seis 
euros con 
noventa y dos 
céntimos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.- Cuadro de precios nº 2 
Código 1: Señalización y replanteo de la traza 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
1.01 
 
unidad 
Panel de madera pintado de 2.5x1.4 metros de 
señalización informativa de obras, incluyendo postes 
de sustentación, tornillería, excavación, 
hormigonado y colocación 
  Precio (euros) 
Mano de obra + Materiales:  70.24 
Medios auxiliares 2% 1.43 
Coste directo 71.67 
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Coste indirecto 6%  4.57 
TOTAL 76.24 
 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
1.02 horas Equipo de replanteo formado por un topógrafo, un auxiliar de topografía y un peón. 
  Precio (euros) 
Mano de obra:  47.34 
Medios auxiliares 2% 0.97 
Coste directo 48.31 
Coste indirecto 6%  3.08 
TOTAL 51.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierra vegetal 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
2.01 
 
m2 
Despeje y desbroce de la superficie ocupada, 
incluyendo carga y transporte a lugar de acopio e 
incineración de sobrantes. 
 Precio (euros) 
Mano de obra: 
 
0.19 
 
Maquinaria: 
     
0.16 
Mano de obra + Maquinaria:  0.35 
Medios auxiliares 2% 0.01 
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Coste directo 0.36 
Coste indirecto 6%  0.02 
TOTAL 0.38 
 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
2.02 
 
m3 
Excavación de tierra vegetal, incluyendo carga y 
transporte a vertedero, lugar de acopio o lugar de 
empleo. 
 Precio (euros) 
Mano de obra: 
 
0.05 
 
Maquinaria: 
 
1.82 
 
Mano de obra + Maquinaria:  1.87 
Medios auxiliares 2% 0.04 
Coste directo 1.91 
Coste indirecto 6%  0.12 
TOTAL 2.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código 3: Movimiento de tierras 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
3.01 
 
 
m3 
 
Desmonte realizado con tractor de orugas de 
171/190 C.V. 
 Precio (euros) 
Mano de obra: 
 
0.25 
 
Maquinaria: 
       
0.21 
 
Mano de obra + Maquinaria:  0.46 
Medios auxiliares 2% 0.01 
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Coste directo 0.47 
Coste indirecto 6%  0.03 
TOTAL 0.50 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
3.02 
 
 
m3 
 
Transporte de tierra de desmonte con tractor de 
orugas de 171/190 C.V. con distancia máxima de 200 
metros. 
 Precio (euros) 
Mano de obra: 
 
0.06 
 
Maquinaria: 
 
0.98 
 
Mano de obra + Maquinaria:  1.04 
Medios auxiliares 2% 0.02 
Coste directo 1.06 
Coste indirecto 6%  0.06 
TOTAL 1.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
3.03 
 
 
m3 
 
Carga y transporte de tierra a caballeros con 
camión basculante de 161/190 C.V. y de 7-13 m3 de 
capacidad de carga, incluyendo la carga con pala 
cargadora de cadenas de 131/160 C.V. 
 Precio (euros) 
Mano de obra: 
 
0.79 
Maquinaria: 
 
1.06 
Mano de obra + Maquinaria:  1.85 
Medios auxiliares 2% 0.04 
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Coste directo 1.89 
Coste indirecto 6%  0.11 
TOTAL 2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código 4: Explanación 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
4.01 
 
 
m3 
 
Tierra formada en terraplenes con motoniveladora 
de 131/160 C.V. 
 Precio (euros) 
Mano de obra: 
 
0.18 
 
Maquinaria: 
 
0.13 
Mano de obra + Maquinaria:  0.31 
Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.32 
Coste indirecto 6%  0.02 
TOTAL 0.34 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
4.02 
 
 
m3 
 
Tierra compactada en terraplenes mediante 
compactador neumático de 71/100 C.V., para tierra 
de 20 Tn., incluyendo humectación y apisonado. 
 Precio (euros) 
Mano de obra: 
 
0.13 
Materiales: 
 
0.14 
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Maquinaria: 
    
0.16 
 
Mano de obra + Materiales + 
Maquinaria: 
  
0.43 
Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.44 
Coste indirecto 6%  0.03 
TOTAL 0.47 
 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
4.03 
 
 
m3 
 
Refino de taludes con motoniveladora de 131/160 
C.V. 
 Precio (euros) 
Mano de obra: 
 
0.26 
Maquinaria: 
 
0.13 
Mano de obra + Maquinaria:  0.39 
Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.40 
Coste indirecto 6%  0.02 
TOTAL 0.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
4.04 
 
 
m2 
 
Perfilado, nivelación y compactado por medios 
mecánicos de la explanación, incluyendo bombeo y 
peraltado. 
 Precio (euros) 
Mano de obra: 
 
0.11 
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Maquinaria: 
 
0.40 
 
Mano de obra + Maquinaria:  0.51 
Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.52 
Coste indirecto 6%  0.03 
TOTAL 0.55 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
4.05 
 
 
m 
 
Formación de cuneta en “V” de 0.5x0.5 metros con 
motoniveladora de 131/160 C.V. totalmente 
terminada 
 Precio (euros) 
Mano de obra: 
 
0.15 
 
Maquinaria: 
 
0.27 
 
Mano de obra + Maquinaria:  0.42 
Medios auxiliares 2% 0.01 
Coste directo 0.43 
Coste indirecto 6%  0.03 
TOTAL 0.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código 5: Obras de fábrica 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
5.01 
m de caño doble de 0.8 metros de diámetro interior, sin embocaduras 
colocado según obras tipificadas (norma NTE), en terreno tipo tránsito. 
 Precio (Euros) 
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Mano de obra: 
0.80 h de cuadrilla A a 31.57 Euros /h. 
      0.06 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
 
25.26 
0.97 
 26.23 
Materiales: 
2 unidades de 1 m de tubo de hormigón machiembrado de 0.8 
metros de diámetro interior a 22.79 Euros/m. 
5% en concepto de carga, descarga y pérdidas. 
2.819 m3 de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora 
de cadenas, en terreno tipo tránsito a 2.59 Euros/ m3. 
1.401 m3 de hormigón árido rodado, 150 r.c. D<3km., a 70.67 
Euros/ m3. 
3.242 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 Euros/ 
m3 
 
45.58 
 
2.28 
7.30 
 
 
99.01 
 
0.55 
 154.72 
Mano de obra + Materiales: 180.95 
 Medios auxiliares 2% 3.62 
Coste directo 184.57 
Coste indirecto 6% 11.07 
TOTAL 195.64 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
5.02 
m de caño sencillo de 1 metro de diámetro interior, sin embocaduras 
colocado según obras tipificadas (norma NTE), en terreno tipo tránsito. 
 Precio (Euros) 
Mano de obra: 
0.3 h de cuadrilla A a 31.57 Euros /h. 
      0.06 h de capataz a 16.19 Euros /h. 
 
9.47 
0.97 
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 10.44 
Materiales: 
1 m de tubo de hormigón machiembrado de 1 metro de diámetro 
interior a 38.54 Euros/m. 
5% en concepto de carga, descarga y pérdidas. 
0.941 m3 de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora 
de cadenas, en terreno tipo tránsito a 2.59 Euros/ m3. 
0.534 m3 de hormigón árido rodado, 150 r.c. D<3km., a 70.67 
Euros/ m3. 
1.082 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 Euros/ 
m3 
 
 
38.54 
 
1.93 
2.44 
 
 
37.74 
 
0.19 
 80.84 
Mano de obra + Materiales: 91.28 
 Medios auxiliares 2% 1.83 
Coste directo 93.11 
Coste indirecto 6% 5.59 
TOTAL 98.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
5.03 
Unidad de embocadura para caño doble de 0.8 metros de diámetro 
interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo tránsito. 
 Precio (Euros) 
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Materiales: 
3.178 m3de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora de 
cadenas, en terreno tipo tránsito a 2.59 Euros/ m3 
1.761 m3 de hormigón árido rodado, 150 r.c. D<3km a 70.67 
Euros/ m3. 
3.655 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 Euros/ 
m3 
7.577 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a 13.33 
Euros/m2. 
 
 
8.23 
 
124.45 
 
0.62 
 
101.00 
  
Materiales: 234.30 
 Medios auxiliares 2% 4.69 
Coste directo 238.99 
Coste indirecto 6% 14.34 
TOTAL 253.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
5.04 
Unidad de embocadura para caño sencillo de 1 metro de diámetro 
interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo tránsito. 
 Precio (Euros) 
Materiales: 
2.430 m3de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora de 
cadenas, en terreno tipo tránsito a 2.59 Euros/ m3 
1.591 m3 de hormigón árido rodado, 150 r.c. D<3km a 70.67 
Euros/ m3. 
2.795 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 Euros/ 
 
 
6.29 
112.44 
 
0.48 
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m3 
8.870 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a 13.33 
Euros/m2. 
 
118.24 
  
Materiales: 237.45 
 Medios auxiliares 2% 4.75 
Coste directo 242.20 
Coste indirecto 6% 14.53 
TOTAL 256.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
5.05 
Unidad de arqueta para caño simple de 1 metro de diámetro interior, 
en terreno tipo tránsito. 
 Precio (Euros) 
Materiales: 
7.060 m3de excavación mecánica de zanja con retroexcavadora de 
cadenas, en terreno tipo tránsito a 2.59 Euros/ m3 
3.385 m3 de hormigón árido rodado, 150 r.c. D<3km a 
70.67Euros/ m3. 
 
8.119 m3 de extendido de tierras hasta 10 metros, a 0.17 Euros/ 
 
18.29 
 
 
239.22 
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m3 
15.751 m2 de encofrado, desencofrado, zapatas y riostras a 13.33 
Euros/m2. 
1.38 
 
209.96 
  
Materiales: 468.85 
 Medios auxiliares 2% 9.38 
Coste directo 478.23 
Coste indirecto 6% 28.69 
TOTAL 506.92 
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Capítulo 3.- Presupuestos parciales 
Código 1: Señalización y replanteo de la traza 
 
 
 
CODIGO 
 
UDS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
MEDICIÓN 
COSTE 
UNITARIO 
(euros) 
COSTE 
TOTAL 
(euros) 
 
 
1.01 
 
 
unidad 
Panel de madera pintado de 
2.5x1.4 metros de 
señalización informativa de 
obras, incluyendo postes de 
sustentación, tornillería, 
excavación, hormigonado y 
colocación 
 
 
8 
 
 
 
 
76.24 
 
 
609.92 
 
1.02 
 
horas 
Equipo de replanteo 
formado por un topógrafo, 
un auxiliar de topografía y 
un peón. 
 
80 
 
51.39 
 
4111.20 
 
TOTAL CÓDIGO 1: 
 
4721.12 
 
 
 
 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierra vegetal 
 
 
CODIGO 
 
UDS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
MEDICIÓN 
COSTE 
UNITARIO 
(euros) 
COSTE 
TOTAL 
(euros) 
 
 
2.01 
 
 
m2 
Despeje y desbroce de la 
superficie ocupada, 
incluyendo carga y 
transporte a lugar de acopio 
e incineración de sobrantes. 
 
 
17988.786 
 
 
 
0.38 
 
 
6835.74 
 
2.02 
 
m3 
Excavación de tierra vegetal, 
incluyendo carga y 
transporte a vertedero, lugar 
de acopio o lugar de empleo. 
 
2698.32 
 
2.02 
 
5450.61 
 
TOTAL CÓDIGO 2: 
 
12286.35 
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Código 3: Movimiento de tierras 
 
 
CODIGO 
 
UDS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
MEDICIÓN 
COSTE 
UNITARIO 
(euros) 
COSTE 
TOTAL 
(euros) 
 
3.01 
 
m3 
 
Desmonte realizado con 
tractor de orugas de 171/190 
C.V. 
 
8223.287 
 
0.50 
 
 
4111.64 
 
3.02 
 
m3 
Transporte de tierra de 
desmonte con tractor de 
orugas de 171/190 C.V. con 
distancia máxima de 200 
metros. 
 
2176.69 
 
1.12 
 
2437.89 
 
 
 
3.03 
 
 
 
m3 
Carga y transporte de tierra 
a caballeros con camión 
basculante de 161/190 C.V. y 
de 7-13 m3 de capacidad de 
carga, incluyendo la carga 
con pala cargadora de 
cadenas de 131/160 C.V. 
 
 
 
6018.91 
 
 
 
2.00 
 
 
 
12037.82 
 
TOTAL CÓDIGO 3: 
 
18587.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código 4: Explanación 
 
 
CODIGO 
 
UDS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
MEDICIÓN 
COSTE 
UNITARIO 
(euros) 
COSTE 
TOTAL 
(euros) 
 
4.01 
 
m3 
Tierra formada en 
terraplenes con 
motoniveladora de 131/160 
C.V. 
 
2204.437 
 
0.34 
 
749.51 
 
 
4.02 
 
 
m3 
Tierra compactada en 
terraplenes mediante 
compactador neumático de 
71/100 C.V., para tierra de 
20 Tn., incluyendo 
 
 
2204.437 
 
 
0.47 
 
 
1036.09 
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humectación y apisonado. 
 
4.03 
 
m2 
Refino de taludes con 
motoniveladora de 131/160 
C.V. 
 
2643.79 
 
0.41 
 
1083.95 
4.04 
 
 
m2 
Perfilado, nivelación y 
compactado por medios 
mecánicos de la explanación, 
incluyendo bombeo y 
peraltado. 
 
 
15345 
 
 
0.55 
 
 
8439.75 
 
4.05 
 
m 
Formación de cuneta en “V” 
de 0.5x0.5 metros con 
motoniveladora de 131/160 
C.V. totalmente terminada 
 
3890.34 
 
0.45 
 
1750.65 
 
TOTAL CÓDIGO 4: 
 
13059.95 
 
 
 
Código 5: Obras de fábrica 
 
CODIGO 
 
UDS. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
MEDICIÓN 
COSTE 
UNITARIO 
(euros) 
COSTE 
TOTAL 
(euros) 
 
 
5.01 
 
 
 
m 
m de caño doble de 0.8 
metros de diámetro 
interior, sin 
embocaduras colocado 
según obras tipificadas 
(norma NTE), en 
terreno tipo tránsito. 
11.20 195.64 2191.17 
5.02 
 
m 
m de caño sencillo de 1 
metro de diámetro 
interior, sin 
embocaduras colocado 
según obras tipificadas 
(norma NTE), en 
terreno tipo tránsito. 
60.80 98.70 6000.96 
 
 
5.03 
 
 
ud 
Unidad de embocadura 
para caño doble de 0.8 
metros de diámetro 
interior, con dos aletas e 
imposta, en terreno tipo 
tránsito. 
2 253.33 506.66 
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5.04 ud 
Unidad de embocadura 
para caño sencillo de 1 
metro de diámetro 
interior, con dos aletas e 
imposta, en terreno tipo 
tránsito. 
8 256.73 2053.84 
5.05 ud 
Unidad de arqueta para 
caño simple de 1 metro 
de diámetro interior, en 
terreno tipo tránsito. 
6 506.92 3041.52 
TOTAL CÓDIGO 5 : 13794.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.U.I.T.FORESTAL 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Proyecto de construcción de una vía forestal en el Término Municipal de 
Aldea del Fresno, provincia de Madrid 
 
255 
 
Capítulo 4.- Resumen del presupuesto 
 
 
CÓDIGO 
 
IMPORTE (euros) 
 
1.-Señalización y replanteo de la traza 
 
4721.12 
 
2.-Despeje, desbroce y acopio de tierra vegetal 
 
12286.35 
 
3.-Movimiento de tierras 
 
18587.35 
 
4.-Explanación 
 
13059.95 
 
5.-Obras de fábrica 
 
13794.15 
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Capítulo 5.- Presupuestos generales 
 
5.1.-  Presupuesto de ejecución material 
 
Código 1: Señalización y replanteo de la traza                                 4721.12  € 
 
Código 2: Despeje, desbroce y acopio de tierra vegetal                  12286.35 € 
 
Código 3: Movimiento de tierras                                                     18587.35 € 
 
Código 4: Explanación                                                                     13059.95 € 
 
Código 5: Obras de fábrica                                                              13794.15 € 
 
 
PEM                                                                                                  62448.92 €        
 
 
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto “Proyecto de construcción de una vía 
forestal en el Término Municipal de Aldea del Fresno, provincia de Madrid”, asciende a la 
cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
Madrid, Diciembre  2012. 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
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5.2.-Presupuesto base de licitación 
 
Presupuesto de Ejecución Material                                                       62448.92 € 
 
Gastos Generales (15% PEM)                                                               9367.34 € 
  
Beneficio industrial (6%)                                                                       3746.94 € 
 
TOTAL BASE                                                                                       75563.20 € 
 
I.V.A. (21%)                                                                                         15868.27 € 
 
 
PBL                                                                                                      91431.47 € 
 
    
El Presupuesto Base de Licitación del proyecto “Proyecto de construcción de 
una vía forestal en el Término Municipal de Aldea del Fresno, provincia de Madrid”, 
asciende a la cantidad de NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y UNO EUROS Y CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
Madrid, Diciembre  2012 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
 
Fdo.: Ignacio Correa García. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL 
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TOMO II 
DOCUMENTO II.- PLANOS 
 
PLANO Nº:                              DENOMINACIÓN DEL PLANO 
 
  1    Plano de situación (1/25000) 
  2    Plano General Topográfico (1/2000) 
  3    Poligonal base (1/2000) 
  4    Eje definitivo (1/2000) 
  5    Perfil longitudinal (1/2000) 
  6    Perfil transversal tipo (1/100) 
  7    Perfiles transversales (1/200) 
  8    Obras de fábrica (1/20) 







